

# 溪桥工程

## 2017年第二季度项目进展报告

---

2017年7月

中国扶贫基金会

项目管理部

## 一、项目概述

溪桥工程项目是由江铃汽车股份有限公司、中国汽车报社和中国扶贫基金会 3 家于 2007 年联合发起的一项公益事业。该项目以“架设爱心，让过河者有其桥”为宗旨，为我国部分经济欠发达地区提供资金援建便民桥。项目启动 10 年以来，项目累计投入资金 4265.3 万元，在全国 24 省（自治区、直辖市）163 县（市/区）援建了 653 座便民桥，惠及超过 92 万贫困人口。

2016 年江铃集团捐赠善款 380.84 万元，全年规划建设便民桥 42 座，目前 41 座便民桥已确认选址正在推进建设，另外剩 1 座经销商申报指标尚未选址。

2017 年外交部举办“大爱无国界——同心共筑便民桥”国际义卖活动，所筹善款通过中国扶贫基金会为广西壮族自治区援建 22 座便民桥，目前 22 座便民桥已确认选址并正推进建设。

2017 年老牛基金会捐赠善款 100 万元，为贵州省江口县援建 5 座溪桥，为山西省定襄县援建 5 座溪桥，目前 10 座溪桥已确认选址，待建。

2017 年刘邦宁先生捐赠善款 30 万元，为贵州省雷山县援建 3 座溪桥，目前 3 座溪桥已确认选址，待建。

2017 年戴煜敏先生捐赠善款 10 万元，为四川省洪雅县援建一座溪桥，目前溪桥已确认选址，待建。

## 二、溪桥工程选址及建设情况

### 1. 江铃溪桥

截止 2017 年 6 月，已确认选址的 41 座爱心桥有 3 座在建，18 座待建，20 座竣工。具体进展情况如下：

序号	省	县	桥	受益人数	援助资金 (万元)	地方配套资 金 (万元)	当前进展	捐赠方
1	湖北	洪湖市	NO. 271 石桥村进村公路桥	2800	9	5	竣工	江铃集团
2	湖北	洪湖市	NO. 272 横沟子公路桥	2400	9	3	竣工	江铃集团
3	湖北	洪湖市	NO. 273 六合二组公路桥	1800	9	6	竣工	江铃集团
4	湖北	洪湖市	NO. 274 电排河人行桥	1500	9	3	在建	江铃集团
5	湖北	洪湖市	NO. 275 中墩桥	2200	9	6	竣工	江铃集团
6	四川	通川区	NO. 276 余家河漫水桥	360	9	8	竣工	江铃集团
7	四川	通川区	NO. 277 桐籽园小桥	330	9	0	竣工	江铃集团
8	四川	通川区	NO. 278 水洞连心桥	420	9	4	在建	江铃集团
9	四川	通川区	NO. 279 堰沟湾过水桥	638	9	0	竣工	江铃集团
10	湖南	江华县	NO. 280 群丰村便民桥	400	9	6.6	在建	江铃集团
11	湖南	江华县	NO. 281 小坳钢索桥	320	9	5	竣工	江铃集团
12	湖南	江华县	NO. 282 清水河桥	363	9	11	竣工	江铃集团

## 溪桥工程



序号	省	县	桥	受益人数	援助资金 (万元)	地方配套资金 (万元)	当前进展	捐赠方
13	湖南	江华县	NO. 283 新桥	1500	9	6	竣工	江铃集团
14	广西	乐业县	NO. 284 逻肥屯桥	600	9	3.4	竣工	江铃集团
15	广西	乐业县	NO. 285 点塘屯桥	450	9	3.7	竣工	江铃集团
16	广西	乐业县	NO. 286 田湾屯桥	400	9	2.4	竣工	江铃集团
17	广西	乐业县	NO. 287 利浪屯桥	400	9	5.3	竣工	江铃集团
18	河南	鲁山县	NO. 288 陈沟爱心桥	800	9	1	竣工	江铃集团
19	河南	鲁山县	NO. 289 关山爱心桥	260	9	3	竣工	江铃集团
20	河南	鲁山县	NO. 290 西竹园爱心桥	600	9	5.5	竣工	江铃集团
21	河南	鲁山县	NO. 291 上树爱心桥	600	9	15.95	竣工	江铃集团
22	江苏	盱眙县	NO. 298 小鲍庄桥	3000	6	1.5	竣工	江铃集团
23	江苏	盱眙县	NO. 299 新庄桥	10000	9	3.8	竣工	江铃集团
24	江西	崇义县	NO. 300 鸡麻石爱心桥	266	9	10	待建	江铃集团
25	湖南	双峰县	NO. 301 水口山桥	456	9	9	待建	江铃集团
26	湖南	双峰县	NO. 302 大坝桥	450	9	9	待建	江铃集团
27	湖南	双峰县	NO. 303 和平桥	386	9	15	待建	江铃集团
28	湖南	双峰县	NO. 304 燕皂桥	800	9	9.5	待建	江铃集团
29	江西	遂川县	NO. 305 阡陌桥	1427	27	29	待建	江铃集团
30	四川	都江堰市	NO. 306 磨子沟桥	429	9	21	待建	江铃集团

溪桥工程



序号	省	县	桥	受益人数	援助资金 (万元)	地方配套资 金 (万元)	当前进展	捐赠方
31	江西	修水县	NO. 309 葛坑里桥	450	6	9.25	待建	江铃集团
32	江西	修水县	NO. 310 水轮泵桥	530	6	2.1	待建	江铃集团
33	江西	修水县	NO. 311 箔竹小桥	494	6	24	待建	江铃集团
34	江西	修水县	NO. 312 多水铺桥	2169	6	32	待建	江铃集团
35	江西	修水县	NO. 313 牌下桥	650	6	4.8	待建	江铃集团
36	江西	修水县	NO. 314 竹兜下老桥	460	6	6.23	待建	江铃集团
37	江西	修水县	NO. 315 水口公路桥	1500	6	2.8	待建	江铃集团
38	江西	修水县	NO. 316 圳坎上桥	300	6	3.6	待建	江铃集团
39	江西	修水县	NO. 317 四亩里桥	900	6	1.4	待建	江铃集团
40	江西	修水县	NO. 318 苏区大桥	312	6	14	待建	江铃集团
41	四川省	洪雅县	NO. 319 付田桥	527	9	3	待建	江铃集团

## 2. 大爱无国界便民桥

截止 2017 年 6 月，22 座溪桥溪桥已确认选址，竣工 6 座，在建 16 座。具体进展情况如下：

序号	省	县	桥	受益人数	援助资金 (万元)	地方配套资 金 (万元)	当前进展	捐赠方
1	广西	田林县	NO.001 渭文桥	1496	9	2	在建	外交部
2	广西	田林县	NO.002 沟中桥	1500	9	0.3	在建	外交部
3	广西	田林县	NO.003 八务桥	1300	9	2	竣工	外交部
4	广西	田林县	NO.004 小榄沟桥	1326	9	4	竣工	外交部
5	广西	田林县	NO.005 普牙桥	1326	9	4	在建	外交部
6	广西	田林县	NO.006 渭坝桥	1532	9	4	竣工	外交部
7	广西	田林县	NO.007 平赖桥	1532	9	3	竣工	外交部
8	广西	田林县	NO.008 猫皮良桥	1326	9	4	在建	外交部
9	广西	田林县	NO.009 可麻桥	1386	9	3	在建	外交部
10	广西	田林县	NO.010 当后桥	1400	9	2	在建	外交部
11	广西	田林县	NO.011 央白桥	1300	9	2	竣工	外交部
12	广西	田林县	NO.012 顶孟桥	1600	9	2	竣工	外交部
13	广西	凌云	NO.013 那冲桥	1245	9	2	在建	外交部

序号	省	县	桥	受益人数	援助资金 (万元)	地方配套资 金 (万元)	当前进展	捐赠方
14	广西	凌云	NO. 014 东浪桥	310	9	1.5	在建	外交部
15	广西	凌云	NO. 015 作务桥	390	9	1	在建	外交部
16	广西	凌云	NO. 016 那利桥	1159	9	2	在建	外交部
17	广西	凌云	NO. 017 羊囊桥	436	9	1	在建	外交部
18	广西	凌云	NO. 018 巴兰桥	1350	9	3	在建	外交部
19	广西	凌云	NO. 019 盘桃桥	1277	9	2.5	在建	外交部
20	广西	凌云	NO. 020 瑶人沟桥	1277	9	2	在建	外交部
21	广西	凌云	NO. 021 百扛桥	1688	9	1	在建	外交部
22	广西	凌云	NO. 022 那哈桥	1596	9	2	在建	外交部

### 3. 老牛桥

截止 2017 年 6 月, 10 座溪桥已全部确认选址, 待建。

序号	省	县	桥	受益人数	援助资金 (万元)	地方配套资 金 (万元)	当前进展	捐赠方
1	山西省	定襄县	NO. 059 北社西爱心桥	2680	9	3.4	待建	老牛基金会
2	山西省	定襄县	NO. 060 小河爱心桥	1700	9	3	待建	老牛基金会
3	山西省	定襄县	NO. 061 前河爱心桥	700	9	3	待建	老牛基金会
4	山西省	定襄县	NO. 062 西街爱心桥	1600	9	3	待建	老牛基金会

序号	省	县	桥	受益人数	援助资金 (万元)	地方配套资 金 (万元)	当前进展	捐赠方
5	山西省	定襄县	NO. 063 留念爱心桥	1800	9	3.1	待建	老牛基金会
6	贵州省	江口县	NO. 064 骆家屯爱心桥	356	9	4	待建	老牛基金会
7	贵州省	江口县	NO. 065 文家爱心桥	356	9	4	待建	老牛基金会
8	贵州省	江口县	NO. 066 齐心村爱心桥	650	9	3	待建	老牛基金会
9	贵州省	江口县	NO. 067 寨云爱心桥	1680	9	6	待建	老牛基金会
10	贵州省	江口县	NO. 068 保田村爱心桥	360	9	4	待建	老牛基金会

#### 4. 其它溪桥项目

截止 2017 年 6 月，4 座溪桥已全部确认选址，待建。

序号	省	县	桥	受益人数	援助资金 (万元)	地方配套资 金 (万元)	当前进展	捐赠方
1	贵州省	雷山县	小乌爱心桥	285	9	4	待建	刘邦宁先生
2	贵州省	雷山县	红卫爱心桥	196	9	3	待建	刘邦宁先生
3	贵州省	雷山县	乌席爱心桥	178	9	2	待建	刘邦宁先生
4	四川省	洪雅县	陈水碾桥	4000	9	26	待建	戴煜敏先生



### 三、 溪桥工程进展照片

#### 1. 江铃溪桥

湖北省 洪湖市		
	NO.271 石桥村进村公路 (已竣工)	NO.272 横沟子公路桥 (已竣工)

湖北省 洪湖市		
	NO.273 六合二组公路桥 (已竣工)	NO.274 电排河人行桥 (在建)
		
	NO.275 中墩桥 (已竣工)	



四川省  
通川区



NO.276 余家河漫水桥 (已竣工)



NO.277 桐籽园小桥 (已竣工)



NO.278 水洞连心桥 (在建)



NO.279 堰沟湾过水桥 (已竣工)



湖 南 省 江 华 县		
	NO.280 群丰村便民桥 (在建)	NO.281 小坳钢索桥 (已竣工)
		
	NO.282 清水河桥 (已竣工)	NO.283 新桥 (已竣工)



廣  
西  
省  
樂  
業  
縣



NO.284 遛肥屯桥 (已竣工)



NO.285 点塘屯桥 (已竣工)



NO.286 田湾屯桥 (已竣工)



NO.287 利浪屯桥 (已竣工)



河南省  
魯山縣



NO.288 陈沟爱心桥 (已竣工)



NO.289 关山爱心桥 (已竣工)



NO.290 西竹园爱心桥 (已竣工)



NO.291 上树爱心桥 (已竣工)



江  
苏  
省  
盱  
眙  
县



NO.298 小鲍庄桥 (已竣工)



NO.299 新庄桥 (已竣工)

## 2. 大爱无国界便民桥

广西 壮族 自治 区 田 林 县		
	NO.001 渭文桥 (在建)	NO.002 沟中桥 (在建)
		
	NO.003 八务桥 (已竣工)	NO.004 小榄沟桥 (已竣工)



廣  
西  
壯  
族  
自  
治  
區  
田  
林  
縣



NO.005 普牙桥 (在建)



NO.006 渭坝桥 (已竣工)



NO.007 平赖桥 (已竣工)



NO.008 猫皮良桥 (在建)



广西壮族自治区田林县		
	NO.009 可麻桥 (在建)	NO.010 当后桥 (在建)
		
	NO.011 央白桥 (已竣工)	NO.012 顶孟桥 (已竣工)



广西壮族自治区凌云县		
	NO.013 那冲桥 (在建)	NO.014 东浪桥 (在建)
		
	NO.015 作务桥 (在建)	NO.016 那利桥 (在建)



广西壮族自治区凌云县



NO.017 羊囊桥 (在建)



NO.018 巴兰桥 (在建)



NO.019 盘桃桥 (在建)



NO.020 瑶人沟桥 (在建)



NO.021 百扛桥 (在建)



NO.022 那哈桥 (在建)