



中国扶贫基金会九寨沟地震灾后重建项目  
2019 阶段性工作报告  
(1 月-3 月)

灾害救援与项目管理部

2019 年 4 月

# 目 录

一、项目简介.....	2
(一)项目背景.....	2
(二)项目目标.....	2
二、项目实施.....	3
(一)项目调研.....	3
(二)项目执行.....	3
1. 农房改造项目.....	3
2. 平武县水晶幼儿园项目.....	5
3. 溪桥工程项目.....	7
4. visa 培训项目.....	7
5. 电商扶贫项目.....	7
6. 茂县、九寨沟校园减灾教室项目.....	10
7. 第一救援人项目.....	11
三、资金使用情况.....	12

## 一、项目简介

### (一)项目背景

2017年08月08日21时19分46秒在四川省北部阿坝州九寨沟县发生7.0级地震，震中位于九寨沟核心景区西部5公里处比芒村，震中东距九寨沟县城永乐镇39公里、南距松潘县66公里、东北距舟曲县83公里、东南距文县85公里、西北距若尔盖县90公里，东偏北距陇南市105公里，南距成都市285公里。此次地震最大烈度为九度，六度区及以上总面积为18295平方千米，共造成四川省、甘肃省8个县受灾，包括四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县、若尔盖县、红原县、松潘县，绵阳市平武县，甘肃省陇南市文县，甘南藏族自治州舟曲县、迭部县(8个县均为国家级贫困县)。




图1 九寨沟7.0级地震示意及剧烈度图

### (二)项目目标

“8·8”九寨沟地震灾后重建主要在基础设施领域和教育助学领域开展项目，主要包含农房改造补贴项目、平武县水晶幼儿园项目、溪桥工程项目、爱心包裹项目、美丽乡村项目、校园减灾教室项目、社区第一救援人项目、电商扶贫等项目，期望帮助地震灾区的受灾群众重建家园，恢复生计，提高收入。

## 二、项目实施

### （一）项目调研

为准确、有效地了解灾区群众的实际困难，了解灾后重建的真实需求，掌握一手资料，科学制定重建策略，提高善款使用效率，助力灾区做好灾后重建工作，中国扶贫基金会邀请西南科技大学相关专家与中国扶贫基金会专业项目人员组成联合调研评估工作组，于2017年8月14日至8月19日前往灾区进行了灾后重建需求调研和评估。评估工作组一行9人先后走访了九寨沟县、文县和平武县部分灾区，通过现场勘查、农户访谈、当地政府部门交流，以及资料分析和研究，对受损情况、灾区群众的重建需求、经济和社区发展、目前面临的困难和挑战等进行了初步的调查评估，并对中国扶贫基金会及其他社会组织介入灾后重建工作提出了建议，为未来灾后重建的项目规划提供参考。



图2 灾后重建调研

### （二）项目执行

#### 1. 农房改造项目

为有效助推地震受灾地区的灾后重建及脱贫攻坚任务，我会在紧急救援及过渡安置阶段通过以工代赈的方式帮扶九寨沟县、平武县建档立卡户及房屋因灾受损户，对农户危（破）旧房屋进行改造，具体实施内容包括房屋内外墙体粉刷、木结构打磨上漆、屋内地面硬化、

贴地砖、堂屋和房间吊顶、部分墙体拆改为砖墙、院坝硬化、改厨改厕等。项目主要是在平武县和九寨沟县执行，根据项目县的实际情况分别设置了项目标准。共提供项目资金 4348360.22 元，其中九寨沟县 2362860.22 元，平武县 1988500.00 元。

平武县资助标准及资金匹配表

资助标准	资助标准 (元/户)	数量(户)	合计(元)	备注
一类标准	16000	26	416000	/
二类标准	8500	185	1572500	/
合计			1988500	/

九寨沟县资助标准及资金匹配表

资助标准	资助标准 (元/户)	数量(户)	合计(元)	备注
一类标准	20000	45	900000	/
二类标准	10000	138	1380000	/
三类标准	5000	18	90000	/
合计			2370000	资金不足部分由 县财政补足

2018年3月6日至2018年3月15日，为检查验收项目实施质量，九寨沟县扶贫局邀请农工办、县城乡规划建设和住房保障局前往项目点组织开展了县级验收工作。

2018年5月7日至2018年5月9日，中国扶贫基金会项目管理部主管李芬和赵楠一行与九寨沟扶贫局前往项目点进行实地验收，同时对农户资料填报情况进行初步检查。





图3 农房改造验收

2018年7月完成九寨沟县农房改造项目第一批共计95户的材料收集和款项拨付，拨付资金1310000元；2018年8月完成九寨沟县农房改造项目第二批共计106户的材料收集和款项拨付，拨付资金1052860.22元）。

2018年8月完成平武县农房改造项目第一批共计154户的材料收集和款项拨付，拨付资金1459000.00元；9月完成平武县农房改造项目第二批共计57户的材料收集和款项拨付，拨付资金529500.00元。

截至2018年9月，九寨沟县受益农户农房改造工作全部结项。

## 2、平武县水晶幼儿园项目

根据捐赠方对于善款的使用意向及受灾地区实际需求，为改善平武县水晶镇的教育硬件设施现状，我会计划在水晶镇援建一所幼儿园。项目于2018年1月中旬进行了第一次选址考察，但由于未完成征地进行了二次选址，于2018年4月完成最终选址，于2018年10月底完成项目可研批复，项目方案设计、施工图设计、造价预算、财评、招标

工作，待进场施工。

2018年12月24日中午，平武县水晶幼儿园新建项目在平武县水晶镇举行了开工仪式，但因征地问题未完全解决，截至2019年3月底霜冻期结束还未动工，目前正在加紧处理中。



图4 幼儿园设计方案图



图5 平武县水晶幼儿园新建项目开工仪式现场



### 3. 溪桥工程项目

九寨沟地震受灾地区多为山区，地形崎岖、水系众多、基础设施建设薄弱，民众出行难度大，多雨时期生产、出行都会受到影响，对溪桥的需求较为明显。为改善灾区群众出行现状，目前在受灾地区援建 14 座溪桥已全部竣工。其中，广发证券在平武县援助的 2 座，湘财证券 10 座。



图 6 平武县五龙便民桥竣工图

### 4. visa 培训项目

结婚捐赠人意愿及九寨沟县实际需求，剩余项目资金将用于九寨沟县卫生扶贫救助资金配套、白马藏族协会成员培训及缝纫机配备、九寨沟县受益人外出培训三方面。

(1) 1 月 25 日至 28 日，项目管理部岳代福前往九寨沟县就 Visa 援助九寨沟县地震灾后重建项目新需求展开调研工作，期间与九寨沟县委常委、副县长张威，县民政局局长周建国及相关单位沟通、讨论妇女创业及卫生健康需求及援助事宜。

(2) 3 月 12 日至 17 日，灾害救援与项目管理部岳代福前往九寨



沟县，与九寨沟县委常委、副县长张威，县民政局、县慈善总会、县就业局、县白马协会相关工作人员对接 VISA 援助九寨沟县地震灾后重建新项目需求落地事宜。

## 5. 电商扶贫项目

### 5.1 项目识别与设计

项目团队于 2017 年 9 月与 2018 年 2 月对当地农业产业发展、农村经营组织情况以及生计恢复需求等情况进行了两次项目调查，撰写了项目实施方案。

### 5.2 项目启动

2018 年 3 月，项目正式立项启动，按照项目方案实施项目。根据合作社的实际情况，组织社区动员大会，让更多村民了解产业与生计发展以及合作社的重要性，让更多的村民加入合作社并参与合作社的管理与运营。

### 5.3 项目执行

2018 年 3 月至 9 月，经过不下 10 次的讨论会议，合作社选出了理事团队、执行监事等岗位，并于 8 月拿到了新的合作社《营业执照》，完成改制。同时对合作社内部架构进行了优化与调整。

表 1 优化后合作社组织架构表

管理角色	姓名	性别	年龄	具体分工
理事长	冯天旭	女	54	合作社管理、蜂蜜收购工作
理事	唐金春	女	35	周边产品开发、社区活动开展等
理事	唐素琼	女	48	合作社出纳
理事	陈小琼	女	40	市场小组、部分采购工作
理事	陈顺平	男	38	质量保障小组，生产技术专研指导工作
执行监事	杨斌	男	40	村书记
财务人员	刘虹	女		外聘兼职专业会计

### 5.4 项目进展（2019 年 1 月-3 月）

#### 5.4.1 项目名称

九寨沟地震灾后生计恢复项目-平武中蜂产业扶贫项目（前身为电

商扶贫项目)

#### 5.4.2 项目实施地点

四川省绵阳市平武县木皮藏族乡小河村

#### 5.4.3 项目帮扶对象

平武县小河养蜂专业合作社社员及本村其他养蜂农户

#### 5.4.5 项目活动-生产

1月-3月，天气比较寒冷，最后一场降雪发生在2月底。本期内一个重要的项目活动即开展蜂场蜂箱的保暖工作，方法是采用本土的做法，使用牛粪等材料作为蜂箱的保温层敷设在蜂箱外部。此外合作社计划增加今年的养殖蜂箱数量，制作了一批蜂箱。



#### 5.4.6 项目活动-新年计划

2月是中国传统的农历新年，合作社召集社员开展座谈会，商讨新年的发展计划，准备筹建蜂蜜加工厂，确定了由合作社理事长冯天旭主要负责，并牵头成立工作小组推动加工厂前期的选址工作。

此外会上大家回顾了2018年遇到的一些问题，比如蜂场消毒与蜜蜂饲喂的问题，也进行了分析讨论并有针对性地制定了2019年的工作计划与预防措施。

#### 5.4.7 项目活动-妇女节活动

3月6日，合作社组织全部社员与全村老人、妇女和儿童开展了妇女节庆祝活动，提高了社区凝聚力。



#### 6、茂县、九寨沟校园减灾教室项目

通过公开竞争性谈判方式，确定2018年九寨沟校园减灾教室项目供应商。确定九寨沟、平武8所受益项目学校，并进行实地调研和测量。12月2日，完成校园减灾教室样板间与验收工作。项目支出711029.6元，直接受益师生3858人，目前该项目正在验收阶段。

校园减灾教室项目受益学校名单

序号	学校名称	学校地址	在校学生	面积
1	九寨沟县永和小学	九寨沟县永和乡	149	50
2	平武县阔达小学	平武县阔达藏族乡	249	42
3	平武县北山小学	平武县县城	813	50
4	平武县涪江小学	平武县县城	838	50
5	平武县南坝小学	平武县南坝镇	770	54
6	平武县平通小学	平武县平通镇	473	57
7	平武县豆叩小学	平武县豆叩镇	232	49



8	平武县大桥小学	平武县大桥镇	334	59
---	---------	--------	-----	----



校园减灾教室项目样板间

## 7、第一救援人项目

“第一救援人”项目是中国扶贫基金会在借鉴国际社区减灾建设经验基础上，结合中国社区减灾建设的紧迫需求而推出的本土化扶贫减灾能力建设项目。该项目针对社区减灾教育这一软档，培养具有家园安全意识、社区备灾防灾知识和医疗急救等救灾技巧的志愿者或社区骨干，使其具有平时投入减灾社区建设、灾时能进行即时、就地的非专业救援的能力。

2018年，九寨沟第一救援人项目累计支出842180元，项目覆盖九寨沟县漳扎镇、大录乡、玉瓦乡、黑河乡、保华乡、永和乡、罗依乡、郭元乡、勿角乡九个乡镇，直接受益人数2051人，培养第一救援人教官培50人，43名教官通过考试取得国际应急管理学会师资认证，受益社会组织超过25家。接受过培训的教官在九寨沟的9个乡镇及行政村

开展第一救援人培训，直接参加培训人次 300 人，间接受益村民超过 2.5 万人，目前该项目预计 4 月 15-16 日举行最后的装备库物资发放仪式。



乡镇学员进行灭火演练

### 三、资金使用情况

九寨沟地震灾后重建项目资金使用情况表（截至 2019 年 3 月 31 日）			
项目类型	规划资金(元)	已使用资金(元)	待使用资金(元)
紧急救援项目	4170987.57	2314928.21	1856059.36
电商扶贫项目	3971290.50	98718.86	3872571.64
农房改造项目	4351360.22	4351360.22	0.00
溪桥工程项目	1260000.00	1260000.00	0.00
学校及配套设施建设项目	4499730.00	2022.04	4497707.96
九寨沟地震灾后重建项目	1355920.20	482147.55	873772.65

小计	19609288.49	7969176.88	6240111.61
计提项目执行资金	2284553.47	794856.23	1489697.24
合计	21893841.96	8764033.11	12589808.85