



中国乡村发展基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT



## 河南水灾救援项目 2022年第二季度项目总结报告

2022年7月

## 一、项目介绍

针对因河南水灾导致受灾群众发生致贫返贫的问题，中国乡村发展基金会发起河南水灾救援项目，通过应急响应、过渡安置、灾后重建、减防灾能力提升等方式援助受灾地区群众，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力建设宜居乡村。

## 二、项目资金情况

2022年4月1日至6月30日期间，项目新增收入36523.39元，项目支出34763639.37元。

## 三、项目阶段性进展情况

### 1. 河南水灾救援-溪桥工程项目

在河南省3市15县确认援建便民桥157座（其中巩义市35座，辉县23座、卫辉市22座、洛阳9个县44座、新密18座、登封10座、荥阳5座）。已完成与洛阳市、荥阳、登封项目援助协议签署；完成各筹款平台反馈。目前157座便民桥中，待开工26座，建设中86座，竣工完成45座。



新密市米村镇白槐村西沟桥竣工图



洛阳市栾川县秋扒乡北沟村九月沟门桥竣工图

## 2. 河南水灾救援-阳光跑道工程项目

在河南省 5 县（区）共计援助跑道项目 18 条，其中浚县 4 条、淇县 3 条、卫辉 5 条、辉县 5 条、凤泉区 1 条。目前 18 条跑道中，已开工 7 条，竣工完成 11 条。





## 浚县屯子镇中心小学



浚县屯子镇周村中心校

### 3. 河南水灾救援-农房补贴项目

在河南省 12 个县（区）确认援助 458 户农户房屋的受损重建，项目实施过程根据实际情况进行验收、调整。目前已完成 448 户恢复重建，10 户施工中。项目进展如下：

序号	省	市	县	受益人数/人	援助资金（元）	备注
1	河南省	新乡市	卫辉市	76	1520000	已完成验收拨款
2	河南省	新乡市	辉县市	43	860000	已验收，资料审核中
3	河南省	洛阳市	栾川县	5	100000	已完成验收拨款
4	河南省	周口市	扶沟县	24	480000	已完成验收拨款
5	河南省	焦作市	武陟县	16	320000	已完成验收拨款
6	河南省	焦作市	修武县	13	260000	已完成验收拨款
7	河南省	焦作市	温县	8	160000	已完成验收拨款
8	河南省	鹤壁市	浚县	131	2620000	121 户完工，10 户施工中

9	河南省	鹤壁市	淇县	76	1520000	已完成验收拨款
10	河南省	鹤壁市	鹤山区	6	120000	已完成验收拨款
11	河南省	郑州市	新密市	44	880000	42户验收, 2户指标调整
12	河南省	洛阳市	嵩县	16	320000	已验收, 资料审核中
合计				458	9160000	



农房补贴项目竣工照片

#### 4. 河南水灾救援-扶贫项目援助项目

在河南省 11 个县（区）确认援助 99 个受损扶贫项目的

重建，目前已完成 98 个项目恢复重建，1 个项目施工中。项目进展如下：

序号	省	市	县	项目数量	援助资金（元）	备注
1	河南省	洛阳市	栾川县	7	1,820,000.00	已完成验收拨款
2	河南省	新乡市	卫辉市	8	2,000,000.00	已验收，资料审核中
3	河南省	新乡市	辉县市	7	2,000,000.00	7 个完工，1 个施工中
4	河南省	周口市	扶沟县	14	3,000,000.00	已完成验收拨款
5	河南省	鹤壁市	浚县	7	2,000,000.00	已完工，验收中
6	河南省	鹤壁市	淇县	11	1,800,000.00	已验收，资料审核中
7	河南省	鹤壁市	鹤山区	7	2,000,000.00	已完成验收拨款
8	河南省	焦作市	修武县	18	1,380,000.00	已完成验收拨款
9	河南省	焦作市	武陟县	10	2,000,000.00	已验收，资料审核中
10	河南省	焦作市	马村区	6	1,000,000.00	已完成验收拨款
11	河南省	焦作市	温县	4	1,000,000.00	已完成验收拨款
合计				99	20,000,000.00	





扶贫项目援助项目竣工照片

### 5. 河南水灾救援-卫生室项目

在河南省 2 个县(区)援助的 8 个村级卫生室的修建(浚县 7 个,淇县 3 个)进展: 目前已全部开工建设。

序号	县	镇	村	投入资金	拟建面积	受益人数	进展
1	浚县	新镇镇	西郭村	250000 元	120 m <sup>2</sup>	3227 人	施工中
2	浚县	屯子镇	闫门村	250000 元	150 m <sup>2</sup>	2400 人	施工中
3	浚县	王庄镇	宋井固村	250000 元	150 m <sup>2</sup>	1400 人	施工中
4	浚县	小河镇	前刘庄村	250000 元	150 m <sup>2</sup>	1000 人	施工中
5	浚县	新镇镇	崔马湖村	250000 元	150 m <sup>2</sup>	1000 人	施工中
6	淇县	北阳镇	常屯村	250000 元	150 m <sup>2</sup>	2294 人	施工中
7	淇县	高村镇	新庄村	250000 元	160 m <sup>2</sup>	1200 人	施工中
8	淇县	庙口镇	庙口村	250000 元	110 m <sup>2</sup>	2838 人	施工中
	合计			2000000 元	1140 m <sup>2</sup>	15359 人	

注: 各地最终数使用资金及建设面积, 以项目完成后, 通过项目验收为准。





卫生室项目施工照片



## 6. 河南水灾救援-校园减灾教室项目

在河南省 10 县（区）确认援建 131 间校园减灾教室（浚县 7 间，淇县 11 间，辉县 20 间，卫辉市 15 间，巩义市 12 间，汝阳县 10 间，偃师区 15 间，滑县 14 间，扶沟县 10 间，武陟县 15 间）。

（1）减灾教室建设供应商已全部完成样板间建设及验收工作，111 个教室建设正陆续推进中；



(2) 减灾教室课程培训及督导 10 家执行伙伴招募评审工作及协议签署工作已完成，课程研发及教学具配置工作正持续推进中。



减灾教室样板间验收照片

## 7. 河南水灾救援-应急小站项目

2022 年 5 月，完成应急小站项目实施方案定稿及项目立项相关事宜。项目执行团队组织鹤壁市浚县、淇县、洛阳市

孟津区、汝阳县、新乡市卫辉市应急管理局及乡镇代表开展线上申报说明会，正式启动项目申报工作；并前往鹤壁市、洛阳市开展选址调研，实地走访应急小站拟选村选址、风险状况及应急队伍情况；6月24日，完成鹤壁市浚县、淇县应急小站项目申报评审工作，通过选址评审详细了解了项目村基本概况、风险类型、物资及村应急队伍建设需求，进一步推进了项目实时进展。

### **8. 河南水灾救援-韧性家园项目**

2022年6月，河南水灾救援-韧性家园项目正式立项，项目组前往项目村进行项目落地调研，就项目方案涉及各项内容开展实地调研及走访。召开项目落地工作推进会议，邀请相关政府部门、项目村、外部单位有关人员进行项目沟通，搭建政府层面工作协助小组。





韧性家园项目推进会及调研照片

## 9. 爱心厨房项目

2022年第二季度，水灾爱心厨房项目惠及河南省4市5县（市），为84所学校配备了爱心厨房设备，受益31347人。项目受益情况如下：

序列	省	市	县	学校数	受益人数
1	河南	安阳	滑县	43	14637



2	河南	洛阳	嵩县	13	6848
3	河南	焦作	修武	4	1607
4	河南	郑州	荥阳	10	4322
5	河南	郑州	新密	14	3933
合计				84	31347

## 10. 河南水灾救援项目-辉县灾后恢复与乡村旅游示范项目

辉县市百美村庄-松树坪村项目目前处于规划设计阶段，截至2022年6月底，规划设计基线调研已完成，设计方案汇报已通过，地勘、测量均已完成，已开展第一期乡村振兴与可持续发展专题研修班培训；5月27日，百美村庄-松树坪村项目方案评审汇报会顺利召开；5月31日，上八里镇人民政府书记高瑞伟在松树坪村召开设计方案调整和基础配套整配套沟通会；6月1日，北京博地建筑规划设计有限公司和北京原乡文化发展有限公司曹一勇、王磊前往辉县松树坪村项目点调研，对房屋结构进行了摸底工作，对项目水源做出了相关探讨和深入研究，并对原乡原貌保留工作做出了相关分析和研究，进入深化设计阶段；6月8日，地勘单位进场，并产出地勘数据报告；6月20日，项目点测绘工作开展，进行数据采集等工作。

## 11. 河南水灾救援项目-灾后恢复与产业振兴项目

2022年第二季度完成新增县域项目签约2个（中牟县、鲁山县），协议资金267万元，累计签约援助资金1109万

元，项目覆盖河南省 8 个市 15 个县，帮扶产业涵盖桃、李、梨、山楂、花生等，新增受益农户 233 户/1003 人。重点活动开展方面，一是举办郑州市巩义市河洛石榴产业振兴示范项目启动仪式，巩义市电视台等主流媒体进行报道传播；二是举办新乡市辉县、封丘县，鹤壁市浚县、淇县、复耕复耕农资发放活动，支持 4 社 9 村 4000 余亩春耕生产，充分调动农户生产积极性；三是开展封丘金银花、卫辉鲜桃、淅川杏李电商上市筹备，完成宣传片拍摄 3 部、包装策划 1 套。

## **12. 女性大病救助项目**

截止 2022 年 6 月，女性大病救助项目组经与河南省汝阳县卫健委、医保局、乡村振兴局沟通，初步收集符合条件大病患者信息，通过项目组数据核查、资料收集和第三方疾病审核等环节，确定首批 23 名女性大病患者，并发放资助善款 46 万元。

## **13. 河南水灾救援-厕所改造项目**

4 月，项目团队完成淇县的项目援助协议签署工作，并完成 43.2 万首款拨付。6 月，项目团队前往河南省鹤壁市实地检查项目进展，项目期间多次召开工作推进会。截止到 6 月，淇县共计改厕 109 户，鹤山区共计改厕 84 户。

## **四、品牌传播及影响力**

1、5 月 18 日，我会校园减灾教室项目课程培训及督导执行机构评审会通过腾讯会议召开，共计 21 家伙伴参与。



校园减灾教室项目课程培训及督导执行机构评审会照片

2、6月13日至6月14日，我会灾害救援项目部项目执行团队前往郑州市金水区梓闻社会工作服务中心、郑州社会工作协会、濮阳市龙祥社会工作服务中心，就机构发展情况、减防灾经验、减灾教室项目合作等方面进行交流探讨。







项目执行团队拜访社会组织座谈会照片

3、为推进应急小站项目实施，2022年第二季度项目执行团队组织项目区开展线上申报说明会，并前往实地选址调研；6月24日，完成鹤壁市浚县、淇县应急小站项目申报评审工作。





鹤壁市应急小站项目线上申报说明会



鹤壁市应急小站项目选址调研



#### 鹤壁市浚县、淇县应急小站项目选址评审会

4、2022年5月31日，由中国乡村发展基金会、哔哩哔哩、巩义市人民政府共同举办的巩义市河洛石榴乡村振兴示范项目启动暨座谈交流会在巩义市举行。





河洛石榴项目启动仪式