



中国乡村发展基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT



# 河南水灾救援项目 2022年第三季度项目总结报告

2022年10月

## 一、项目介绍

针对因河南水灾导致受灾群众发生致贫返贫的问题，中国乡村发展基金会发起河南水灾救援项目，通过应急响应、过渡安置、灾后重建、减防灾能力提升等方式援助受灾地区群众，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力建设宜居乡村。

## 二、项目资金情况

2022年7月1日至9月30日期间，项目募集善款1325.4元，项目支出54104165.2元。

## 三、项目阶段性进展情况

### 1. 河南水灾救援-溪桥工程项目

在河南省3市15县确认援建便民桥157座（其中巩义市35座，辉县23座、卫辉市19座、洛阳9县44座、新密18座、登封13座、荥阳5座）。已完成各筹款平台反馈。目前157座便民桥中，待开工4座，建设中26座，竣工完成127座。



安都乡大谷驼村小谷驼便民桥竣工图




洛阳市洛宁县罗岭乡前河村闫沟桥竣工图

## 2. 河南水灾救援-阳光跑道工程项目

在河南省 5 县（区）共计援助跑道项目 18 条，其中浚县 4 条、淇县 3 条、卫辉 5 条、辉县 5 条、凤泉区 1 条。目前 18 条跑道中，已开工 5 条，竣工完成 13 条。



鹤壁市淇县西岗中心小学



新乡市辉县市周卜村小学



新乡市凤泉区大块第四小学

### 3. 河南水灾救援-农房补贴项目

在河南省 12 个县（区）确认援助 458 户农户房屋的受损重建，项目实施过程根据实际情况进行验收、调整。目前已全部完成 458 户恢复重建及拨款工作。

### 4. 河南水灾救援-扶贫项目援助项目

在河南省 11 个县（区）确认援助 99 个受损扶贫项目的

重建，目前已全部完成 99 个项目恢复重建，其中 92 个项目已完成验收拨款，7 个项目已完成验收，资料审核中。



浚县新镇镇韭菜种植示范基地项目

## 5. 河南水灾救援-卫生室项目

2022 年第三季度，在河南省新增援助建设 2 个村级卫生室，累计在河南省 3 个县（区）援助的 10 个村级卫生室建设，其中鹤壁市浚县 5 个、淇县 3 个，目前已全部竣工；焦作市修武县 2 个，目前正在施工中。



## 6. 河南水灾救援-校园减灾教室项目

在河南省 10 县（区）确认援建 131 间校园减灾教室（浚县 7 间，淇县 11 间，辉县市 20 间，卫辉市 15 间，巩义市 12 间，汝阳县 10 间，偃师区 15 间，滑县 14 间，扶沟县 12 间，武陟县 15 间）。

（1）减灾教室建设完成 97 间（浚县、淇县、辉县市、卫辉市、巩义市、汝阳县、偃师区、扶沟县<第一批>），34 间建设中（滑县、武陟县、扶沟县<第二批>），正陆续推进验收工作；

（2）减灾教室课程培训及督导 10 家执行伙伴课程研发初步完成，教学具采购工作基本完成。我会正持续推进第一次集中培训及教学具配置工作。





减灾教室现场验收照片





减灾教室建设效果实景照片

## 7. 河南水灾救援-应急小站项目

2022年三季度，我会组织开展洛阳市孟津区、汝阳县、新乡市卫辉市应急小站项目申报评审工作，通过选址评审详细了解项目村基本概况、风险类型、物资及村应急队伍建



设需求，并完成鹤壁市浚县、淇县、洛阳市汝阳县、孟津区4县协议签署，进一步推进了项目实时进展。



汝阳县应急小站项目选址评审会



卫辉市应急小站项目选址评审会



孟津区应急小站项目选址评审会

## 8. 河南水灾救援-韧性家园项目

2022年6月，河南水灾救援-韧性家园项目正式立项，2022年8月，项目组邀请风险识别专家前往大石岩村开展村庄灾害风险识别实地工作。2022年9月，项目组沟通多家风险识别及研究型规划意向团队，选定负责项目研究型规划、灾害风险识别及项目评估工作的合作单位。



韧性家园项目风险识别座谈会照片



韧性家园项目调研实地走访照片



韧性家园项目意向团队沟通会照片

## 9. 河南水灾救援-爱心厨房项目

2022年第三季度，项目惠及河南省5市5县（市），为66所学校配备了爱心厨房设备，受益21957人。项目受益情况如下：

| 序列 | 省 | 市 | 县 | 学校数 | 受益人数 |
|----|---|---|---|-----|------|
|----|---|---|---|-----|------|

|    |    |    |    |    |       |
|----|----|----|----|----|-------|
| 1  | 河南 | 郑州 | 巩义 | 6  | 2443  |
| 2  | 河南 | 濮阳 | 濮阳 | 6  | 1216  |
| 3  | 河南 | 南阳 | 淅川 | 17 | 5741  |
| 4  | 河南 | 新乡 | 卫辉 | 18 | 6264  |
| 5  | 河南 | 周口 | 太康 | 19 | 6293  |
| 合计 |    |    |    | 66 | 21957 |

### **10. 河南水灾救援项目-辉县灾后恢复与乡村旅游示范项目**

2022年第三季度，辉县市百美村庄-松树坪村项目处于招标阶段。8月，施工图设计已完成，并进入评审阶段。9月，设计单位完成设计工作并提交相关资料，完成项目施工图纸交付。项目完成民宿造价预算成果与工程量清单编制，并提交至辉县市财政局进入财评阶段。政府配套方面，完成项目基础配套水路线讯施工图纸提交，水路线电排污等配套工程造价预算成果与工程量清单编制，并提交至辉县市财政局进入财评阶段。

### **11. 河南水灾救援项目-灾后恢复与产业振兴项目**

2022年第三季度完成新增项目协议签约1个（商城板栗），协议资金30万元，累计签约援助资金1139万元；结合农产品生长物候期，积极开展农业技术培训5场，200人次；策划农产品上市营销，完成卫辉鲜桃、鲁山酥梨、淅川杏李推广，举办郑州市巩义河洛石榴上市发布会。

### **12. 河南水灾救援-女性大病救助项目**

截至2022年9月，女性大病救助项目组经与河南省汝阳县卫健委、医保局、乡村振兴局沟通，通过项目组数据核

查、资料收集和第三方疾病审核等环节，审核通过了 50 名女性大病患者，发放资助善款 100 万元。

### 13. 河南水灾救援-厕所改造项目

7 月，完成鹤山区 17.6 万中期款拨付并参与东头村项目竣工仪式。8 月，完成淇县 43.2 万中期款拨付。9 月，项目团队前往河南省鹤壁市检查项目成果。截止到 9 月，淇县共计改厕 480 户，鹤山区共计改厕 210 户。

### 14. 河南水灾救援-童伴妈妈项目

2022 年第三季度，河南水灾救援-童伴妈妈项目在河南省 2 市 2 县（市）30 村开展，惠及 1.4 万余名儿童。

| 序列 | 省  | 市   | 县/市 | 村数（个） |
|----|----|-----|-----|-------|
| 1  | 河南 | 安阳  | 汤阴县 | 20    |
| 2  | 河南 | 新乡市 | 辉县市 | 10    |
| 合计 |    |     |     | 30    |

项目团队完成项目援助协议签署工作，并完成 104.4 万首款拨付和童伴之家物资配送工作；开展上岗培训，引导新手童伴妈妈学习工作职责与方法，树立角色意识。





通过“线上+线下集中”的形式开展项目上岗培训

#### 四、品牌传播及影响力

1、7月18日下午，由我会主办的乡村韧性建设助力河南灾后恢复重建与乡村振兴座谈会在河南省郑州市举行。本次会议以“发展乡村韧性建设助力河南灾后重建的实践”为主题，结合所有河南灾后重建工作，深入探讨安全与发展理念结合的乡村振兴路径。河南省应急管理厅党组成员、副

厅长李长训，河南省乡村振兴局二级巡视员陈仁辉，中国乡村发展基金会副理事长王振耀、副秘书长王军，嵩山智库高级研究员、省政府参事、省住建厅原厅长裴志扬，北京师范大学社会发展与公共政策学院教授、风险治理与社会创新中心主任张强分别就韧性乡村规划与建设以及灾后恢复重建和乡村振兴建设分别作主题分享，来自河南省的专家代表、洛阳、新乡、鹤壁3市乡村振兴局及应急管理局代表、8家社会组织代表参加了本次座谈会。





座谈会现场照片

2、8月16日，应急小站项目签约仪式在鹤壁市应急管理局顺利举行，中国乡村发展基金会代表、鹤壁市应急管理局、鹤壁市乡村振兴局、浚县应急管理局、淇县应急管理局代表和乡镇、村相关工作人员共同参与。





签约仪式现场照片

3、9月17日,在辉县市涧头村童伴之家举行揭牌仪式,省市县各级民政部门负责人、捐赠方哔哩哔哩公司代表参加仪式活动并发言。



辉县市涧头村童伴之家揭牌仪式

4、9月20日，善品公社河洛石榴上市发布会在河南省

巩义市河洛镇常香玉红色艺术纪念馆举行。中国乡村发展基金会执行副理事长刘文奎、副秘书长丁亚冬，巩义市委副书记景晓明，市二级调研员黄柏源，市乡村振兴服务中心主任李科锋，来自河洛镇政府相关代表及受益农户代表参加发布会。





善品公社河洛石榴上市发布会