



生态林建设项目

2023 年第一季度项目总结报告

2023 年 4 月

一、项目介绍

针对我国部分地区植被不足、土地荒漠化、生态脆弱、群众收入低的现状，中国乡村发展基金会于 2018 年发起生态林建设项目。该项目通过栽植适宜的树种，在确有造林需求的地区开展生态修复工作，逐步提高区域植被覆盖率；通过为包括低收入人口在内的当地群众提供造林育林的工作机会，拓宽收入渠道，改善经济条件，以此开展生态建设，助力乡村振兴。

二、项目资金情况

生态林建设项目 2023 年第一季度募集资金 5,968,902.36 元（其中公开募捐入 0 元，其他收入 5,968,902.36 元），投入款物支出 100,515.45 元。

三、项目进度概况

中国乡村发展基金会生态林建设项目于 2019 年第一季度正式启动以来，已在内蒙古自治区敖汉旗、克什克腾旗、正蓝旗、凉城县、通辽市、甘肃省积石山县、东乡县、凉州区、古浪县、武山县、临洮县、渭源县、漳县、山西省偏关县、平顺县、广灵县、岢岚县、岚县、左权县、灵丘县、五寨县、武乡县、陵川县、垣曲县共计 26 个县（区、旗）落地 36 个项目，涉及造林面积 47.18 万亩。

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，生态林建设项目在内蒙古自治区正蓝旗、克什克腾旗、科右中旗、山西省五寨县、陕西省宜君县、甘肃省环县、金塔县、宁夏回族自治区海原县 8 个旗县各新增 1 个项目，共计新增 8 个项目。

在此期间，2 月 23 日-25 日，项目组前往内蒙古克什克腾旗、正

蓝旗、多伦县，对 2022 年造林成果进行检查，对拟实施 2023 年春季新造林项目的地块开展踏查；3 月 10 日-12 日，项目组先后前往宁夏海原县、陕西宜君县，对拟实施柠条、连翘栽植的项目地块开展踏查，参与春种启动仪式，并与相关政府部门进行座谈。

本季度，项目组共组织开展 3 场造林实施方案评审会，邀请项目专家顾问团成员对克什克腾旗、宜君县、会宁县提交的《造林项目实施方案》的科学性、可行性、合规性进行评审。

四、项目活动照片





