



生态林建设项目

2023 年第二季度项目总结报告

2023 年 7 月

一、项目介绍

针对我国部分地区植被不足、土地荒漠化、生态脆弱、群众收入低的现状，中国乡村发展基金会于 2018 年发起生态林建设项目。该项目通过栽植适宜的树种，在有造林需求的地区开展生态修复工作，逐步提高区域植被覆盖率；通过为包括低收入人口在内的当地群众提供造林育林的工作机会，拓宽收入渠道，改善经济条件，以此开展生态建设，助力乡村振兴。

二、项目资金情况

生态林建设项目 2023 年第二季度募集资金 0 元（其中公开募捐入 0 元，其他收入 0 元），投入款物支出 497,041.94 元。

三、项目进度概况

中国乡村发展基金会生态林建设项目于 2019 年第一季度正式启动以来，已在内蒙古自治区敖汉旗、克什克腾旗、正蓝旗、凉城县、科右中旗、通辽市，宁夏回族自治区海原县，陕西省宜君县，甘肃省金塔县、环县、积石山县、东乡县、凉州区、古浪县、武山县、临洮县、渭源县、漳县，山西省偏关县、平顺县、广灵县、岢岚县、岚县、左权县、灵丘县、五寨县、武乡县、陵川县、垣曲县共计 5 省（自治区）、31 县（市、区、旗）完成 46 个造林项目施工任务，涉及造林面积 47.18 万亩。

2023 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间，生态林建设项目在内蒙古自治区正蓝旗推进新增 175 万穴黄柳、18 万穴榆树、8.3218 万穴樟子松造林项目，在克什克腾旗推进新增 140 万穴黄柳、133 万穴杨柴、56 万穴柠条、24.4101 万穴云杉、14 万穴樟子松造林项目。

4月20日-4月22日，我会秘书长陈红涛带队前往内蒙古克什克腾旗，参加“共建北疆生态屏障，携手社会公益同行”暨内蒙古林草局与蚂蚁集团战略合作启动仪式并致辞。同时，项目组对2022年、2023年多个树种春季造林成果进行检查，对拟实施2023年春季、雨季新造林项目的地块开展踏查。

5月5日-6日，项目组前往内蒙古正蓝旗，对拟实施黄柳压沙造林项目的地块开展踏查，并与相关政府部门进行座谈；6月30日-7月1日，项目组再次前往正蓝旗，就2022年春季、雨季造林及黄柳压沙造林项目成效进行检查。

本季度，项目组共组织开展3场造林实施方案评审会，邀请项目专家顾问团成员对克什克腾旗、正蓝旗提交的8套《造林项目实施方案》的科学性、可行性、合规性进行评审。

四、项目活动照片



