



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



河南水灾救援项目

2023 年第二季度项目总结报告

2023 年 7 月

一、项目介绍

针对因河南水灾导致受灾群众发生致贫返贫的问题，中国乡村发展基金会发起河南水灾救援项目，通过应急响应、过渡安置、灾后重建、减防灾能力提升等方式援助受灾地区群众，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力建设宜居乡村。

二、项目资金情况

2023年4月1日至6月30日期间，项目募集善款120096.16元，项目支出11492045.07元。

三、项目阶段性进展情况

2023年第二季度，河南水灾救援-农房补贴项目、扶贫项目援助项目、卫生室项目、阳光跑道工程项目、爱心厨房项目、女性大病项目暂无进展。其他项目进展如下：

(1) 河南水灾救援-溪桥工程项目

在河南省3市15个县（区）确认援助157座溪桥工程项目（巩义市35座、荥阳市5座、登封市13座、辉县市23座、卫辉市19座、新密市18座、栾川县6座、洛宁县4座、孟津区4座、汝阳县4座、嵩县4座、新安县5座、偃师区7座、伊川县5座、宜阳县6座）。1座建设中；156座已竣工。



辉县市上八里镇何庄村小桥建设照片

(2) 河南水灾救援-校园减灾教室项目

3月-6月,10家课程培训及督导执行机构在10个区县开展完成项目学校的四次单独指导、两次单独督导工作。



洛阳市偃师区减灾教室课程培训及督导机构开展入校单独指导



洛阳市偃师区减灾教室课程培训及督导机构开展入校单独指导



滑县减灾教室课程培训及督导机构开展入校单独督导



滑县减灾教室课程培训及督导机构开展入校单独督导

(3) 河南水灾救援-应急小站项目

截至6月底，应急小站项目已完成9县170个村应急小站项目申报、选址及协议签署工作，其中5县101个村(一期项目)已完成物资采购入库,4县69个村(二期项目)正在筹备物资采购招投标工作。

2023年4月,我会重建项目团队先后前往洛阳市洛宁县、栾川县开展应急小站二期项目选址申报评审会,在第二季度完成二期项目4县选址确认及协议签署。



栾川县应急小站项目选址评审会现场



洛宁县应急小站项目选址评审会现场

2023年4月至6月，我会重建项目团队分别前往新乡市卫辉市、鹤壁市浚县、淇县开展应急小站一期项目物资入库验收工作。



卫辉市应急小站项目物资入库验收





浚县应急小站项目物资入库验收



淇县应急小站项目物资入库验收

(4) 河南水灾救援-韧性家园项目

4月21日，我会项目组联合项目合作团队前往鹤壁市淇县大石岩村召开研究成果评审论证会，邀请鹤壁市及项目推进工作领导小组成员、行业专家对项目研究成果进行评审和意见征询。目前，已完成大石岩村风险识别及韧性评估及大石岩村安全发展规划。6月28日至30日，我会项目组与中国水利水电科学研究院合作推进应急避难场所的可研工作，完成实地调研勘测。



研究成果评审论证会现场照片



大石岩村应急避难场所可研实地走访照片

(5) 河南水灾救援项目-辉县灾后恢复与乡村旅游示范项目

在河南援助辉县市开展灾后恢复与乡村旅游示范项目，截至 2023 年 6 月底，民宿主体建设已完成，正在进行硬装建设。松树坪乡村旅游专业合作社已注册，三人小组已经成立，积分制注册人数 112 人，积分发放 901 分，目前共举办了 4 次社区营造活动。






民宿硬装建设中

(6) 河南水灾救援项目-灾后恢复与产业振兴项目

在河南省 10 市 17 县（安阳市滑县；鹤壁市浚县、淇县，新乡市卫辉市、辉县市、封丘县；郑州市荥阳市、巩义市、中牟县；洛阳市洛宁县、汝阳县；平顶山市叶县、鲁山县，开封市兰考县；南阳市淅川县；信阳市商城县；三门峡市卢氏县）开展灾后产业扶持项目，结合县域实际情况，通过“复耕复产+产业提升”的组合方式，帮助各县合作社及受灾小农户恢复生产生活秩序，提升受灾及脱贫县区农业质量和竞争力。

2023 年第二季度，完成项目资金拨付 1476812.82 元；开展农作物技术生产培训 11 场次，外出交流 2 场次，组织分红大会 1 场次，社区服务活动 5 场次，1500 人次农户参与；援助辉县核桃生产设备 1 套、汝阳红薯农机设备 3 台；优化

提升合作社综合服务站 3 处；辉县鲜桃产品上市 1 款； 持续推动消费帮扶，全网销售辉县山楂、辉县烤核桃、封丘金银花茶、淇县黑小米等产品。



辉县山楂种植户入厂参观交流



辉县鲜桃电商试水

(7) 河南水灾救援-厕所改造项目

2023年第二季度，淇县605户旱厕改造工作通过验收并提交相关材料。

(8) 河南水灾救援-童伴妈妈项目

2023年第二季度，在河南省2市2县30个项目村童伴之家累计开展主题活动1100余场，童伴妈妈入户走访3400余户。



河南省辉县童伴之家创意手工主题活动



河南省汤阴县童伴之家心理健康讲座主题活动

(9) 河南水灾救援-天使工程项目

2023年4月-6月，河南水灾救援-天使工程项目完成汝阳县、洛宁县2县220名村医天使数字化巡诊包使用培训；完成洛宁县天使赋能培训及巡诊活动，推进7月5日-7月8日汝阳县天使赋能培训及巡诊活动。



洛宁县天使工程项目天使赋能培训

(10) 河南水灾救援-新农人项目

2023年第二季度，河南水灾救援—新农人项目共计招募13名优秀学员到四川崇州杨柳股份经济合作社及重庆等地进行点位实训。



新农人项目第二季度点位培训

四、品牌传播及影响力

1、为确保应急小站装备物资正确组装，规范熟练使用，4月26日，卫辉市应急小站装备物资实操培训及防汛演练在孙杏村镇大任庄村开展。我会项目团队和人道救援网络伙伴成员青岛西海岸新区“山海情”志愿救援联盟队长徐公安一

同前往观看学习乡镇防汛演练工作，卫辉市应急管理局副局长张红全、副局长焦虎、应急指挥中心主任吴艳彬及各乡镇、村相关工作人员共同参与，全镇 17 个村共 100 余人参加观摩学习。



卫辉市应急小站装备物资实操培训及防汛演练

2、2023年6月30日，上八里镇杨和寺村组织村组干部，党员、村民代表及部分村民到卫辉市唐庄镇石屏村学习观摩桃树种植管理及销售，下一步，结合本村实际情况，与会人员各自发表了意见和建议，给今后我村的产业发展和村民增收致富奠定了基础。在此，再次感谢中国发展乡村基金会和

摩根大通的帮扶。



杨和寺绿珍合作社外出学习观摩