



# 宜居家园项目

## 2023 年第二季度项目总结报告

2023 年 7 月

## 一、项目基本情况

### （一）项目背景

2021年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中提到，**深入实施农村人居环境整治提升五年行动**，扎实推进农村厕所革命，加快推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，推动村容村貌整体提升，建立健全长效管护机制。

针对我国欠发达地区农村人居环境亟待提升的现状，中国乡村发展基金会于2022年发起了宜居家园项目。该项目通过开展厕所改造、污水处理、垃圾治理、村容整治等基础设施设备援助和运维机制创新及宣传倡导，改善乡村人居环境，建立长效运维机制，引导农民养成良好的生活卫生习惯，助力建设宜居宜业的和美乡村。

### （二）项目设计

#### 1. 项目定位

做政府的有力补充，探索社会力量参与示范

#### 2. 项目目标

引入社会力量，通过推进农村厕所改造，开展农村污水处理等手段，提升农村人居环境治理水平，探索建立长效管护机制，协同政府探索农村人居环境整治新模式，扎实推进宜居宜业的和美乡村建设，助力乡村振兴。

## 二、2023年二季度项目开展情况

## （一）二季度项目整体情况

2023年4月至6月，项目组围绕项目调研、项目推进及项目竣工验收等方面开展工作。项目二季度支出2088770.99元。

## （二）二季度工作重点

### 1. 中国石油乡村环境综合整治提升项目推进情况

4月，宜居家园项目团队与农业农村部成都沼气科学研究所专家团队一同前往新疆青河县、尼勒克县、吉木乃县开展中国石油乡村环境综合整治提升项目一期建设考察与调研，了解一期项目进程与建设情况。同时，与项目县开展二期项目座谈，沟通二期建设规划，并进行实地勘察工作。6月，一期项目陆续竣工，并启动验收工作。二期项目《实施方案》编制完成，并提交项目县审核确认。





图为吉木乃县进行实地勘察现场

## 2. 山西省汾西县宜居家园项目推进情况

4月-5月，宜居家园项目团队携手专家团队共同前往汾西县下团柏村开展实地勘察工作，通过与项目县多次讨论，确定在厕所改造、污水处理、生活垃圾、村容村貌提升等方面开展建设工作，并启动《实施方案》编制工作。6月，结合《实施方案》召开项目讨论会，明确项目时间节点、技术示范性与建设要求。



图为汾西县实地勘察现场

## 3. 湖南省永顺县宜居家园项目推进情况

4月，宜居家园项目开展验收工作，验收结果合格。6月20日，湖南省永顺县举行“‘小厕所，大革命’：湖南省永顺县宜居家园项


目竣工仪式”。



图为永顺县竣工仪式现场

#### 4. 贵州雷山县改厕项目推进情况

截至 6 月底，雷山县白岩村第二批改厕工作已经全部改造完成。



图为雷山县厕改改造照片