

乡村产业发展项目

2023 年第二季度项目总结报告



目 录

一、项目介绍	1
二、项目进展	1
1、产业振兴方面	1
2、组织振兴方面	5
3、人才振兴方面	5
4、文化振兴方面	5
5、生态振兴方面	6

一、项目介绍

该项目针对我国乡村产业发展中土地产出率、劳动生产率、资源利用率低的现状，中国乡村发展基金会 2019 年发起乡村产业发展项目，通过对欠发达地区开展设施援助、技术推广、技能培训和多元服务等方式，提升农业生产效率，降低生产成本，助力产业高质量发展，促进小农户与现代农业有机衔接，实现可持续增收。

二、项目进展

1、产业振兴方面

产业振兴是乡村振兴的物质基础，也是乡村振兴的重中之重，抓住重点、补齐短板，促进一二三产业融合发展，以产业振兴推进农业农村现代化。

1.1. 白沙坡主体建设，项目定位“共享价值”，以项目村当地产业资源与文化为基础，以文化旅游为引擎，通过咖旅融合，将本项目打造成为中国咖啡文化体验与旅游休闲区的乡村振兴示范点。

从 2023 年 1 月至今，通过南屏镇镇长查健、副镇长罗亚和、镇长助理朱德福、南岛河村两委等相关人员数次至白沙坡推进项目建设，核心项目村整体建设取得实质性进展，具体如下：

1.2 房屋建筑进度情况。规划改造建设房屋 20 户。目前，在建 18 户，其中 13 户主体完工，外墙涂料施工完成，等合作运营公司确定内饰装修方案后立即启动装修，2 户正在进行主体施工；3 户房屋施工图已审定，正在组织施工；2 户房屋图纸正在校核；公建（村集体用房）已完成

建筑方案，现场清表工作已完成，正开展施工图设计工作。



1.3 组内道路进度情况。组内主干道全长约 1200 米，目前，正进行土方开挖和挡墙施工，已完成挡墙 600 米；组内串户步道已按照规划方案，基本完成道路规划区内的地表清理，将有序开展施工作业。



1.4 河道景观栈道进度情况。沿河栈道全长约 900 米，已施工完成沿河两岸石笼网挡墙建设，即将开始沿河景观栈道建设。



1.5 公共区域部分建设情况。村内停车场正在建设区域挡墙，全长约 600 米，已完成 64 米；消防水泵房已完成水池浇筑；游客中心、咖啡广场、内部水景观等公共区域，地表已完成清理，待建设施工图审定后开展实施。



1.6. 主导产业发展。以咖啡为切入点，以咖啡全产业链示范体验为基础，做强主导产业。小曼伞村以农产品原料生产为主，处在产业链分工的低端、下游和低效益环节等问题。在“共享价值 美丽星村”项目的帮扶下，以小曼伞合作社为基础，在善品公社团队、合作社、金树公司(咖啡委托加工方)的配合下，完成了小曼伞精品咖啡产品的开发，并持续依托善品公社电商平台进行市场推广和宣传，目前整体普洱咖啡推广效果不错，得到了善品用户和上海电视台的一致好评。



1.7 咖啡体验中心建设,3月-6月各方多次对搬迁户展开动员工作,帮助搬迁户提升安置点居住环境,于5月底完成全部搬迁和拆除工作。施工方已进场施工,正在进行场地平整及基础开挖。




经过多方筹措与入户协调工作,从2023年1月至今咖啡体验中心总体规划设计图完成了优化升级,并于2023年6月正式开始基础和主体建设工作。2023年4月出具体验中心的施工图纸;2023年5月20日完成咖啡文化体验中心施工设计图,景观设计及水电气等的设计工作,同时报审;2023年6月开始基础施工和主体结构施工。7月份开始进行主体结构的施工阶段,预计10月初完成建设并试运营。

沿河鸟瞰图



施工图—建筑



2、组织振兴方面

通过中国乡村发展基金会及项目村两委的积极沟通与协商，形成了“村级联合社+村小组经济合作社”“党支部+村集体+合作社+农户”的组织发展方向。2023 年 1 月-6 月项目工作人员与每个项目村进行了会议协商，确立了在项目村各小组集体经济合作社的基础上搭建村级联合社的组织振兴思路，项目村于 5 月 11 日在思茅区市场监督管理局注册了村级平台公司，即普洱市思茅区南岛河村集体经济有限责任公司；2023 年 6 月项目村各村小组带头人积极盘活原有的村小组经济合作社，其中南岛河小组明确社会化服务发展方向。

3、人才振兴方面

2023 年 4 月星巴克“共享价值 美丽星村”示范点项目人才培养方案已经出具，涉及民宿管家培训、乡村职业经理人 TOT 培训、农民职业技能培训等方面；2023 年 5 月项目工作人员通过与每个项目村的沟通，传达了人才培养方案的主要内容；计划 7 月份依托蒙顶山培训学院开展合作社理事长能力提升培训，并邀请云南省乡村振兴局在学员推荐、面试、培训等方面进行支持。

4、文化振兴方面

社区文化活动，委托茶花青少年事务社会工作服务中心开展，围绕日常针对留守儿童、青少年等特殊人群的整体社区服务内容和计划排期；从一开始了解服务对象的需求，逐步建立与服务对象信任，到现在个别服务对象能主动向项目组社工进行咨询和寻求帮助，彼此也产生了深厚羁绊。

开展了社区活动前期入户调查活动以及“我们的节日·春节”慰问残障人士，留守儿童、独居老人家庭，进行上门贴对联服务（100 户），并给予暖心问候及祝福等两次社区活动；2023 年 3 月项目团队开展了乡村儿童心理健康活动，为项目村 300 余名孩子送上快乐心理陪伴，提供了专业支持和物资支持。截至到目前已开展 5 期覆盖 10 个村小组开展了走访调查服务、儿童社区服务、关爱社区家庭服务、社区青少年心理健康服务、社区服务总 20 场活动 4 期活动。产出社区文化活动调研报告一份，通过项目提供的心理咨询服务，助学服务，就业帮扶服务，亲子教育服务，直接受益 300 人次，覆盖 1000 人次。



5、生态振兴方面

目前工作主要集中于提升村民人居环境方面。2023 年 4 月，依托项目及省级绿美村庄建设项目，在丫口田项目村完成村内绿化、村亮化、

厕所改造、污水处理等建设工作。对整个公共空间进行绿化美化提升,全面提升村庄品质.



通过项目支持小曼伞村购置垃圾分类工具垃圾桶 12 只;同时充分调动村庄村民的积极性全民参与村庄人居环境环境提升,完成小曼伞厕所改造、照明条件等提升工作。为小曼伞安装了太阳能路灯 15 盏,实现路灯亮化全覆盖,进行旱厕改造试点工作,并结合绿美主题,“以工代赈”的方式对小曼伞的公共空间进行了绿化美化提升。原先村民在产季时运送鲜果因道路太黑存在安全隐患,但自从修建路灯后村民运送农产品更加便捷了,依托于项目的厕所改造、美化改造等,村民均认为本村发展越来越好了,幸福感也大大提升。

