

# 生态林建设项目

2023 年第三季度项目总结报告

2023 年 10 月

## 一、项目介绍

针对我国部分地区植被不足、土地荒漠化、生态脆弱、群众收入低的现状，中国乡村发展基金会于 2018 年发起生态林建设项目。该项目通过栽植适宜的树种，在有造林需求的地区开展生态修复工作，逐步提高区域植被覆盖率；通过为包括低收入人口在内的当地群众提供造林育林的工作机会，拓宽收入渠道，改善经济条件，以此开展生态建设，助力乡村振兴。

## 二、项目资金情况

生态林建设项目 2023 年第三季度募集资金 72,809,323.75 元(其中公开募捐入 0 元，其他收入 72,809,323.75 元)，投入款物支出 64,177,045.70 元。

## 三、项目进度概况

中国乡村发展基金会生态林建设项目于 2019 年第一季度正式启动以来，已在内蒙古自治区、宁夏回族自治区、陕西省、甘肃省、山西省共计 5 省（自治区）、31 县（市、区、旗）完成 50 个造林项目施工任务，造林面积超过 50 万亩。新造林项目方面，本季度，项目组在内蒙古自治区、甘肃省推进落地 8 个乔灌木造林项目。

7 月 10 日-11 日，项目组前往甘肃省，对 2023 年金塔县胡杨生态林造林地块、2023 年凉州区梭梭生态林造林地块开展实地踏查。

7 月 20 日-7 月 25 日，项目组前往甘肃省临洮县、渭源县、漳县、东乡县、积石山县，在当地林草部门工作人员的带领下，对当地实施的多批次造林项目成果进行实地踏查。

8月25日，由中国乡村发展基金会主办，内蒙古自治区多伦县林草局协办的“中国乡村发展基金会2023年蚂蚁森林项目区经验交流会”在内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县举办。

9月18日至9月23日，项目组前往山西省广灵县、灵丘县、平顺县、陵川县、垣曲县5县，对2019-2021年期间实施的蚂蚁森林项目开展苗木保存情况踏查。

拟新增项目方面，本季度，项目组委托国家林草局西北调查规划院、内蒙古林业科学研究院，对26个项目县开展了不同阶段验收。另组织开展3场造林实施方案评审会，邀请项目专家顾问团成员对克什克腾旗、牙克石市、凉城县、环县、凉州区、会宁县、渭源县提交的7套造林实施方案的科学性、可行性、合规性进行评审。

#### 四、项目活动照片



