


乡村产业发展项目

2023 年第三季度项目总结报告



目 录

一、项目介绍	1
二、项目进展	1
1、产业振兴方面	1
2、组织振兴方面	4
3、人才振兴方面	5
4、文化振兴方面	5
5、生态振兴方面	6

一、项目介绍

该项目针对我国乡村产业发展中土地产出率、劳动生产率、资源利用率低的现状，中国乡村发展基金会 2019 年发起乡村产业发展项目，通过对欠发达地区开展设施援助、技术推广、技能培训和多元服务等方式，提升农业生产效率，降低生产成本，助力产业高质量发展，促进小农户与现代农业有机衔接，实现可持续增收。

二、项目进展

1、产业振兴方面

产业振兴是乡村振兴的物质基础，也是乡村振兴的重中之重，抓住重点、补齐短板，促进一二三产业融合发展，以产业振兴推进农业农村现代化。

1.1 白沙坡主体建设，项目定位“共享价值”，以项目村当地产业资源与文化为基础，以文化旅游为引擎，通过咖旅融合，将本项目打造成为中国咖啡文化体验与旅游休闲区的乡村振兴示范点。

从 2023 年 1 月至今，通过南屏镇镇长查健、副镇长罗亚和镇长助理朱德福、南岛河村两委等相关人员数次至白沙坡推进项目建设，核心项目村整体建设取得实质性进展。

1.2 村容村貌提升民居改造工程

主房风貌改造 16 户，新建 4 户。新建已完成 4 户，风貌改造已完成 8 户，未完成 8 户。计划于 12 月份完成。



1.3 新建民宿餐饮等功能房建设

规划新建功能房屋 20 间，建筑所在土地为集体用地或占用农户宅基地，新建功能房产权为集体所有。目前，在建 18 间，其中主体完工 13 间，正在施工 2 间，施工图审定 3 间，正在设计图纸 2 间。计划于 12 月份完成。

1.4 咖啡文化体验中心建设

建筑结构为二层 1700 平方，目前一层基础已浇灌完成，计划于 11 月完成主体建设，12 月实施装修，争取于 2024 年 2 月 9 日春节前完成。



1.5. 道路等基础设施及配套设施建设

1.5.1 村小组文化活动和服务中心建设。正在校核图纸设计，计划 10 月施工，12 月完成建设。

1.5.2 村内道路交通设施。一是村内道路改造建设。全长约 1000 米，

目前已完成挡墙约 800 米，计划于 10 月完成道路基层建设（主路面层与 14km 竜竜至南岛河砖厂道路一并施工）。二是村内串户路改造。施工图已审定，计划 10 月开工建设，12 月完工。

1.5.3 村内停车场。2 个公共停车场已完成清表，将与串户路一并铺设石板面层，计划于 12 月完成建设。

1.5.4 雨污分流、污水处理用房及设施设备、垃圾处理站、消防水池、水泵房建设，计划于 12 月完成。



1.6 绿化景观和亮化工程

1.6.1 庭院设计。按照“一宅一景观”，待运营方进入提出意见后正式规划设计出图，计划于 12 月完成。

1.6.2 河道整治与栈道、步道建设。河道整治双侧石笼网挡墙约 1200 米，已施工完成；沿河栈道全长约 600 米，已施工建设；计划于 12 月完成建设。

1.6.3 入户电力、灯光、导视、电网改造等已完成施工设计，计划于 12 月完成建设。



1.6. 主导产业发展。以咖啡为切入点，以咖啡全产业链示范体验为基础，做强主导产业。小曼伞村以农产品原料生产为主，处在产业链分工的低端、下游和低效益环节等问题。在“共享价值 美丽星村”项目的帮扶下，以小曼伞合作社为基础，在善品公社团队、合作社、金树公司(咖啡委托加工方)的配合下，完成了小曼伞精品咖啡产品的开发，并持续依托善品公社电商平台进行市场推广和宣传。



2、组织振兴方面

通过中国乡村发展基金会及项目村两委的积极沟通与协商，形成了“村级联合社+村小组经济合作社”、“党支部+村集体+合作社+农户”的组织发展方向。2023 年 7-9 月，项目工作人员与每个项目村进行了会议协商，确立了在项目村各小组集体经济合作社的基础上搭建村级联合



社的组织振兴思路，主要围绕南岛河村股份经济联合社，同步进行丫口田、水泥桥、马塘、南岛河小组组织架构、管理制度及办公阵地的建设。



3、人才振兴方面

3.1 乡村职业经理人培训情况

星巴克‘共享价值 美丽星村’示范点-乡村振兴人才培养项目经过 5 个多月筹备，面向云南全省招募，云南省乡村振兴局协调各地政府推荐，通过资质审核，综合面试，于 9 月 25 日确定 50 名咖啡产业带头人。接下来将于 10 月国庆后，于蒙顶山学院开展系统培训。在这一批 50 人培训学员中，有星巴克支持的第一期项目晏永交，二期项目马孝金，朱智平，三期项目蔡晴开，以及四期项目村咖农带头人参加。四川蒙顶山合作社发展培训学校已录取了 50 名新型经营主体带头人。



3.2 民宿管家培训情况

已出具民宿管家培训方案，按照基金会百美村庄项目的机制要求开展培训，预计 10 月份开展第一期民宿管家培训。此次培训按计划由四川清雅文旅有限公司承接，培训共分为三期，具体安排如下：

初级管家（3 天课程），包含行业介绍、职业道德、职业素养、职业技能、咖啡及茶文化初级课程，共计 18 个课时；

中级管家（4 天课程），包含职业技能、咖啡中级课程、饮品出品课程及花艺课程，共计 24 个课时；

店长/民宿主（3 天课程），包含民宿投资、收益管理、营销管理、服务管理、财物管理及创意产品设计，共计 18 个课时。

4、文化振兴方面

委托茶花青少年事务社会工作服务中心，完成日常针对留守儿童、青少年等特殊人群的整体社区服务内容和计划排期。

截至到目前已开展 6 期覆盖 10 个村小组开展了走访调查服务、儿童社区服务、关爱社区家庭服务、社区青少年心理健康服务、社区服务总 21 场活动 5 期活动。产出社区文化活动调研报告一份；通过项目提供的心理咨询服务，助学服务，就业帮扶服务，亲子教育服务，直接受益 320 人次，覆盖 1050 人次。

7 月 30 日，星巴克“共享价值 美丽星村”示范点项目开展社区文化活动公益夏令营手工课和声乐课，南岛河 20 余名小学生参加。



5、生态振兴方面

依据项目的排期计划，正在进行项目村内旱厕生态改造的相关工作。经过村委排查，目前南岛河村整体仍有 135 户使用旱厕，计划按照村民意愿改造其中 50 户。要求按照标准将旱厕改为水厕，使用污水三级沉降处理，厕所外观整洁等。项目团队联合村委正在积极宣传与对接中，各个村小组组长也举行了内部会议，正在统计有意愿厕改的农户。

小曼伞完成生态环保志愿服务队，分为四个小组，每周轮流打扫村里卫生。公共区域部分通过“以工代赈”的方式组织村民参与开展村庄内的绿化美化等举措进行人居环境改善提升。

