

# 0-3 岁儿童早期发展项目

## 实施情况公示

---

2023 年度

---



中国乡村发展基金会

CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT

儿童发展项目部

# 0-3 岁儿童早期发展项目

## 2023 年度实施情况公示

### 一、项目简介

针对农村欠发达地区婴幼儿缺乏早期干预的问题，中国乡村发展基金会于 2022 年发起 0-3 岁儿童早期发展项目。项目通过培育本土养育师队伍，建立儿童早期发展活动中心，开展儿童早期发展服务，提升家长科学育儿观念，帮助农村欠发达地区的婴幼儿激发潜能，健康成长。

2022 年项目试点落地江西省婺源县、贵州省绥阳县和江苏省宿迁市 30 村，2023 年项目在江西省和贵州省新增 55 个项目村。截止 2023 年年底，项目累计筹集善款 2250 万元，惠及江西省、贵州省和江苏省 3 省 12 县（市/区）85 个村（社区）1.2 万余名 0-3 岁儿童和乡村女性。

### 二、项目收入

2023 年，0-3 岁儿童早期发展项目共计收入 1550 万元人民币，其中第四季度收入 140 万元人民币。

### 三、项目实施进展

#### 1、项目进展

##### （1）项目支出情况

2023 年，根据工作开展情况支出资金共计 1522.51 万元人民币（其中资金支出 1522.51 万元，物资 0 万元），其中第四季度支出 813.89 万元人民币。

##### （2）项目执行情况

#### 1) 从需求出发，扩大项目执行覆盖面

2023 年，项目从受益地区的实际需求出发，结合童伴妈妈项目既有优秀项目区，进一步加强与乡村振兴重点帮扶县及整体移民搬迁地区的衔接，新增 55 个项目村，全年执行规模达到 3 省 12 县（市/区）85 个村（社区）。

#### 2) 立足项目试点，推动项目管理标准化

##### ① 修订项目管理制度

2023 年立足项目第一批三个县的试点执行情况，结合项目区实际情况，借鉴吸收项目区优秀管理经验，对项目管理制度进行修订，包括“对外的”县项目

办工作手册和养育师工作手册以及“对内的”项目操作手册，不断完善项目管理制度。

## ② 完善项目管理流程

第一，在项目物资采购方面，通过对 2022 年项目物资采购竞争性磋商会、儿童早期发展活动中心软硬装建设与物资采配全过程进行系统性复盘，总结优化项目物资种类与物资采购流程，为 2023 年项目物资采购竞争性磋商做好充分准备。

8 月 9 日，开展 2023 年项目物资采购竞争性磋商，秉持公开、透明的原则，择优选择供应商，提高服务品质。



第二，在项目申报调研方面，创新项目申报流程与形式，联动地方省级政府相关职能部门共同推介，由项目区县自下而上提交项目申报回执，项目组基于项目县 0-3 岁儿童基础数据，综合评估项目区县需求的迫切性、开展工作的主动性以及项目发展的可持续性等多维角度，最终确定项目预选实施地区，从而为正式的项目申报和项目执行降低风险，激发项目区内生动力，提高项目执行质量。

3 月 28 日，在贵州省绥阳县召开 2023 年贵州省项目说明会，贵州省民政厅，遵义市、黔南州，凤冈县、罗甸县等市（区、县）民政局负责人参加。



左图：贵州省项目说明会，共计4个市州，7个区县民政相关负责人参加  
右图：与会人员实地参访绥阳县溪源村儿童早期发展活动中心

第三季度，分批次对新增申报的项目县和项目村进行实地考察调研，综合评估儿童早期发展活动中心场地适配性以及养育师的全职性、稳定性和专业性，新增项目村实地调研完成率达 100%，最终确定在贵州省、江西省 2 省 8 县新增 55

个项目村。



上图：分别为江西省和贵州省新增项目点实地调研

第三，在项目执行检查方面。对于 2022 年第一批试点县，项目组根据项目执行情况，对婺源县、绥阳县及宿迁市 4 区县全部进行实地督导调研，检查养育师开展课程服务的专业性以及县项目办项目管理执行的规范性。



左图：4月10日-12日，宿迁市实地督导并开展集中座谈会

中图：5月30日，婺源县实地督导调研，养育师介绍中心运营情况

右图：7月10日-12日，绥阳县实地督导并开展集中座谈会

第四，在项目公信力建设方面。项目定期及时进行官网、慈善中国公示和捐赠方日常反馈，保证项目透明度。累计完成 2023 年四个季度官网及慈善中国公示以及捐赠方的定期月度、季度反馈报告。

### ③ 开展培训评估，提升项目服务专业性


第一，开展养育师入职培训。2月27日-3月2日，2023年项目苏赣黔30村养育师入职培训在婺源开展，来自贵州绥阳、江西婺源、江苏宿迁共计57名养育师和项目办负责人参加。12月24日-28日，2023年项目贵州省新增4县35村养育师入职培训在绥阳开展，来自贵州绥阳、赤水、凤冈、罗甸共计74名养育师和项目办负责人参加。培训课程围绕儿童早期发展的重要性、回应性抚育、婴幼儿早期发展规律、亲子一对一活动课程和亲子集体活动开展以及项目管理等内容展开，为即将入职上岗的养育师提供岗前培训，确保养育师掌握儿童早期发展活动中心活动开展课程的基本技能，保证其顺利上岗。





左图：2月27日-3月2日，2023年项目苏赣黔30村养育师入职培训在婺源开展  
右图：12月24日-28日，2023年项目贵州省新增35村养育师入职培训在绥阳开展

第二，开展养育师线上督导。2023年苏赣黔第一批项目试点养育师入职培训后，配套开展6个月的在线督导答疑，包括专家答疑、专家诊断、实操指导会，有效巩固培训的成果，在养育师理论学习的“窗口期”给予督导支持，有效巩固提高养育师队伍整体业务水平。



第三，开展项目基线调研。3月29日，在绥阳县召开项目评估调研培训会，绥阳县20名养育师和40名志愿者组成调研组于3月30日-4月2日就对照组3个乡镇19个村居及实验组4个乡镇10个村居的6个月-36个月的婴幼儿家长展开基线调研。



### 3) 结合项目执行，调研创新干预服务新形式

2023年，针对乡村儿童对于早期发展服务资源的迫切需求，现有早期发展干预项目执行成本高、资源分配不均的问题，儿童发展项目部经过调研、设计、研发“千天童行”儿童早期发展项目，探索适合欠发达地区的低成本、易操作、有实效、可复制、宜推广的儿童早期发展干预项目模式。2023年年底，已完成“千天童行”项目的调研与立项。



左图：6月30日，斯坦福大学教授罗斯高教授一行来访，沟通项目创新  
右图：11月21日，前往湖北竹山县调研项目实施可行性

### (3) 项目品牌传播及影响力建设情况

#### 1) 收获认可，项目效果得到肯定

5月18日，荣获由《公益时报社》主办的2023 第二十届中华慈善榜年度慈善项目。



7月，民政部儿童福利司李婉丽副司长赴贵州省调研儿童福利工作，实地察看了绥阳县雅泉社区慧育希望儿童早期发展活动中心。



7月11日-12日，陈江和全球基金会 CEO（北京陈江和公益基金会理事）一行前往贵州省绥阳县考察项目，实地走访儿童早期发展活动中心。



#### 2) 宣传倡导，提升项目品牌影响力

结合六一儿童节，前往项目区拍摄项目素材，发布项目主题推文和主题宣传视频。

慧育希望 | 补齐农村婴幼儿照护服务短板，助力乡村振兴

中国乡村发展基金会 2023-06-01 18:12 姜高平拍摄



9月23日，项目组与捐赠方及拍摄团队前往贵州省绥阳县拍摄慧育希望儿童早期发展项目宣传片素材。



11月，委托第三方机构对项目执行情况进行系统性研究，形成项目实践报告，并在2023年乡村儿童发展论坛上发出纸质版报告，得到参会人员的一致好评。



11月30日，我会联合阿里巴巴公益、北京陈江和公益基金会在北京举行2023年乡村儿童发展论坛。论坛以“推动乡村儿童服务高质量发展”为主题，发布《中国乡村儿童发展报告2023》，邀请政府部门、专家学者、公益机构和企业等相关方参与。





11月14日-16日，人民政协报、澎湃新闻、公益时报等媒体前往婺源县实地采访，深度访谈县慈善会及卫健委相关负责人、养育师、幼儿园校长等，深入了解婺源县项目执行，总结提炼项目亮点。人民政协报以《咱们村有了养育师》为题，报道了旨在助力乡村儿童早期发展的相关情况。



结合 2023 年乡村儿童发展论坛，利用基金会合作网络资源，创新采用多种形式宣传项目，如集中投放电梯广告、地铁广告等。



## 2、项目成效

### (1) 多方联动共建机制初步建立，补齐短板，保障“幼有所育”

经过项目落地与执行，项目已初步探索建立起以县项目办为核心的“纵向管理与横向联动”机制，成功联动民政、妇联、卫健等多部门参与，共同助力乡村儿童早期发展，补齐乡村儿童早期发展服务短板，保障“幼有所育”。

其中，绥阳县民政局将项目纳入未成年人保护工作大局，整合卫健、团委、妇联、教体等资源共同参与项目，将儿童早期养育教育纳入政府工作报告和公共卫生和教育服务体系；婺源县慈善会联动卫健委和妇联共同监督与支持，多方共同参与助力项目实施；宿迁市政府妇儿工委坚持规划引领，将项目列入市政府 2023 年民生实事项目，联动发改、卫健，将项目列入一老一小整体解决方案，联动乡村振兴局列入乡村振兴举措。

### (2) 本土化养育师队伍初步建立，专业服务，促进“幼有优育”

通过项目培训与专业督导支持，初步培育一支本土专业化养育师力量，让乡村 0-3 婴幼儿接受到身边的可及的早期发展服务。截止 2023 年年底，项目已经在贵州省、江西省和江苏省 12 个县（区/师）85 个村选拔、培育 170 名养育师志愿者队伍。为了保证服务的及时性和适配性，养育师均为本地区乡村女性，通过项目培训督导成为专业的儿童早期发展服务者。

### (3) 早期发展服务阵地建设运营，科学友好，实现“幼有善育”

截止 2023 年底，在贵州省、江西省和江苏省 3 省 12 个县（区/师）85 个村建立 85 个乡村儿童早期发展中心，“活动中心”为 0-3 岁儿童提供了早期发展的科学友好空间场地，同时成为养育师开展服务的有效阵地，养育师通过充分开放运营“活动中心”，为乡村儿童和家长开展符合儿童早期发展规律的定制化科学课程和服务，传递普及科学的教养观念和方法，有效提升家长的科学育儿观念，促进婴幼儿在认知、语言、运动和社会情感方面的综合发展。

2023 年，项目执行规模覆盖贵州省、江西省和江苏省 3 省 7 个市（州）12 个县（区/师）85 个村，受益儿童 1.2 万余名。项目已在上述 85 个村建设了 85 个儿童早期发展活动中心，培训了 170 名养育师志愿者队伍，开展了 2.9 万余节一对一亲子互动课程和亲子集体活动，参加“活动中心”课程服务的儿童和家长达 3.3 万余人次。



上图：养育师开展一对一亲子互动游戏课程和一对一亲子阅读



上图：养育师开展集体活动和集体故事会