



宜居家园项目
2023 年度总结报告
2024 年 1 月

一、项目基本情况

（一）项目背景

2021年3月，中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中提到，深入实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实推进农村厕所革命，加快推进农村生活污水治理，全面提升农村生活垃圾治理水平，推动村容村貌整体提升，建立健全长效管护机制。

针对我国欠发达地区农村人居环境总体质量不高的现状，中国乡村发展基金会于2022年发起了宜居家园项目。该项目通过开展厕所革命、污水处理、垃圾分类等基础设施援助和运维机制创新，改善乡村人居环境，建立长效运维机制，助力建设可持续的宜居乡村。

（二）项目目标

引入社会力量，通过推进农村厕所改造，开展农村污水处理等手段，提升农村人居环境治理水平，探索建立长效管护机制，协同政府探索农村人居环境整治新模式，扎实推进宜居宜业的和美乡村建设，助力乡村振兴。

（三）项目定位

做政府的有力补充，探索社会力量参与示范

（四）项目执行概述

宜居家园项目自2022年成立以来，累计筹集善款（款物）4327.47万元，累计支出3288.16万元，为2.82万人次

提供了乡村人居环境改善的帮助，惠及新疆、山西、辽宁、河南、湖南、等 8 省（直辖市/自治区）12 县（市/区）15 村。

二、项目年度工作情况

1. 项目筹资：

通过中国石油天然气集团公司、阿里巴巴公益基金会、宁波程禾商务咨询有限公司等企业捐赠，总计 2449.47 万元。

2. 项目管理：

（1）款物支出情况：2023 年，宜居家园项目支出共计 2298.98 万元。

（2）受益人情况：惠及新疆、山西、湖南、重庆、贵州等 8 省（直辖市/自治区）11 县（市/区）14 村，2.43 万人（次）受益。

2023 年，该项目以建设宜居乡村为工作思路，开展了厕所改造、污水处理、垃圾处理、村容村貌提升等工作，筹集善款（款物）2449.47 万元，支出 2298.98 万元。

3. 项目运行情况

2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日期间，宜居家园项目组分别与项目县相关实施单位及科研院所就项目建设进度、难题、时间节点等事项定期开展沟通。贵州省雷山县正在推进第二批户厕改造工作；新疆维吾尔自治区尼勒克县、青河县、吉木乃县有序恢复施工；山西省汾西县推进项目前

期调研选点工作；湖南省永顺县开展前期调研及落地建设等工作；河南省滑县、封丘县持续推进乡村振兴示范点建设及人居环境整治改厕项目；两台垃圾处理设备已经在贵州省赫章县及云南省麻栗坡县顺利落地。




图为开展汾西县宜居家园项目调研工作



图为开展永顺县宜居家园项目调研工作

2023年4月1日至2023年6月30日期间，宜居家园项目组分别与项目县相关实施单位及科研院所就项目建设进度、难题、时间节点等事项定期开展沟通。贵州省雷山县第二批户厕改造工作已经全部完工；新疆维吾尔自治区尼勒克县、青河县、吉木乃县一期项目全部建设完成并启动二期项目设计工作；山西省汾西县推进项目前期调研选点工作；湖南省永顺县开展项目验收及竣工仪式等工作；河南省滑县、封丘县持续推进乡村振兴示范点建设及人居环境整治改厕项目。



图为吉木乃县中国石油乡村环境综合整治提升项目健身步道



图为永顺县宜居家园项目公厕

2023年7月1日至2023年9月30日期间，宜居家园项目组分别与项目县相关实施单位及科研院所就项目建设进度、难题、时间节点等事项定期开展沟通。新疆维吾尔自治区尼勒克县、青河县、吉木乃县一期项目进行验收并完成二期项目启动仪式；山西省汾西县举办项目开工仪式并开展工程建设；河南省滑县、封丘县持续推进乡村振兴示范点建设及人居环境整治改厕项目。



图为吉木乃县中国石油乡村环境综合整治提升项目一期竣工暨二期项目启动仪式



图为青河县中国石油乡村环境综合整治提升项目一期竣工暨二期项目启动仪式

2023年10月1日至2023年12月31日期间，宜居家园项目组分别与项目县相关实施单位及科研院所就项目建设进度、难题、时间节点等事项定期开展沟通。新疆维吾尔自治区尼勒克县、青河县、吉木乃县以及山西省汾西县等县开展工程建设工作。宜居家园项目组分别与项目县相关实施单

位及科研院所就项目建设进度、难题、时间节点等事项定期开展沟通。



图为开展汾西县宜居家园项目驻场工作



图为开展尼勒克县中国石油乡村环境综合整治提升项目技术交底工作

三、项目社会效益

1. 品牌活动及影响力建设

1) 2023年3月17日，中国农业科学院在北京发布《中国农村人居环境发展报告（2022）》绿皮书。依据宜居家园项目在新疆三县的建设模式，所形成的“多元社会力量共商共建农村人居环境整治提升——宜居家园项目在新疆的探索与创新”案例，入选2022年《中国农村人居环境发展报告》绿皮书典型案例。并在《人民政协报》、《公益时报》、《农民日报》等媒体发布新闻。



图7 《中国农村人居环境发展报告（2022）》发布会现场及新闻稿

2) 2023年，中国乡村发展基金会代表参加由中国农业科学院、四川省农业农村厅、成都市人民政府联合主办的人居环境整治提升引领技术与成果转化研讨会，并以宜居家园项目为例，作关于社会力量助力乡村人居环境整治的主题分享。

3) 线上传播：项目县通过当地融媒体、微信平台等渠道，对项目进行报道，比如吉木乃县融媒体平台报道《中国石油天然气集团有限公司领导来吉木乃县调研》、尼勒克县

微信订阅号尼勒克零距离发布《中国石油天然气集团公司调研组一行来尼勒克县调研援建项目建设和成效情况》等。



2) 外部评价

随着项目工程的实施，示范村村民的生活质量得到了切实的改善，也标志着对于借助社会力量参与农村人居环境整治行动这一模式的探索和应用迈出里程碑式的一步。

- 吉木乃县县委常委、副县长冯琳，高度评价本项目在全县乃至全自治区人居环境整治的示范引领作用，并对各方为项目付出的辛勤努力表示衷心感谢。
- 科蒙乡乡长巴特表示：“中国石油乡村环境综合整治提升项目（一期）的实施，获得了团结村百姓的一致好评，为人居环境提升带来了显著成效。二期项目的实施，也将为团结村的人居环境治理提供更科学的方向，在尼勒克形成引领示范作用。”
- 吉木乃县负责绘制墙面彩绘的工作人员哈利亚尔：“最初

来到这里，杂草丛生。经过治理后，道路畅通，乡村面貌焕然一新，尤其是这些文化墙的出现让强德珠尔特村成为了‘别人家的村庄’，不仅当地村民夸赞，还引来一些其他村居民的羡慕。”