



灾害救援项目

2024 年第一季度项目总结报告

2024 年 3 月

一、项目介绍

针对灾害容易导致受灾民众致贫、返贫的问题，中国乡村发展基金会于 2003 年发起灾害救援项目，通过开展减灾、备灾以及紧急救援、过渡安置、灾后恢复重建等方式，向受灾民众、受灾地区提供援助，减低灾害损失，提高社区韧性，帮助受灾民众渡过难关、重建家园，助力建设宜居乡村。

二、项目资金情况

2024 年，灾害救援项目第一季度共计收入 3158402.99 元，项目支出 4518253.55 元。

三、项目进度概况表

共计 7 个子项目，4 个无进展待结项，3 个进行中。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素
紧急救援项目	1 月 1 日-3 月 31 日期间，紧急救援项目针对 1·23 新疆乌什 7.1 级地震，发放人道救援应急箱 1000 个、面油包 1333 份，惠及新疆维吾尔自治区阿合奇县 12959 人次。	-
腾讯常态备灾共建项目	1 月 1 日-3 月 31 日期间，腾讯常态备灾共建项目支持属地机构通过培训在宿州成立社区防灾减灾志愿服务队，并支持当地社区建立备灾库；在湖南益阳实施“泵力全开”项目，3 月 13 日项目人员前往益阳市资阳区过鹿坪村，实地考察水渠修建情况以及农田用水情况，初步确定“泵力全开”第二期将在过鹿坪村开展，提升当地水旱灾害防御能力；在临县组织开展乡村预警员培训 4 期，累计 300 余人参与，并为临县 23 个村（社	-

	区)各组建一支3—4人的应急预警小队,为临县群众积极参与减灾防灾奠定基础。	
九寨沟地震救援项目	无进展待结项	
芦山地震灾后重建项目	无进展待结项	
云南鲁甸地震灾后重建项目	无进展待结项	
玉树灾后重建项目	无进展待结项	
泸定地震灾后重建项目	1月1日-3月31日期间,泸定地震灾后重建项目对校园减灾教室进行课程体系更新与升级;组织石棉黄果柑、石棉枇杷、泸定苹果开展春耕生产、果园管理相关技术培训5场,参与农户达220人次;举行1场春节慰问活动,50人参加;推动消费帮扶,全网推荐石棉黄果柑产品。	

四、项目活动



1·23 新疆乌什 7.1 级地震发放人道救援应急箱



临县乡村预警员培训



石棉黄果柑分拣