



生态林建设项目

2024 年第二季度项目总结报告



2024 年 7 月

一、项目介绍

针对我国部分地区植被不足、土地荒漠化、生态脆弱、群众收入低的现状，中国乡村发展基金会于 2018 年发起生态林建设项目。该项目通过栽植适宜的树种，在有造林需求的地区开展生态修复工作，逐步提高区域植被覆盖率；通过为包括低收入人口在内的当地群众提供造林育林的工作机会，拓宽收入渠道，改善经济条件，以此开展生态建设，助力乡村振兴。

二、项目资金情况

生态林建设项目 2023 年第一季度募集资金 60,551,247.3 元（其中公开募捐入 0 元，其他收入 60,551,247.3 元），投入款物支出 48,895,536.4 元。

三、项目进度概况

中国乡村发展基金会生态林建设项目于 2019 年第一季度正式启动以来，已在内蒙古自治区、宁夏回族自治区、陕西省、甘肃省、山西省共计 5 省（自治区）、37 县（市、区、旗）完成超过 60 个造林项目施工任务，造林面积约 90 万亩。2024 年新造林方面，截至 2024 年第二季度结束时，共有内蒙古自治区、甘肃省 8 个乔灌木栽植项目已完成造林任务。

4 月 9 日-10 日，项目组前往内蒙古自治区兴和县，就 2024 年拟实施的蚂蚁森林公益项目开展座谈，深入沟通工作相关情况，并实地踏查项目地块。

4 月 15 日，项目组前往内蒙古自治区科尔沁右翼中旗，参与科尔沁沙地歼灭战科右中旗“南三苏木”治理区防沙治沙工程建设启动

仪式。

4月19日-20日，项目组前往内蒙古自治区杭锦后旗，就当地拟新增乔木栽植项目进行沟通座谈与实地踏查。

5月13日-16日，项目组邀请生态林建设项目专家顾问团成员，一道前往内蒙古自治区正蓝旗、克什克腾旗，对两旗县拟新增乔灌木栽植项目地块进行实地踏查。

5月21日-24日，项目组再次前往内蒙古自治区正蓝旗，配合上海蚂蚁森林生态绿色发展基金会开展“科技造林”实验现地监测。

5月29日-30日，项目组前往内蒙古自治区乌兰察布市兴和县，对该县申报的蚂蚁森林公益项目拟栽植柠条的地块进行实地踏查，了解项目地块情况及造林经验，并与相关林草部门就项目开展及推进等事宜进行座谈。

6月13日-16日，项目组成员分别前往山西省平顺县、内蒙古自治区克什克腾旗，对平顺县实施的沙棘栽植项目开展结项踏查，并参与内蒙古自治区浑善达克规模化林场建设活动。

拟新增项目方面，本季度，组织开展5场造林实施方案评审会，邀请项目专家顾问团成员对内蒙古、甘肃省下辖9个旗县提交的12套造林实施方案的科学性、可行性、合规性进行评审。

四、项目活动照片



