

# 乡村产业发展项目

## 2024 年第二季度项目总结报告



## 目 录

乡村产业发展项目 .....	0
2024 年第二季度项目总结报告 .....	0
一、项目介绍 .....	1
二、项目进展 .....	1
(一) 沪滇协作星巴克“共享价值美丽星村”项目 .....	1
1、产业振兴方面 .....	1
2、组织振兴方面 .....	3
3、生态振兴方面 .....	4
(二) 富民车间项目 .....	5
1、管理培训 .....	5
2、项目调研 .....	5

## 一、项目介绍

针对乡村产业发展存在的硬件缺失、能力弱项、技术短板等问题，中国乡村发展基金会于 2019 年发起乡村产业发展项目。通过援助资金、物资的方式，帮助村集体经济组织因地制宜地发展乡村特色产业，促进三产融合，壮大村集体经济，助力乡村产业可持续发展。

## 二、项目进展

### (一) 沪滇协作星巴克“共享价值美丽星村”项目

项目自 2023 年 1 月至今，经过星巴克中国社会影响力团队、上海政府合作交流办、赠与亚洲、中国乡村发展基金会、普洱市政府的多方协商，运营商招募、白沙坡整体建设以及咖啡体验中心建设均取得实质性进展。此外，围绕“五大振兴”进行的项目村整体社区文化活动筹措、人居环境改善、人才培养方案、以合作社为基础的产品开发，现处于项目收尾阶段。

#### 1、产业振兴方面

产业振兴是乡村振兴的重中之重，要坚持精准发力，立足特色资源，关注市场需求，发展优势产业，促进一二三产业融合发展，更多更好惠及农村农民。

##### 1.1 咖啡文化体验中心建设

主体建设已经完成，内部装修已经完成，细节处理完成 90%，吧台、家具已经完成安装，内部家具正在安装中，咖啡制作设备已经到现场等待安装，体验中心周边绿化景观已经种植，凤凰花，咖啡等绿化树，预

计 7 月 20 日试营业。



## 1.2 白沙坡整体环境建设

### (1) 村容村貌提升民居改造工程

主房风貌改造 16 户，新建 4 户。新建已完成 4 户，风貌改造已完成 16 户。

### (2) 新建民宿餐饮等功能房建设

规划新建功能房屋 20 栋，建筑所在土地为集体用地或占用农户宅基地，新建功能房产权为集体所有。目前以建设装修完毕。

### (3) 道路等基础设施及配套设施建设

1. 村小组文化活动和服务中心建设，已建设完成。
2. 村内道路交通设施。村内主道路改造铺设已经完成。
3. 村内停车场。2 个公共停车场已建设完成投入使用。
4. 雨污分流、污水处理用房及设施设备、垃圾处理站、消防水池、水泵房建设均已建设完成。

### (4) 绿化景观和亮化工程

1. 庭院设计。按照“一宅一景观”，农户自家庭院建设已完成 18 户，经营性景观庭院也已施工完成。

2. 河道整治与栈道、步道建设。河道整治双侧石笼网挡墙约 1200 米，已施工完成；沿河栈道全长约 600 米，已经铺设完成。



## 2、组织振兴方面

2024 年 3 月-6 月组织建设围绕南岛河村股份经济联合社，完成了丫口田、南岛河、麻栗坪、马塘、大窝铺、小曼伞、水泥桥小组、茶树林小组、布朗新寨小组等 9 个小组的组织建设工作。

5 月起，开展了生态环保志愿队建设，动员社员参与各自小组的人居环境卫生打扫工作。





(社员日常会议)



(办公阵地建设)

### 3、生态振兴方面

在每个村小组统一建立志愿服务队，配备专门的志愿马甲及卫生清扫设备；



## (二) 富民车间项目

### 1、管理培训

2024 年 4 月-6 月，富民车间项目组织实施两期管理培训。第一阶段课程于 2024 年 5 月 12-18 日在浙江大学华家池校区举办。来自贵州省石阡县、贵州省印江县、四川省雅安市、四川省泸定县的涉农企业负责人和骨干、村集体经济负责人等 28 名学员参与培训，第二阶段培训于 2024 年 6 月 12-15 日在四川蒙顶山合作社发展培训学院举行，学习现代农业企业营销管理、经营实战演练等内容。



### 2、项目调研

2024 年 4 月-6 月，富民车间项目组织开展两次项目区调研。分别是富民车间项目组与捐赠人苹果公司代表共同前往贵州省石阡县 3 家富民车间调研、中国乡村发展基金会陈红涛秘书长带队基金会调研组前往四川省雅安市 2 家富民车间调研。



调研贵州省石阡县富民车间



调研四川省雅安市富民车间