



中国乡村发展基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR RURAL DEVELOPMENT



## 积石山地震救援项目

### 2024 年第一季度项目总结报告

2024 年 3 月

## 一、项目介绍

针对甘肃、青海等地发生的地震灾害，中国乡村发展基金会于 2023 年发起积石山地震救援项目，援助灾害风险脆弱群体、基层社会组织、乡村集体经济组织、基层政府、学校、医院等，减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村宜居建设。

## 二、项目资金情况

2024 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，项目募集善款 31235418.42 元，项目支出 5700836.94 元。

## 三、项目阶段性进展情况

2024 年第一季度，积石山地震救援一农机社会化服务项目、科学启航项目暂无进展。其他项目进展如下：

### （一）积石山地震救援项目

1 月-3 月，积石山地震救援项目为积石山县灾区发放温暖券 9583 张、煤炭 504 吨、服装 3533 件，惠及 3 个乡镇 26 个村。



积石山地震救援项目服装发放现场



积石山地震救援项目温暖券核销

## （二）积石山地震救援-以工代赈项目

1月-3月，以工代赈项目公布第二批162个村名单；完成甘肃省、青海省2省7县197个村以工代赈项目的培训，各村结合实际情况开始推进以工代赈内容的实施开展，主要是灾后的村庄碎石清理、危房排危、倒塌废墟清理、道路渠道修复、基础设施修缮等工作。





以工代赈项目村开展危房排危、倒塌废墟清理工作

### **（三）积石山地震救援—应急小站项目**

1月-3月，积石山地震救援—应急小站项目前往甘肃省积石山县、青海省民和县开展实地选址调研，与当地县、村干部交流，深入了解村里的应急储备物资现状和需求。青海省民和县已完成初步申报，甘肃省积石山县正在组织申报中。

### **（四）积石山地震救援—产业恢复与发展项目**

1月-3月，完成积石山县银川镇、刘集乡、大河家镇实地调研，收集灾后产业恢复需求，涉及花椒种植及牛羊养殖2个特色产业；联合积石山县农业农村局组织项目申报培训，完成意向合作社推荐7家，预计4月份开展合作社方案评审工作。







### **（五）积石山地震救援－乡村健康卫生项目**

1月-3月，完成积石山县、民和县基层医疗机构灾后重建需求调研及项目实施方案确认，推进积石山县、民和县医疗设备采购及协议签署，推进积石山县女性大病救助受益人名单确认及协议签署。

### **（六）积石山地震救援-天使工程项目**

1月-3月，与积石山县卫生健康局签署项目援助协议，为积石山县148名乡村医生发放了天使数字化巡诊包，并邀请国家康复辅具研究中心附院、甘肃省疾控中心、甘肃省第二人民医院、甘肃省心理救援队和甘肃省人民医院专家，为积石山县乡村医生进行灾后医疗知识线上培训。



### **（七）积石山地震救援－校园减灾教室项目**

1月-3月，在开展灾后重建工作基本需求调研对接后，项目

组与甘肃省临夏州积石山县、临夏县、永靖县、青海省海东市民和县、循化县、化隆县 6 县对接项目申报工作，并前往 6 县完成申报学校的实地调研工作。



项目组前往永靖县开展申报学校实地调研工作

#### **（八）积石山地震救援－富民车间项目**

1 月-3 月，项目组完成积石山县大河家镇周家村、石塬镇沈家坪村、刘集乡团结村、关家川乡何家村、居集镇甘藏村实地调研，收集灾后产业恢复需求，了解粮油、肉牛养殖、预制菜、饲草企业的受灾、经营情况。联合积石山县农业农村局组织材料收集，筹备项目专家评审会。





### （九）积石山地震救援－爱心厨房项目

1月-3月，项目组与甘肃省临夏州积石山县、临夏县，青海省海东市民和县、循化县对接项目需求，并前往积石山县开展实地调研工作，了解学校食堂情况。





### **（十）积石山地震救援－公益未来**

公益未来项目组第一季度完成捐赠人需求沟通、执行方案策划和前期筹备相关工作。计划联合西北师范大学在 4-8 月期间开展乡村儿童志愿服务活动，组织 5 支大学生队伍帮助甘肃积石山县及周边受灾的儿童丰富课外活动。

### **（十一）积石山地震救援－新长城科技小院助力计划**

1 月-3 月，项目支持了兰州大学与甘肃农业大学草学、畜牧学等相关农业专家前往甘肃省积石山县、青海省民和县等地开展了科技小院需求调研。

### **（十二）积石山地震救援－宜居家园（农房补贴）项目**

宜居家园（农房补贴）项目第一季度完成地方政府援建需求沟通、专业团队基线调研、设计遴选及确认、导则编制框架搭建以及示范户筛选等工作。计划 4-5 月完成实用性建设规划导则编制、组织 1—2 场乡村建筑从业者技能培训以及 3 户自建农房示范户设计落地实施，5-9 月完成地震受损农房资金援助计划和执行资金援助到户。

