



宜居家园项目

2025 年一季度总结

2025 年 5 月

一、项目基本情况

（一）社会需求概述

乡村振兴工作取得了较大进展，农村人居环境还需改善、乡村建设仍存在规划引导和约束薄弱、从业者缺乏专业的建造技能、凭借经验建房等建设无序的问题。提高乡村人居环境，科学规划、落地引导的乡村建设需求在大部分乡村普遍存在。

（二）国家相关政策

2025年1月，《乡村全面振兴规划（2024-2027年）》发布，提出要建设宜居宜业和美乡村，增进农民福祉。通过推进基础设施提档升级、持续改善人居环境、完善农村社区服务设施、优化乡村规划建设，因地制宜编制村庄规划等举措，助力乡村更加生态宜居，人居环境明显改善，农村基础设施更加完备，城乡基本公共服务均等化水平不断提升。

（三）项目设计

1、项目使命

助力欠发达地区农村人居环境显著提升。

2、项目目标

学习运用“千万工程”经验，编制实用性乡村建设规划，开展建筑从业者培训，建设五小示范工程，援助农房建设等举措，让乡村建设有章法、有规划，乡村设施更完备宜居，助力乡村人居环境提升。

二、2025 年一季度项目开展情况

（一）一季度项目整体情况

2025 年 1 月至 3 月，宜居家园项目组围绕项目启动、项目监测、项目施工建设推进、项目选村、项目结项等方面开展工作。项目总收入 5,112,640.00 元，支出 4,257,548.20 元。

（二）一季度工作重点

1-3 月，甘肃省积石山县宜居家园（农房补贴）项目完成团结村安置点 315 户农房补贴确认到户表回收至刘集乡人民政府，团结村原址重建区域 132 户未完工部分已于 3 月下旬正式复工建设。青海省民和县宜居家园（农房补贴）项目安置点二期农户已逐步装修入住，安置点 123 户农户已回收 80 余份农房补贴确认到户表至官亭镇人民政府。



图为甘肃省宜居家园项目团结村 B 区安置点



图为青海省宜居家园项目赵木川村安置点村民装修入住情况

1-3 月，西藏自治区日喀则市宜居家园（农房补贴）项目启动灾后重建工作，前往定日县 7 个村、拉孜县 3 个村共计 10 个村庄开展选村调研。



图为拉孜县措布村选村调研情况



图为定日县除西村选村调研情况

乡村人居环境改善合作项目第一季度完成了民生 24 年（含北京兆泰等）滑县人居环境定点帮扶项目的结项；共计启动了 3 个乡村人居环境改善合作项目，分别是民生兰州分行宕昌定点帮扶宕昌和美乡村建设、[共建红色教育基地-临城县红色研学基地]、昭平县人民政府[宜居和美乡村亮化工程及建设公示栏项目]。