

**照亮 0-3-中国儿童早期发展共建项目
实施情况公示**

2026 年度第二季度



中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT

儿童发展项目部

2026 年 7 月

照亮 0-3-中国儿童早期发展共建项目

2026 年度第二季度实施情况公示

一、项目简介

针对我国低资源地区儿童早期发展服务资源匮乏的问题,中国乡村发展基金会联合多家公益机构于 2025 年发起照亮 0-3-中国儿童早期发展共建项目,通过项目创新、行业支持和公众教育,以系统思维和协同创新,促进低资源地区 3 岁以下婴幼儿早期发展普惠化发展。

二、项目收支情况

2026 年第二季度,项目筹集资金 0 元人民币,项目支出 1,910,274.36 元人民币。

三、项目实施情况

(一) 共建治理

5 月举行了第六次决策人会议,明确了各板块实施进展及监测情况,并欢迎浙江敦和慈善基金会加入共建项目。



5 月 13 日, 照亮 0-3-中国儿童早期发展共建项目第六次决策人会议

(二) 项目实施情况 (试点项目)

1、项目管理与执行

(1) 项目管理程序

第二季度，完成项目管理程序开发，陆续进入项目区内部测试工作。

(2) 项目监测督导

第二季度，监测江西省石城县、婺源县项目中心和站点。



(3) 项目物资配送

第二季度，完成 3 个试点项目县物资配送与验收工作。

2、项目技术支持


(1) 项目培训赋能

4 月 20 日-24 日，在江西省婺源县开展试点项目 2026 年度工作坊，来自江西省婺源县、石城县和北京市平谷区共计 70 余名养育师、养育员以及项目办负责人参加。



(2) 项目评估调研

第二季度，试点项目组织开展基线调研培训并推进基线调研工作。



(三) 公众教育

1、育儿 36 计

开展项目“育儿 36 计”短视频制作与传播服务采购竞争性磋商会，遴选优质供应商。



2、影响者网络建设（幼儿园网络）一期试点

项目影响者网络建设（幼儿园网络）一期培训班于 6 月 14—17 日举办，30 名园长和 60 名骨干教师参训。培训课程涵盖托幼一体化、回应性照护下的托班一日生活、托育政策解读等主题。



3、一线养育师传播赋能

第二季度，细化实施方案并筛选参加赋能的养育师。