中国乡村发展基金会
CHINA FOUNDATION
FOR RURAL DEVELOPMENT



积石山地震救援项目
2026 年第三季度项目总结报告
2026 年 10 月

一、项目介绍

针对甘肃、青海等地发生的地震灾害，中国乡村发展基金会发起积石山地震救援项目，援助灾害风险脆弱群体、基层社会组织、乡村集体经济组织、基层政府、学校、医院等，减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村宜居建设。

二、项目资金情况

2026 年 7 月 1 日至 9 月 30 日期间，项目募集善款 0 元，项目支出 1006973.68 元。

三、项目实施情况

2026 年 7 月 1 日至 2026 年 9 月 30 日期间，产业恢复与发展项目完成灾后成效评估工作，并组织兰州大学前往刘集乡团结村，银川镇银川村开展合作社座谈和实地探访。乡村健康卫生项目复盘结余资金，收集乡镇设备需求。天使工程项目完成县级医院牙科设备采购以及骨干村医到京培训工作。新长城科技小院助力计划开展项目材料审核、拨付试验示范设施设备援助资金、举办科技小院学生交流活动及农业技术培训；科学启航项目开展“智惠计划”成果汇报暨2026年总结交流会和2026年秋季学期项目交流会；爱心月嫂（家政）培训项目开展 1 期母婴护理技能培训；青春乡伴项目完成立项，与西北师范大学建立合作，招募 38 名支教大学生，并开展支教大学生岗前培训工作。

四、项目进展

2026 年第三季度，各子项目进展如下：

（一）积石山地震救援 - 产业恢复与发展项目

2026 年 7—9 月，产业恢复与发展项目完成灾后成效评估工作，组织兰州大学前往刘集乡团结村，银川镇银川村开展合作社座谈和实地探访。



（二）积石山地震救援－乡村健康卫生项目

2026 年 7—9 月，乡村健康卫生项目复盘结余资金，收集乡镇设备需求，后续将进行物资采购，为乡镇卫生院提供牙科口腔类设备。

（三）积石山地震救援-天使工程项目

2026 年 7—9 月，天使工程项目完成县级医院牙科设备采购以及骨干村医到京培训工作。

（四）积石山地震救援－新长城科技小院助力计划

2026 年 7—9 月，新长城科技小院助力计划完成项目进展材料审核及试验示范设施设备援助资金拨付工作，组织举办科技小院学生交流活动；同时，在积石山县开展农业技术技能培训，邀请兰州大学专家针对冬黑麦复种、牛羊健康养殖及饲用玉米栽培技术进行讲解，并开展田间观摩实践；受助科技小院围绕当地玉

米、马铃薯等产业开展调查研究，科普培训与示范推广工作，其中甘肃积石山种养循环科技小院针对农户夏季大棚生菜种植中烂根死苗多发、病害较重、化肥投入偏高等难题开展技术科普与实操指导，讲解微生物菌剂配施、节水灌溉等技术，现场演示菌剂配比、滴灌冲施流程，并在小院试验田布设小面积示范；甘肃积石山玉米科技小院结合季度农事节点，组织开展农业技术专题培训、田间观摩交流会，围绕优质高产栽培、绿色植保等核心内容，用通俗易懂的方言向农户讲解专业技术知识并搭配田间实操演示；甘肃临夏马铃薯科技小院针对当地马铃薯因高温多雨导致病虫多发的情况，深入田间开展一对一技术指导与实操示范，围绕水肥调控、病虫害绿色防控、标准化除草管护纠正农户粗放种植习惯，提升精细化管护水平，助力马铃薯稳产提质。



科技小院驻村学生向农户介绍作物种植情况



甘肃临夏马铃薯科技小院在马铃薯田开展技术指导

（五）积石山地震救援－科学启航项目

2026 年 7 月 24 日至 27 日，由中国乡村发展基金会、中国发展研究基金会联合主办、苹果公司支持的“智惠计划”成果汇报暨 2026 年总结交流会在北京举行。来自项目学校的教育主管部门负责人、教师和学生代表等 200 多人齐聚一堂，共同回顾“智惠教室”项目五年来的发展历程，也分享数字化教育在乡村课堂生长出的新变化。积石山县 5 所学校 15 名师生参会。



2026 年 9 月 21 日至 24 日，项目 2026 年秋季学期交流会在上海举办。活动汇聚了 19 所学校的 50 名教师，通过专题介绍、实操培训与经验交流，共同探讨欠发达地区数字化教育发展的路径与方法。其中积石山县 5 所学校 12 名教师参会。



（六）积石山地震救援-爱心月嫂（家政）培训项目

2026 年 7—9 月，爱心月嫂（家政）培训项目开展 1 期母婴护理技能培训，共有 6 人参训。

（七）积石山地震救援－青春乡伴项目

2026 年 7-9 月，青春乡伴项目完成项目立项并与西北师范大学建立合作，共招募 38 名支教大学生，分两批次赴积石山县开展支教服务，同步组织支教大学生参加岗前培训。