

乡村教育发展项目

2026 年第三季度总结报告

中国乡村发展基金会

教育发展项目部

2026年10月

一、项目介绍

针对乡村教育发展薄弱问题，中国乡村发展基金会于2017年发起乡村教育发展项目，该项目通过师生奖助、基建援助、学生发展、教师赋能、物资发放等举措，改善乡村教育条件，助力乡村教育发展。

二、项目资金情况

2026年第三季度，乡村教育发展项目共筹集善款18,922,850.00元，支出14,370,336.20元。

三、项目进度概况

2026年7月1日至2026年9月30日期间，南网知行书屋项目开展1场夏令营和1场阅读培训，惠及265名师生；教师教研提升项目开展教研活动482节，惠及2645人次教师；乡村教育发展合作项目和乡村教育综合项目常态跟进执行。具体执行情况如下：

（一）南网知行书屋项目

第三季度，“我的村BA时刻”2026南网知行夏令营在贵州贵阳市、台江县举行，来自桂、粤、滇、黔、琼五省区的60余名师生参与其中。



（夏令营活动集体照片）

2026 年 9 月至 10 月，广东清远、西藏林芝、江西赣州共 6 所学校书屋基建基本完成，项目先后开展电子设备及家具验货工作，验收通过后陆续发往学校。广西东兰县、云南维西县完成电子设备与书屋牌匾、文化墙安装工作。





（发货照片）

2026 年 10 月，南网知行书屋项目秋季学期阅读培训在湖南长沙顺利开展。来自粤、桂、滇、黔、琼、湘、赣、藏八省（区）的 205 名乡村小学校长、阅读指导教师、书屋管理员参加本次集中研修，以专业赋能提升乡村阅读教育水平。





（来自八省（区）项目校教师参加培训）

（二）教师教研提升项目

第三季度，教师教研提升项目组织38组国家级名师团队，累计开展教研活动482节、操作培训会13次、项目督导51次，惠及教师合计2645人次。



（参训教师听课照片）

（三）乡村教育发展合作项目

第三季度，乡村教育发展合作项目共计启动7个项目，分别是：隆化县“乡暖童者计划”生态环保励志助学金项目、汇川区“智绘混小助成长”项目、围场县“乡暖童者计划”生态环保励志助学金项目、金阳县甲依乡中心校爱心餐厅建设项目、仪陇县马鞍中学帮扶项目、仪陇县凤仪小学帮扶项目、滑县2026年乡村振兴民生定点帮扶项目。

共计结项2个项目：北京科学教育发展基金会“科学种子计划”项目、喜德县“喜德助学圆梦计划”项目。

项目组赴沽源一中、积石山高关中学教育助学项目开展走访，实地完成成果验收及走访活动。

（四）乡村教育综合项目

第三季度，乡村教育综合项目在金平县、麻栗坡县推进大爱无国界及大众援助项目，在会泽县推进哔哩哔哩奖助项目，在积石山县、沽源县推进中信证券援助项目，在申扎县推进温暖童行基建帮扶项目，在美姑县推进黄河水电教育帮扶项目，在河北推进雪佛龙“点亮未来”青少年助学公益项目。



（黄河水电教育帮扶项目建设进展图）

（五）其他子项目

书路计划项目、为明天儿童项目、大歹王玉项目、学校及配套设施建设项目本季度无执行进展。