
 

 

2018 年第二季度 

公益同行项目进展报告 

 

一、项目基本情况 

1. 项目背景 

“公益同行”项目是基于中国扶贫基金会汶川、玉树灾后支持 NGO 组

织参与灾后重建的经验而设计的 NGO合作发展项目。经过三年时间的发展，

中国扶贫基金会陆续开发出其他 NGO合作的平台，统称“公益同行”，采取

不同的策略支持 NGO探索社会问题的解决方案，旨在解决 NGO所服务社群、

社区较为突出的社会问题。 

2005年至 2016年，中国扶贫基金会已投入 8867 万元，通过项目支持、

能力建设等方式，累计资助了 270个公益项目，项目已经覆盖了全国 20 余

省的贫困地区，累计受益 297815 人次。 

2. 季度项目执行概述 

2018年第二季度在执行的“公益同行”项目主要有[公益宝贝联合公益

项目]、[宁夏公益同行第一期]和[百度益起播种项目]。 

 

二、项目进展情况 

1）资金支出情况 

项目名称 项目周期 
资金规模 

/万元 

累计支出/ 

万元 

2018年第二季

度支出/万元 

芦山公益同行

第三期 
2013.8-2017.9 337.52 332.64 6.22 

鲁甸公益同行

（联合资助） 
2014.8-2017.12 123.50 111.52 8.44 

公益宝贝联合

公益项目 
2015- 5690.73 4203.14 755.35 

宁夏公益同行 2018.3-2018.9 80 33 9 



 

第一期 

百度益起播种 2017-2018 158.7 105.6 3 

备注：公益宝贝资金规模统计时间截至 2018年 6月底 

 

2）各项目执行情况 

 公益同行芦山灾后 NGO 合作社区发展计划第三期 

I.项目整体进展 

芦山公益同行自 2016 年进入第三期的执行期，第三期重点在于深化前

两年的项目成果，提升本土社区骨干的能力，使其在 NGO 退出后项目效果

可持续。 

第三期项目在原有 12 家的基础上，综合 NGO 的机构管理及项目执行效

果，选择其中的 9 家 NGO 继续合作，深化原有项目成果，注重本土力量的

培育，使本土力量在外来 NGO 退出之后可将项目成果延续下去。第三期项

目签约金额总计 337.52 万元，累计拨付 332.64 万元，其中 2018 年第二季

度拨付 6.22万元，项目已全部完成结项。 

 

II.项目运行情况 

序号 
资金 

来源 
项目名称 执行机构 

签约资金 

/元 

已拨付资金 

/元 
进展阶段 

1 intel 社区英雄 
成都市锦江区大爱

武术文化传播中心 
300000.00 300000.00 已结项 

2 
赠与

亚洲 

“美丽中国乡村

梦，健康蜂蜜彝家

情”项目 

成都康华社区发展

中心 
315932.00 315932.00 已结项 

3 
加多

宝 

灾后重建旅游村

落中残障人士精

准扶贫手工艺产

业生计发展 

成都市锦江区大爱

武术文化传播中心 
400000.00 395767.38 已结项 

4 

赠与

亚洲 

、

intel 

公益同行/ “醉美

乡工•益路同行”

社区综合服务 

成都心家园社会工

作服务中心 
420800.00 420800.00 已结项 

5 Intel 
宝贝心立方——宝

兴县灵关社区基于

成都市一天公益社

会工作服务中心 
280000.00 242974.02 已结项 



 

社区发展项目的本

土公益力量培育计

划 

6 
加多

宝 

芦山公益同行

NGO 机构发展支

持 

成都心益心社会工

作服务中心 
10000.00 10000.00 已结项 

7 Intel 
美丽乡村 和谐太

平（第三期） 

雅安市爱心蚂蚁公

益服务中心 
270000.00 270000.00 已结项 

8 
加多

宝 

芦山公益同行

NGO 机构发展支

持 

秦巴乡村发展研究

中心 
30000.00 30000.00 已结项 

9 
加多

宝 

芦山县太平镇大河

村养殖项目 

河北进德公益基金

会 
110000.00 105624.90 已结项 

10 
加多

宝 

幸福乡龄乡村老

人照护支持系统

完善 

成都高新区益多公

益服务中心 
327490.00 324525.16 已结项 

11 Intel 
城乡家庭合作农

场 

成都高新区野草生

态社区发展中心 
265000.00 264856.42 已结项 

12 Intel 

芦山公益同行

NGO 机构发展支

持 

成都高新区益众社

区发展中心 
30000.00 30000.00 已结项 

13 Intel 

2016-2017 年度

“公益同行”监测

与督导 

四川大学中国西部

反贫困研究中心 
400000.00 400000.00 已结项 

14 Intel 

芦山地震灾区上

里镇庙圷“生态

村”建设生计发展 

广东绿耕社会工作

发展中心 
216000.00 216000.00 已结项 

 

 公益同行鲁甸灾后 NGO 合作社区发展计划 

I.项目整体进展 

鲁甸公益同行采取了中国扶贫基金会、乐施会、南都公益基金会联合

资助的模式，中国扶贫基金会负责项目资金的监管，乐施会负责跟进项目

的执行情况，南都负责为项目及 NGO提供能量建设等助力支持。项目自 2016

年 4 月正式启动，目前已与 4 家 NGO 签订协议，支持 6 个项目的开展，签

约金额为 123.43 万元，累计支出 111.52 万元。目前已完成结项的项目有 5

个，剩余 1 个项目预计将于 7 月完成结项。 

 



 

II.项目运行情况 

序号 项目名称 执行机构 
签约资金 

/元 

已拨付资金 

/元 
进展阶段 

1 

鲁甸震后重建火德

红镇机车村村间道

路修复硬化建设 

鲁甸泉心青少年

社会服务中心 
198029 162584.4 已结项 

2 

鲁甸震后重建李家

山村五里牌社区生

计恢复和发展 

云南振滇社会组

织发展研究院 
89590 88508.14 已结项 

3 
新银厂坡社区发展

计划 

云南银杏社会工

作服务中心 
200000 188105.48 已结项 

4 

鲁甸灾后重建与社

区同行之沿河村合

作社培育 

昭通市能量源社

会工作服务中心 
201550 173048.77 已结项 

5 

鲁甸震后重建李家

山村五里牌社区综

合发展 

云南振滇社会组

织发展研究院 
335033 335033 已结项 

6 

鲁甸震后重建李家

山村社区生计发展

及防减灾项目（第

三期） 

云南振滇社会组

织发展研究院 
210135.86 168000 执行中 

 

 公益同行公益宝贝联合公益项目 

I.项目整体进展 

2016 年阿里巴巴联合中国扶贫基金会发起公益宝贝 2.0 计划，中国扶

贫基金会在 2016 年进行了 5 期公益宝贝项目评审，并选出 19 个项目给予

支持；2017 年评选出的项目有 9 个进行了上线筹款。截至 2018 年 6 月底，

这 28个项目上线累计筹集善款 5690.73 万元。 

2016年评审选出的 19 个项目已全部完成签约并开展执行，其中 7 个项

目已完成结项,5 个项目正在申请结项；因平台筹款会发生实际筹款值超出

目标值的问题，中国扶贫基金会要求筹款金额已超过目标筹款额 3%的项目

提交了超筹金额使用方案，审核通过后签署补充协议，截至目前已签署 17

份补充协议。 

2017 年评审选出的 9 个项目已全部签约及首款拨付，其中 3 个项目已

通过中期监测并拨付了中期款，另有 1 个项目通过审计完成项目结项。 



 

截至 2018 年 6 月底项目累计拨付资金 4203.14 万元，其中 2018 年第

二季度拨付 755.35万元。 

II.目标值项目运行情况 

序号 项目名称 执行机构 
签约资金 

/元 

已拨付资金 

/元 
进展阶段 

1 呵护乡村学童科学梦 北京桂馨慈善基金会 1,650,075.00 1,485,000.00 申请结项 

2 
助乡村本土人才成长计

划 

北京农禾之家咨询服

务中心 
597,306.00 537,575.60 执行中 

3 
幸福乡龄·乡村老人互

助养老 

成都市高新区益多公

益服务中心 
552,900.00 464,550.00 申请结项 

4 好友营支教 
佛山市禅城区支持教

育志愿者协会 
1,204,098.29 1,204,150.87 已结项 

5 农村大学生圆梦计划 陕西纯山教育基金会 1,210,420.00 1,191,061.28 已结项 

6 救助贫困唇腭裂患儿 
浙江微笑明天慈善基

金会 
1,694,000.10 1,694,000.00 已结项 

7 拯救半心宝贝 
北京彩虹桥慈善基金

会 
1,200,000.00 1,200,000.00 已结项 

8 班班有个图书角 
广东省担当者行动教

育发展中心 
1,865,056.15 1,865,056.15 已结项 

9 助力残疾人实现就业梦 长春心语志愿者协会 504,339.80 504,339.80 已结项 

10 流动儿童阅读嘉年华 
南都基金会-北京新

公民计划 
1,313,696.10 1,210,000.00 申请结项 

11 乡村孩子流动图书馆 
广东省麦田教育基金

会 
984,800.00 890,000.00 申请结项 

12 上学路上要有光 
北京市东城区平安星

减防灾教育中心 
367,080.00 367,080.00 已结项 

13 “守护天使”在行动 
上海浦东手牵手生命

关爱发展中心 
843,353.95 759,011.80 执行中 

14 事实孤儿救助计划 
长沙市岳麓区大爱无

疆公益文化促进会 
505,360.10 455,000.00 执行中 

15 
乡村儿童性安全教育锦

囊 

广东省绿芽乡村妇女

发展基金会 
1,174,900.00 1,054,792.80 申请结项 

16 抗战老兵关怀计划 
深圳市龙越慈善基金

会 
10,486,020.00 9,291,612.00 执行中 

17 
阳光童趣园·村级儿童活

动中心 
西部阳光基金会 2,098,357.00 1,889,507.00 执行中 

18 
“守望家乡的水”饮用水源

保护计划（护源行动） 

长沙绿色潇湘环保科

普中心 
1,138,239.65 1,026,410.00 执行中 

19 
癌症患儿医疗游戏辅导

项目 

广州市金丝带特殊儿童

家长互助中心 
407,360.00 407,360.00 已结项 

20 贫困白内障重见光明计 河北进德公益基金会 1,574,350.45 1,574,349.84 已结项 



 

划 

21 
爱力康复包-重症肌无力

患者家庭康复包 

北京爱力重症肌无力罕

见病关爱中心 
876,884.00 789,195.60 执行中 

22 让唇腭裂儿童重绽微笑 北京嫣然天使儿童医院 2,720,000.00 1,632,000.00 执行中 

23 农村大学生破茧计划 陕西纯山教育基金会 499,600.25 219,155.37 执行中 

24 好友营支教 
佛山市禅城区支持教育

志愿者协会 
1,078,392.38 650,000.00 执行中 

25 爷爷奶奶一堂课 
成都市和川公益 

发展中心 
577,124.20 324,667.20 执行中 

26 流动儿童财智成长计划 上海百特教育咨询中心 1,991.620.00 1,191,650.00 执行中 

27 助力乡村学校素质教育 
北京为华而教公益 

发展中心 
708,050.00 424.200.00 执行中 

28 农村学前教育质量提升 北京乐平公益基金会 2,002,288.66 1,200,000.00 执行中 

 

III.超筹部分项目运行情况 

序号 项目名称 执行机构 
签约资金 

/元 

已拨付资金 

/元 
进展阶段 

1 农村大学生圆梦计划 陕西纯山教育基金会 192,573.18 128,344.00 已结项 

2 
幸福乡龄·乡村老人互

助养老 

成都市高新区益多公

益服务中心 
302,803.44 271,401.72 申请结项 

3 助力残疾人实现就业梦 长春心语志愿者协会 175,633.34 152,586.38 已结项 

4 乡村孩子流动图书馆 
广东省麦田教育基金

会 
567,647.50 510,588.00 申请结项 

5 呵护乡村学童科学梦 北京桂馨慈善基金会 293,015.76 176,212.00 申请结项 

6 上学路上要有光 
北京市东城区平安星

减防灾教育中心 
155,567.86 155,567.86 已结项 

7 事实孤儿救助计划 
长沙市岳麓区大爱无

疆公益文化促进会 
526,497.57 473,500.00 执行中 

8 
助乡村本土人才成长计

划 

北京农禾之家咨询服

务中心 
196,821.46 118,092.87 执行中 

9 救助贫困唇腭裂患儿 
浙江微笑明天慈善基

金会 
301,841.82 301,841.82 已结项 

10 班班有个图书角 
广东省担当者行动教

育发展中心 
201,971.23 201,971.23 已结项 

11 流动儿童阅读嘉年华 
南都公益基金会-新

公民计划 
355,277.03 252,700.00 申请结项 

12 
乡村儿童性安全教育课

程研发项目 

广东省绿芽乡村妇女

发展基金会 
290,639.59 172,900.00 申请结项 

13 
癌症患儿医疗游戏辅导

项目 

广州市金丝带特殊儿

童家长互助中心 
1,082,924.41 940,000.00 执行中 

14 
阳光童趣园·村级儿童活

动中心 

北京市西部阳光农村

发展基金会 
723,919.78 435,000.00 执行中 



 

15 拯救半心宝贝 
北京彩虹桥慈善基金

会 
117,624.77 117,624.77 已结项 

16 
“守望家乡的水”饮用水

源保护计划 

长沙绿色潇湘环保科

普中心 
114,865.62 47,380.00 执行中 

17 
爱力暖心医疗生活救助

项目 

北京爱力重症肌无力

罕见病关爱中心 
1,695,950.95 678,380.38 执行中 

18 
贫困白内障重见光明 

计划 
河北进德公益基金会 470,834.57 470,834.57 已结项 

19 
农村大学生破茧计划 

后期支持项目 
陕西纯山教育基金会 334,058.73 291,898.90 执行中 

20 助力乡村学校素质教育 
北京为华而教公益发

展中心 
575,053.24 230,000.00 执行中 

21 
农村学前教育质量提升

项目 
北京乐平公益基金会 975,135.33 390,000.00 执行中 

 

 公益同行宁夏社区发展计划第一期 

为了支持宁夏在地的社会公益组织参与脱贫攻坚，并以此为载体推动

当地社会组织的发展，中国扶贫基金会在德国米苏尔社会发展基金会的支

持下，将在 2018-2020 年期间在宁夏地区开展公益同行·宁夏社区发展计

划，拟通过三年的资金支持及配套的成长陪伴服务，使所支持的社会组织

机构运营规范、财务可持续，并研发出专业成熟的品牌项目，助力脱贫攻

坚和促进当地经济、社会、文化、生态环境等的发展。 

I.项目整体进展 

2018 年度项目申请于 2017 年 12 月 11 日发布，截至 2017 年 12 月 25

日，共收到 41 个项目申请。经过一周的资料整理及资格审查，共 36 个项

目进入评审阶段。2018 年 1 月 15 日召开项目线下评审会，选出 13 个项目

进入现场答辩环节。2018 年 1 月 20 日，组委会在银川召开现场答辩会，13

家机构进行了项目介绍，并与评委答疑互动，深入沟通项目的具体情况。

经过一天的评审，确定 8 个项目入选第一期宁夏公益同行项目。 

2018年 4 月 27日，宁夏社区发展计划发布了督导评估招募公告，并在

5 月 11 日对 7 家发来申请的机构进行项目评审，最终选出北京七悦社会公

益服务中心作为宁夏社区发展计划第三方督导与评估机构。 



 

2018年 5 月 21日，宁夏社区发展计划第一期项目及财务培训工作坊在

银川市举行。德国米苏尔社会发展基金会、中国扶贫基金会、北京七悦社

会公益服务中心和宁夏社区发展计划 8 家项目机构人员共同参与了此次培

训会。 

2018年 5 月 20日至 2018 年 5 月 23日期间，德国米苏尔社会发展基金

会、中国扶贫基金会项目合作部和北京七悦社会公益服务中心的工作人员

还分别对宁夏社区发展计划的 8 家机构进行了访谈，并对银川市内的 4 家

机构进行了实地走访。各家机构就自家项目的背景进行了更详细的说明，

并汇报了项目执行的进程；对于项目执行过程中遇到的问题也进行了深入

的交流。 

目前，宁夏社区发展计划已完成项目签约工作，共拨付款项 33 万元，

8 家机构的项目执行也在持续推进。 

 

II.项目运行情况 

序号 项目名称 执行机构 
签约资金 

/元 

已拨付资金 

/元 
进展阶段 

1 守护家乡的春蕾 
固原市原州区雨露社

会工作服务中心 
100000 40000 执行中 

2 

关爱计划-特殊儿

童社会工作服务

项目 

海原县春苗社会工作

服务中心 
100000 40000 执行中 

3 
农村产业发展推

动项目 

宁夏扶贫与环境改造

中心 
100000 50000 执行中 

4 护芽计划 
宁夏妇女儿童公益慈

善协会 
100000 40000 执行中 

5 

助行梦想——残

疾人互助系统发

展项目 

宁夏义工联合会 100000 40000 执行中 

6 百姓书场 
吴忠市利通区民间文

化艺术服务中心 
100000 40000 执行中 

7 
乡村留守妇女生

计发展计划 

西吉县清源和谐社区

服务中心 
100000 40000 执行中 

8 
银川爱心园孤独

症康复训练中心 

宁夏贫困孤独症儿童

康复项目 
100000 40000 执行中 

 



 

 

 公益同行百度益起播种发展计划 

百度益起播种项目由北京百度公益基金会联合中国扶贫基金会发起，

2017 年 10 月经过评审筛选出 12 家机构给予发展经费支持，百度公益基金

会提供 150 万元，中国扶贫基金会配套 8.7 万元，项目资金累计 158.7 万

元。2017 年 11 月，12 家机构项目首款全部拨付。截至 2018 年 6 月底，累

计拨付项目资金 105.6 万元，1 家机构完成项目结项。 


