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一、项目简介

针对农村欠发达地区婴幼儿缺乏早期干预的问题，中国乡村发展基金会（原

中国扶贫基金会）于 2022 年发起 0-3 岁儿童早期发展项目，项目通过培育本土

养育师队伍，建立儿童早期发展活动中心，开展儿童早期发展服务，提升家长科

学育儿观念，帮助农村欠发达地区的婴幼儿实现发展潜能，从而促进儿童健康成

长。

二、项目收入

2022 年，0-3 岁儿童早期发展项目共计收入 700 万元人民币，其中第四季度

无收入。

三、项目实施进展

1、项目进展

（1）项目支出情况

2022 年，根据工作开展情况支出资金共计 227.54 万元人民币（其中资金支

出 227.54 万元，物资 0万元），其中第四季度支出 226.65 万元人民币。

（2）项目执行情况

1 项目立项

2022 年，0-3 岁儿童早期发展项目完善项目方案设计，完成项目会内及慈善

中国立项，初步完成项目试点执行阶段的试行版项目实施执行方案。

2 项目申报调研

召开了项目线上推介说明会，并陆完成第一年项目试点的申报调研工作。

2022 年 7 月 7 日面向宿迁市、婺源县及绥阳县民政、卫健、妇联、慈善会等相

关政府职能部门，召开线上说明会，详细介绍项目发起背景和实施内容，并针对

项目申报和选点要求进行答疑。



2022年7月7日，开展线上说明会

在线上推介说明会的基础上，顺利完成 3个项目区（宿迁市、婺源县和绥阳

县）申报资料收集、审核、沟通与初步确认。在此基础上，前后赴 3地实地考察，

综合评估儿童早期发展活动中心场地适配性以及养育师的全职性、稳定性和专业

性，确定 30 个项试点点。

左图：2022年8月7日-9日，赴江苏宿迁市实地考察调研

中图：2022年8月10日-12日，赴江西婺源县实地考察调研

右图：2022年8月17日-19日，赴贵州绥阳县实地考察调研

3 项目物资采购与“中心”建设

2022 年完成 0-3 岁儿童早期发展项目物资竞争性磋商，在此基础上陆续完

成 30 个项目村儿童早期发展活动中心场地的硬装设计改造、物资配送安装与软

装布置打造。

9 月 22 日，召开 0-3 岁儿童早期发展项目物资竞争性磋商，共有 6 家供应

商报名参加竞争性磋商，择优选择 2家供应商。

0-3岁儿童早期发展项目物资竞争性磋商

在供应商的指导下，3 县/市按照设计图纸完成儿童早期发展活动中心场地



的硬装改造工作，包括一对一课程室隔断、水电改造、墙面地面等改造。

左图：婺源县太白镇儿童早期发展活动中心硬装隔断

右图：绥阳县蒲场社区儿童早期发展活动中心软装

截止 11 月底，30 个项目点儿童早期发展活动中心全部完成物资配送安装和

软装布置工作，儿童早期发展活动中心铭牌正式挂牌。

左图：婺源县太白镇儿童早期发展活动中心内景

右图：绥阳县兴隆村儿童早期发展活动中心揭牌

12 月，儿童早期发展活动中心场地集中进行甲醛散味处理工作，确保场地

的安全性。在此期间，养育师在做好儿童早期发展活动中心开放散味的同时，积

极入户建立儿童档案，宣传项目进行社区动员。

4 项目传播与倡导

举办“2022 乡村儿童发展论坛”，聚焦儿童早期发展

中国乡村发展基金会联合阿里巴巴公益、北京陈江和公益基金会主办的

“2022 乡村儿童发展论坛”于 9月 29 日在京以线上线下结合的方式举行，论坛

主题为“乡村儿童服务人才队伍建设与乡村振兴”。专题论坛围绕“投资乡村儿

童早期发展，促进起点公平”主题，邀请专家学者、公益机构等相关方进行交流

分享。



人民生周刊、中国妇女报、人民政协网、农民日报、工人日报等媒体对乡村

儿童发展论坛进行了报道。

“1120”世界儿童日“中心”正式挂牌，开展项目宣传

11 月 20 日，世界儿童日当天，贵州省绥阳县、江西省婺源县、江苏省宿迁

市携手共建的 30 个儿童早期发展活动中心集中挂牌，进入试运行。

光明日报、工人日报、中国网、人民政协网、中国财经日报等主流官方媒体

对 1120“中心”挂牌进行了报道。



宿迁市、婺源县、绥阳县 3个项目办也结合本地项目工作，对“中心”挂牌

进行了呼应宣传报道。
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