



爱加餐项目

爱加餐项目简报

2017 年第二季度



中国扶贫基金会 母婴平安部

中国扶贫基金会爱加餐项目 2017 年第二季度实施情况公示

(援助型项目)

一、爱加餐项目简介：

中国扶贫基金会于 2008 年启动爱加餐项目，旨在通过营养加餐、爱心厨房和营养宣教等方式，有效改善贫困地区儿童的营养状况。截至 2017 年 6 月底，在国内，项目覆盖四川、云南、湖北、湖南、广西、贵州、辽宁、河北、河南、福建、新疆 11 个省 39 个州（市）78 个偏远山区的县区，受益学生超过 73 万人次，为学生提供了 4100 余万份的营养加餐，并建立了 1280 余个标准化的爱心厨房。在国外，为柬埔寨、尼泊尔、加纳等国家开展学校供餐项目。此外，项目为全国 20 省 82 县 57.37 万人次儿童提供了 70.5 万包蜜儿餐，价值 1.42 亿元。

二、第二季度项目募捐情况

截至 2017 年第二季度，爱加餐项目筹集资金 974.99 万元，其中项目资金 909.96 万元，筹集物资 89.67 万元。

三、第二季度项目实施情况

1、项目进展

截至第二季度，爱加餐项目累计投入款物约 1640.56 万元，其中，

1) 营养加餐项目累计支出 934.14 万元¹，继续为广西、贵州、云南、河北 4 省 8 市/州 11 县 154 所贫困小学约 3.6 万名学生提供营养加餐；并为柬埔寨提供营养加餐。

¹因云南富宁县变更国家营养改善计划实施模式，与爱加餐项目实施内容一致，为避免公益项目浪费，停止营养加餐在该县的实施，退回项目资金 69.82 万元。

2) 爱心厨房项目累计投入款物 123.08 万元。一季度投入款物约 123.08 万元，为河南兰考、滑县援建 20 所爱心厨房设备；二季度项目完成了新疆、福建、河北、云南、贵州、四川 6 省 9 市 12 县 99 所学校的爱心厨房设备采购，正在进行送货、安装与培训，项目资金将于 7 月拨付。

3) 为云南宣威提供价值 583.34 万元蜜儿餐。

2、项目管理：

1) 项目规划：项目部汇总梳理项目资金，制定 2017 年项目工作计划。

2) 项目监测：

中国扶贫基金会母婴项目部工作人员于 4 月至 6 月先后赴贵州省大方县、雷山县、三都县、从江县和新疆阿克陶县以及辽宁朝阳、喀左县进行爱加餐前期考察及项目监测，了解国家营养改善计划实施模式及项目运行情况等，并组织开展了项目培训，介绍项目内容、执行要点、项目报告等。

3) 开展项目培训

6 月 16-18 日，在河南兰考、滑县组织爱心厨房项目营养知识培训会，邀请郑州大学公共卫生学院王玲副教授讲解了儿童营养需求与常见问题、食品安全、厨房管理等内容。爱心厨房项目受益学校的校长、食堂负责老师、厨工等 100 余人加了培训会。

4) 项目申报：

截至 6 月，共有河南、新疆、福建、河北、云南、贵州、四川 11

省 22 市 32 县 242 所学校进行爱心厨房项目申报，经过审核，已为 14 县 119 所学校采购了爱心厨房设备，并进行送货安装。下一批爱心厨房的采购正在计划进行中。

2、爱加餐项目 2017 年 1-2 季度项目受益统计表

1. 营养加餐项目受益人数

序号	省份	市州	县	受益学校数	受益学生人数
1	广西	百色	右江	10	2,261
2	广西	百色	凌云	11	2,877
3	贵州	黔东南	雷山	10	1,938
4	贵州	黔南	三都	10	4,635
5	贵州	毕节	威宁	10	2,172
6	贵州	毕节	大方	10	3,221
7	云南	文山	广南	20	5,857
8	云南	曲靖	宣威	22	5,757
9	云南	昆明	两区	14	3,291
10	云南	昆明	石林	30	2,782
11	河北	石家庄	平山	7	1,039
项目总计				154	35,830

2. 爱心厨房项目受益人数

序号	省份	市州	县	受益学校数	受益学生人数
1	河南	省直管	滑县	10	3228
2	河南	省直管	兰考	10	4363
3	新疆	博州	温泉	4	1037
4	新疆	克州	阿克陶	6	2302
5	贵州	毕节	威宁	13	4439
6	贵州	黔东南	雷山	10	4100
7	贵州	黔南	三都	9	3292
8	云南	文山	富宁	10	2080
9	云南	文山	广南	10	4036
10	云南	曲靖	宣威	5	2613
11	福建	龙岩	长汀	10	1585
12	河北	承德	围场	10	5165
13	贵州	毕节	大方	10	3746
14	四川	雅安	汉源	2	806
项目总计				119	42792