



# 美丽乡村第二季度总结报告

2017年6月

## 目录

第一部分 项目概述	2
第二部分 项目进展	3
一、新增项目村庄	3
（一）中石油·范县·韩徐庄村	3
（二）中石油·台前县·北姜村	6
（三）四川·彭州·蟠龙村	9
（四）中石化·泸溪县·斧头寨	12
（五）中石化·凤凰县·拉豪村	16
二、已援建项目村庄	18
（一）加多宝·宝兴县·雪山村	18
（二）恒大·宝兴县·邓池沟	22
（三）民生·台江县·反排村	24
（四）三星·涪水县·南峪村	26
第三部分 项目品牌传播	30
第五部分 项目拨付资金	32

## 第一部分 项目概述

中国扶贫基金会 10 余年来致力于贫困地区的农村开展，一直探索“村庄经济合作社模式”，以“村庄内部造血”为核心，充分发挥村庄本地人才的作用，把村民组织起来“抱团取暖”。美丽乡村项目启动于 2013 年，目前已在贵州、四川、河北、陕西等地的贫困村开展大量工作。截至 2016 年底，项目先后获得民生银行、加多宝集团、恒大集团和中国三星集团的支持，累计投入捐赠资金 5500 万元，其中 2016 年总投入捐赠资金 1321 万元。惠及反排村、雪山村、邓池沟、南峪村、薛镇安置新村 4 省 5 县的 5 个国家级贫困村。

项目通过引导村民合作，共享合作社股份机制：引入各类合作伙伴以市场化的方式共同打造，促进村庄产业发展，优化村庄产业结构，实现共同富裕。针对村民特点，进行自组织体系建设、经济组织体系建设和社区融合体系三大模式输出。先后推行了“三级联动、五户联助”、“三七分成、二五保底”、“一个基本、三个原则”等精准扶贫手段，取得了良好的帮扶效果。通过品牌运营，打造项目影响力：通过开设公众号，联合众多平台，全面树立项目行业影响力，组织或参与各类论坛活动，为乡村发展、农民增收发声；出版相关书籍，传递分享项目模式。

2017 年年初，美丽乡村项目先后获得中国石油、中国石化、四川彭州政府等支持，先后在河南范县、台前县，贵州习水县、雷山县，江西横峰县；湖南凤凰县、泸溪县；四川彭州等地进行调研考察。通过组织专家团队实地考察、竞争性项目选村，最终选定范县韩徐庄村、

台前县北姜村、凤凰县拉豪村、泸溪县斧头寨、彭州蟠龙村为美丽乡村项目村。截至 2017 年 6 月底，上述几村已着手并相继完成工作站组建、规划设计、合作社组建等事宜。同时，同步进行贵州、云南等地项目村的进一步考察调研。


## 第二部分 项目进展

### 一、新增项目村庄

#### （一）中石油·范县·韩徐庄村

##### 1、项目选村

2017 年 4 月确定韩徐庄村为项目村。前期，我会已于 2017 年 2 月，组织工作人员前往河南范县与县委书记王秋芳、副书记邵平、中石油挂职副县长王建利、以及县扶贫办、农委、各乡镇主要领导进行了座谈交流。3 月，我会组织乡村旅游规划专家团队、乡村旅游运营专家团队对范县第一轮调研意向村庄韩徐庄村进行重点考察。



##### 2、工作站建设



我会组织工作人员于5月在范县组织开展了项目经理招聘面试。经过面试，确定项目经理1名于7月份正式入职，负责韩徐庄村项目实施工作。另外，经过实地调研，以及与乡、村领导协商讨论，确定了工作站在村内的具体位置，并与7月初正式挂牌成立。



### 3、规划建设

我会组织工作人员于3月份第二轮考察后，积极推动北京大地风景集团公司承担韩徐庄村规划设计工作。大地风景规划团队，经过实地调研与当地政府的多轮协商讨论，已经5、6月份先后完成了韩徐庄村整体规划草案、主街立面景观改造方案等。



#### 4、合作社组建

7月,我会组织工作人员与项目经理在村内召开项目宣传动员会,并在村内组织选举了 16 名社员代表。



## 5、下一步工作计划

合作社正式成立并完成注册；规划设计讨论确定后，开始正式施工。

## （二）中石油·台前县·北姜村

### 1、项目选村

我会已对中石油定点帮扶项目台前县进行了两轮考察：2月，我会组织工作人员前往河南台前县与县委书记常奇民、副县长郭丽君、中石油挂职副县长陈树栓，以及县扶贫办、农委、各乡镇的主要领导进行了座谈。重点考察了清水河乡南葛村、夹河乡北姜村。5月上旬，我会再次前往项目备选村进行调研，并组织召开了台前项目村评审会，经过答辩规则介绍、答辩顺序抽签、公开答辩、评委点评、评委打分等环节。夹河乡北姜村以其独特的古村落景观，当选台前县美丽乡村项目村。





## 2、工作站建设

我会组织工作人员于5月、7月在范县先后组织开展了2轮项目经理招聘面试。经过面试，确定项目经理2名于7月份正式入职，负责北姜村项目实施工作。另外，经过实地调研，以及与乡、村领导协商讨论，确定了工作站在村内的具体位置，工作站内部配置进行中。



## 3、规划建设



我会工作人员于7月初邀请西北规划建筑院规划设计团队前往北姜村实地调研考察。目前正在规划团队报价阶段。



## 5、合作社组建

7月，我会组织工作人员与项目经理在村内召开了项目宣传动员会，并在村内组织选举了32名社员代表，在村内开展合作社宣传动员工作。目前已完成合作社前期筹备工作。



## 6、下一步工作计划

合作社正式成立注册；村内文化摸底调研；确定规划设计团队，进入规划设计阶段。

### （三）四川·彭州·蟠龙村

#### 1、工作站建设

2017 年初，彭州市项目村确定。3 月项目经理到岗，工作站正式成立，相继完成村庄摸底调研，蟠龙村风景可视化梳理，两次蟠龙村合作社组建的专题培训，蟠龙村全民合作社筹备委员会，组织蟠龙骨干代表参加“都江堰善行者大型公益徒步活动”，以及磁峰镇蟠龙村美丽新村规划设计大纲方案，并组建成立蟠龙村全民合作社。





## 2、规划建设

经过与磁峰镇政府、设计方多次三方会谈，已完成全村整体规划，完成公共服务中心设计与场地地形勘测以及示范性河道景观选址及概念性设计。







### 3、合作社组建

2017 年 5 月，在蟠龙村 10 个组进行合作社宣讲，组建蟠龙村乡村旅游专业合作社筹备委员会，6 月初完成合作社理事会、监事会成员选举，选举出 11 名理事会成员与 7 名监事会成员以及 72 位社员代表。目前正在进行合作社注册。



#### 4、下一步工作计划

进行公共服务中心施工建设以及示范性河道景观施工建设，民宿改造方案设计与施工。组织彭州市、镇级领导外出民宿考察、村民骨干外出进行相关培训，引进专家对乡村能人进行培训。

### （四）中石化·泸溪县·斧头寨

#### 1、项目选村

2017 年 4 月，我会组织的考察团队与泸溪县副县长尚远道、副县长（挂职）石宝明、村支书、中石化扶贫办主任朱卫华等各主要领导进行了座谈交流，重点考察了泸溪县的斧头寨。经过为期 2 个月的协调、对接、考察，最终选定斧头寨为美丽乡村项目点。



## 2、工作站建设

在县城里六大广告栏粘贴处及泸溪同城、白沙微帮等县里几大主要互联网平台都有发布租赁信息，由于泸溪县房源较少，一般年初多数房源就已按年出租，所以目前仅选有一处较合适的备选房源作为美丽乡村工作站。





### 3、规划建设

一期两栋房子的规划方案已初步形成方案，斧头寨村的整体规划设计方案待 8 月初才能完成设计（主要由规划设计组唐庭负责跟进）。资源发展部与捐赠方正在推进三方协议，加之湖南之前受洪灾，泸溪县城到斧头寨村的路塌方中断，预计还有半个月才能疏通，故此，施工方面暂时没有动工。



#### 4、合作社组建

合作社三组从全村 378 人中，选出 21 名社员代表。社员代表中选出 10 名社员组成理事会、监事会成员。其中，村支书印凤英为合作社理事长，村主任杨和平为合作社监事长。合作社组建、注册均已完成。营业执照、财务章、法人章、账户等均已办理完成。





## 5、下一步工作计划

待三方协议签订，道路疏通后，安排施工队进场对两栋民宿进行施工装修，同时督促政府配套水、电、路等相关配套设施设备的搭建。

## (五) 中石化·凤凰县·拉豪村

### 1、项目选村

2017年4月25号，我会组织的考察团队与中石化扶贫办主任朱卫华、凤凰县副县长周勇等相关领导一同考察项目备选村。实地考察了拉豪村、关门坳村、黄沙坪村、雷家村。其中重点考察了拉豪村及黄沙坪村。经过对各村庄的人文、环境、交通等方面的综合分析，于2017年5月确定拉豪村为美丽乡村项目村。





## 2、规划建设

项目村庄意向流转房屋测量完毕，已经启动村庄总体规划及建筑方案设计。



## 6、合作社组建

对村民进行了美丽乡村项目宣讲，完成合作社组建动员工作。



## 6、下一步工作计划

完成合作社组建；跟进村庄总体规划及方案设计；建立村庄工作站。

## 二、已援建项目村庄

### （一）加多宝·宝兴县·雪山村

4月14日至17日，项目管理部陈超、朱理陪同时代文艺出版社专家方伟老师前往雅安宝兴县美丽乡村雪山村进行实地采访，与合作社理事长李德安、村内有代表性的农户座谈，了解美丽乡村项目故事，为《乡村发展之路》书籍的编撰搜集素材。





4月10日“精准扶贫项目调研交流培训班 80 余人前往雪山村实地参访，项目管理部主任助理郝德旻做项目介绍。项目管理部相关人员参加。



4月29日，旅游卫视“扶贫中国行”摄制组前往宝兴县雪山村



进行为期 4 天的拍摄，项目管理部副主任陈济沧作美丽乡村项目介绍，项目管理部朱理、雷舒淼参加。



5 月 5 日，项目管理部副主任陈济沧前往宝兴县参加宝兴美丽乡村项目协调沟通会，会上与宝兴县县委常委、县总工会主席姚伟东，县委常委、统战部部长石文台深入沟通目前宝兴县两个项目存在问题及解决办法，确定了今年工作思路。宝兴县穆坪镇人民政府、蜂桶寨乡人民政府、雪山村、邓池沟项目管理部相关人员参会。



5月25日至26日，项目管理部学院游学培训首期落地雅安雪山村、邓池沟。彭州市磁峰镇党委委员、武装部长、副镇长龚海帆，彭州市蟠龙村党支部书记贾学芬和蟠龙村合作社20位合作社骨干就合作社运营方式、民宿设计装修、业态发展等内容参与培训。项目管理部相关人员陪同。





6月3日至4日，项目管理部副主任陈济沧赴雅安市宝兴县雪山村，陪同 SMART 联合创始人刘扬及其工作团队对雪山村的运营现状、现有发展资源等情况进行实地调研，为雪山村项目运营合作以及旅游新业态的引进做好准备。项目管理部朱理参加。



## （二）恒大·宝兴县·邓池沟

4月9日-12日，由中国扶贫基金会主办的“精准扶贫项目调研交流培训会暨加多宝雪山村灾后重建项目研讨会”在雅安市宝兴县邓池沟召开。中国扶贫基金会副会长江绍高、中国扶贫基金会秘书长助理丁亚冬、雅安市人民政府副市长孙久国、加多宝集团党委书记庞振国以及国家相关部委、央企、国企、金融行业民企代表共80余人出席了此次研讨会。资源发展部、项目管理部相关人员协调参加。





4月18日至20日，项目管理部朱理陪同时代文艺出版社专家方伟老师前往雅安宝兴县美丽乡村邓池沟进行实地采访，与合作社监事长熊枝洪、运营方古洋及村内有代表性的农户座谈，了解美丽乡村项目故事，为《乡村发展之路》书籍的编撰搜集素材。





4月29日，旅游卫视“扶贫中国行”摄制组前往宝兴县雪山村进行为期4天的拍摄，项目管理部副主任陈济沧作美丽乡村项目介绍，项目管理部朱理、雷舒淼参加。



### **（三）民生·台江县·反排村**

4月20日，台江县方召镇政府、反排村两委联合反排福民旅游专业合作社在反排举办姊妹节活动，中组部挂职台江县老屯乡副书记常健等领导参加活动。





6月7日，“中国民生银行‘反排古村落保护行动’文化中心启动仪式”启动，标志着反排项目正式试运营。台江县反排福民旅游专业合作社确定以贵州循美匠心旅游文化发展有限公司作为运营方，并签订运营协议，从2017年7月1日开始正式运营。



6月9日，国务院扶贫办副主任洪天云、中国扶贫基金会秘书长刘文奎、中国扶贫基金会副秘书长王军、台江县县委书记吴世胜等一行人来反排村参观考察中国扶贫基金会“反排古村落保护行动”项目。



#### **（四）三星·涑水县·南峪村**

4月9日，南峪村书记段春亭、会计赵术全、合作社法人徐术亮、南峪村项目经理张润源前往北京会议中心参加“九康杯”2016中国美丽乡村百佳范例揭晓仪式暨农村改革与发展座谈会，并领取奖牌。






5月3日，项目管理部主任助理郝德旻主持召开南峪村合作社理事会，就五户联保制度及三期民宿项目进行讨论。



6月2日，南峪村合作社骨干前往北京市房山区辛庄村考察垃圾

分类项目。



6月20日，中国扶贫基金项目管理部主任助理郝德旻前往北京参加金融行业精准扶贫能力提升培训班，进行美丽乡村工作交流与分享。南峪村项目经理张润源参加。





6月21日，刘文奎秘书长、王军副秘书长、项目管理部主任助理郝德旻前往南峪村美丽乡村项目点，与可口可乐大中华及韩国区副总裁张华莹及其团队就垃圾污水处理以及其他合作事宜进行探讨。南峪村项目经理张润源参加。



6月30日，中国三星集团崔冉次长、杨洪跃课长携经济日报、搜狐教育等媒体前往南峪村，与南峪村书记段春亭就南峪村项目进行交流。南峪村项目经理张润源参加。



### 第三部分 项目品牌传播

项目品牌传播板块工作内容包括：

- 1、美丽乡村官方微信公众平台的前期准备工作及后期运营工作；
- 2、以工换宿预案及其对外讲解资料的撰写；
- 3、旅游卫视拍摄计划的跟进；
- 4、“在乡见”VI设计；
- 5、“在乡见”整体品牌策划方案。

类型	预计注册时间	注册名称	备注
服务号	2017/3/24	乡村营造社	
订阅号	2017/3/24	在乡见	
	内容	完成时间	备注
前期页面	主页导语书写	2017/04/27	
	主页项目栏	2017/04/30	
	分类及其对		



可操作化制作	应介绍页面		
	导航地图链接	2017/06/28	
	微店绑定	2017/06/28	
	Logo 产出	2017/05/28	
	各项目地介绍	2017/05/30	
微信平台使用说明 对外介绍	以 ppt	2017/06/30	
平台内测和初期吸粉工作	文章积累		
	美丽乡村宣传折页	2017/06/	
	邓池沟“吃货专线”活动融合		
	内部传播，动员大会	2017/04/05	内部宣讲
	与基金会大号建立联系，推送一篇推荐我们公众号的文章	2017/04/05	
	南峪村抽奖活动连带着我们微信公众号推	2017/04/07	
	雪山邓池抽奖活动连带着我们微信公众号推	2017/04/09	成都周边游推，成都本土周边游账号推，基金会大号推，益美传媒
	善行者		各站点宣传，易拉宝的设计制作
	途牛公益路线		融合我公众号
	资源积累		

## 第五部分 项目拨付资金

捐赠方	项目村	捐赠资金（元）	2017年1-6月已拨付（元）
武汉加多宝	雪山村	9000000	252463
恒大	邓池沟	9000000	502176
民生银行	反排村	7000000	225996
三星集团	南峪村	12800000	17496
	薛镇	15000000	1696240
广东加多宝 《乡村发展之路》	雪山村、邓池沟	284000	142000
合计		53084000	2836371