

中国扶贫基金会顶梁柱保险项目

第 3 季度实施情况公示

一、 顶梁柱保险项目简介

健康卫生是中国扶贫基金会的四大领域之一。在健康扶贫的大背景下,我会针对精准扶贫设计启动“顶梁柱健康扶贫公益保险项目(简称顶梁柱保险)”,聚焦建档立卡贫困户的家庭主要劳动力开展大病救助,为 20-60 周岁的贫困人口提供专属扶贫公益保险,实现补充医疗保障。

项目于 2017 年 7 月 12 日在人民大会堂正式启动。依托阿里巴巴公益、蚂蚁金服公益两大互联网公益平台开展公众资金募集;并通过企业或政府配套的方式进一步扩大项目规模,积极动员社会力量参与社会救助,努力防止贫困人口因病致贫、因病返贫。

二、 第三季度项目募捐情况

6 月 30 日,顶梁柱保险项目开始在阿里公益平台和蚂蚁金服公益平台上线筹款。

截止 9 月 30 日,通过各渠道筹集资金 757.5 万元。其中阿里公益平台筹款 604.5 万元,蚂蚁金服公益平台筹款 53 万元,中石油“同舟工程”为第一个项目县习水县配资 100 万元。

三、 第三季度项目支出情况

项目完成支出 205 万元,为贵州习水县 7.6 万名建档立卡户完成

投保；计划 10 月底支出 222 万元，为云南永善县 11 万建档立卡户投保。

四、 第三季度项目实施情况

（一）项目进展

1. 项目启动仪式

7 月 12 日，顶梁柱保险项目在人民大会堂顺利举行。国务院扶贫办党组成员夏更生、我会会长段应碧、国家卫计委扶贫办主任曾云光、阿里巴巴集团合伙人孙利军、蚂蚁金服集团副总裁尹铭、苏强共同为项目启动揭幕，我会刘文奎秘书长发布了顶梁柱保险项目实施方案。

2. 项目区说明会

7 月 12 日下午，顶梁柱健康扶贫公益保险项目区说明会在中国扶贫基金会播善会议室召开。湖南、云南、山西 3 省 7 县的县领导赴我会参加项目区说明会，了解项目具体内容并对疑惑进行探讨。

3. 保险公司项目说明会

8 月 16 日，顶梁柱健康扶贫公益保险项目说明会在中国扶贫基金会播善会议室召开。6 家保险公司参会，并对项目执行中存在的疑问进行探讨。

4. 项目保险服务采购

8月24日，顶梁柱健康扶贫公益保险项目保险服务采购竞争性谈判在中国扶贫基金会二层会议室召开。中国人寿财产保险股份有限公司浙江省分公司、泰康在线财产保险股份有限公司、太平财产保险有限公司中标。

鉴于项目规模大、覆盖区域广以及项目处于试点期间的特殊性，3家供应商根据实际的服务内容及质量分配不同额度，进行优胜劣汰。希望通过此竞争机制，加强中标供应商的危机意识和服务意识，更好的为顶梁柱健康扶贫公益保险项目服务。

5. 试点县进展情况

1) 试点县项目培训会

2017年9月4至6日，顶梁柱保险项目培训会在习水县政府举行。来自县政府、县扶贫办、县卫计局的领导，乡镇分管领导、乡镇扶贫办负责人、乡镇卫生院负责人等共70多人参加了培训会。顶梁柱项目组成员作培训和指导。县级培训结束后，各乡镇项目培训有序召开，众多一线扶贫人员第一时间对项目内容进行学习。

9月5日下午及6日全天，项目小组分赴隆兴镇等4个乡镇对受益人进行走访调研。核实受益人情况，宣传项目信息，讲解理赔操作。对于一线扶贫干部和受益人关心的问题，及时进行解答汇总。

培训会结束后，第一批347名受益人名单已经全部落实到各乡镇，由对口帮扶干部进行理赔操作。

2) 项目走访

9月21日至23日，中国扶贫基金会顶梁柱保险项目组和蚂蚁金服工作人员赴习水县进行实地走访，共8位受益人受访。顶梁柱保险得到扶贫干部、卫计系统干部的广泛好评。

6. 新项目区申请情况

1) 新增合作县

9月25日，我会正式与云南省永善县就合作达成一致，开始为永善县建档立卡贫困户投保并进行线上筹款。

2) 其他项目县申请情况

目前云南省镇雄县、彝良县和甘肃省临洮县已经完成相关数据测算和筹款案例收集，项目县上线筹款正在筹备中；包括四川巴中、云南巧家等相关县域正在进行医疗数据和建档立卡户数据的搜集工作。

(二) 受益情况

截止目前，顶梁柱保险项目已经为习水和永善两个县建档立卡贫困户投保，覆盖受益人数19.2万人。习水县正式开始线上理赔，截止9月30日，项目线上理赔已直接受益155人次，理赔资金合计33.8万元。