



顶梁柱健康扶贫公益保险项目 实施情况公示

2018 年第 1 季度



健康发展部顶梁柱保险项目组

2018 年 4 月

中国扶贫基金会顶梁柱保险项目

第 1 季度实施情况公示

一、 顶梁柱保险项目简介

为了响应国家脱贫攻坚的号召，动员社会力量参与健康扶贫工作，在国务院扶贫办和国家卫计委的指导下，我会联合阿里巴巴公益和蚂蚁金服公益，推出顶梁柱健康扶贫公益保险项目（以下简称“顶梁柱保险”）。项目将健康扶贫与公益保险相结合，为现行贫困标准下 18-60 周岁的建档立卡人口提供专属的扶贫公益保险，发挥互联网优势，运用公益保险的杠杆作用，探索解决贫困户家庭主要劳动力的医疗保障问题的方式，降低因病致贫、因病返贫的发生率。

被保人	保障范围	保费标准	起付线&赔付比例	最高额度	理赔方式
建档立卡户18-60周岁	不区分病种和医院，对住院总费用中“自付费用”进行补充报销	人均约30元/人/年	因地制宜进行设计	10万元	1. 通过支付宝激活保单，上传赔付材料进行理赔（患者本人身份证+银行卡+县新农合报销分割单） 2. 电话理赔

项目于 2017 年在人民大会堂正式启动，截止日前，已合作 3 省 10 县，覆盖建档立卡贫困人口 810380 人。

二、 第一季度项目募捐情况

截止 3 月 31 日，本年度通过各平台筹集资金 2870.64 万元。其中阿里公益平台筹款 2319.84 万元，蚂蚁金服公益平台筹款 438.8 万

元，广南县人民政府为本县项目执行配资 12 万元，其他渠道捐款 100 万元。

三、 第一季度项目支出情况

第一季度无项目支出。

四、 第一季度项目实施情况

（一）项目进展

2018 年第一季度，2017 年已合作的 10 个项目县，5 个县已开始推进常态理赔工作，其余项目县正在筹备当中；对 18 省 111 个县进行项目方案的介绍和合作推进，其中 8 县的项目规模正在测算当中；同时，紧密结合精准扶贫政策的趋势，探索将顶梁柱保险纳入“一站式”平台结算的可行性。

1. 2017 年已合作项目县理赔进展

2 月 11 日，顶梁柱保险项目完成由中国人寿承保的镇雄、南江、彝良、广南、永善、大关、鲁甸 7 县的理赔测试，系统搭建完毕。同时，以 2017 年 12 月底新的理赔方案为基础，结合各县当年医疗政策及实际医疗费用发生情况，为使更多贫困户受益，对各县理赔方案进行调整。调整后 2017 年 8 县（人寿承保 7 县及习水县）理赔人数预计 8820 人，理赔金额 1209.35 元。3 月，永善、广南、南江、3 县相继开始理赔。截止月底，含习水县、镇雄县（完成测试）在内 5 县已理赔 421 人，理赔金额 106.59 万元。

截止 3 月底各县理赔进展

项目县	理赔人数	理赔金额 万元	理赔开始时间
习水县	306	77.66	2017.9.19
永善县	69	19.77	2018.3.20
南江县	5	4.02	2018.3.20
广南县	40	4.48	2018.3.20
镇雄县	3	0.70	2018.3.20

备注:

- 1) 习水县 2018 年受保名单和赔付方案正在测算当中。与 2017 年相比, 受益人年龄范围将扩大至 18-60 周岁, 保障范围将由目录外扩展到个人住院自付费用;
- 2) 镇雄、彝良、鲁甸 3 县将于近日下发理赔通知至各乡镇, 开始推进理赔;
- 3) 大关县由于县里人事变动, 需待人员确定之后开展理赔;
- 4) 富宁和丘北由太平财险承接保险服务, 目前正在进行理赔测试, 待技术完善后开始理赔。
- 5) 各县 2017 年发生费用理赔截止日期为 2018 年 6 月 30 日, 下一阶段我会将与各县重点推进理赔工作。

2. 新项目县合作推进

3 月, 顶梁柱保险项目向四川、云南、贵州、河南、广西等 10 省区扶贫办发送项目合作开放申请函件, 请各省扶贫办推荐省内需求、有意向的县市申请项目。同时, 在我会官网、中国扶贫网发布项目开放申请通知, 面向全国贫困县开展项目申报。

截止 3 月底, 我会已对 18 省 111 个县进行新方案介绍及合作推进。目前四川省剑阁县、宣汉县, 安徽省砀山县, 湖北巴东县等 8 县正在进行保费数据测算。预计可为 45 万建档立卡人口提供保障。

3. 顶梁柱保险纳入一站式平台结算讨论会

1 月 24 日, 顶梁柱保险项目昭通市“一站式”结算平台接入协调会在昭通市扶贫办召开。我会健康发展部、蚂蚁金服集团、昭通市

扶贫办、市人社局、市医保局、市卫计委等各方项目负责人出席并参与讨论。会后，各方对会议提出的相关问题作进一步论证，评估了具体接入方案及可行性。