

产业扶贫项目 2019 年工作报告

(第二季度)

产业扶贫项目部

2019 年 7 月

目录

第一部分 项目介绍	1
第二部分 项目进展	2
一、中国三星盐源苹果产业扶贫项目	2
二、中国三星舒兰大米产业扶贫项目	2
三、中国三星田东芒果产业扶贫项目	2
四、中国三星富平柿饼产业扶贫项目	3
五、浙江加多宝雅安石棉黄果柑产业扶贫项目	3
六、浙江加多宝雅安名山猕猴桃产业扶贫项目	4
七、中国旅游集团西盟普洱茶产业扶贫项目	5
八、中国旅游集团德钦县蜂蜜产业扶贫项目	5
九、苏宁控股集团隰县玉露香梨产业扶贫项目	5
十、同盾科技察右后旗雪菊产业扶贫项目	5
十一、新力石城白莲产业扶贫项目	6
第三部分 项目大事记	7

第一部分 项目介绍

产业扶贫项目（电商扶贫项目）中国扶贫基金会自 2014 年下半年开始，以“4·20”芦山地震灾后产业重建为契机启动的产业扶贫实践。项目立足贫困县区，以特色农业产业为切入点，以贫困农户为核心及主要服务对象，以农民合作社为组织载体，从供给端精准发力，通过破解农产品上行过程中效率、品质和品牌三大瓶颈，结合市场化力量推动农业组织方式、生产方式和经营方式优化实现贫困农户与现代农业的深度链接。在具体手段上，通过组建、优化农民专业合作社提高农业生产的规模和效率，通过深耕产品品控管理提高产品品质，通过产业链拓展和地域公共品牌打造，实现以贫困农户为参与核心的产业链提升，最终实现产业提质增效、农户可持续增收与能力提升。

截止 2018 年底，项目累计出品农产品品类 17 个，项目涉及 10 个国家扶贫开发重点县，12 个深度贫困县，援助合作社 27 个，合作社联合社 2 个，探访和开展驻村工作 278 次，培训 110 场次，产品及品牌运营活动 34 次，累计为 16044 户农户（其中建档立卡贫困户 2152 户）户均增收超过 800 元。

第二部分 项目进展

一、中国三星盐源苹果产业扶贫项目

4 月 21 日盐源苹果合作社完成 2018 年度合作社分红大会活动；5 月召开月度生产计划会，邀请农科院专家组织苹果生产技术培训；对外接待中国扶贫基金会、中国农业科学院果树所的领导参访合作社；6 月完成 4 口合作社灌溉机井的建设。

表 1 中国三星盐源树子洼村苹果产业扶贫项目财务执行一览表

1 项目资金	1,250,000	
2 执行情况		
2.1 项目支出	126000	
2.2 项目执行支出-2019 差旅	36406.49	
3 待执行费用	1087593.51	

二、中国三星舒兰大米产业扶贫项目

5 月至 6 月舒兰大米合作社协调召开 2 次绿色水稻种植专业技术培训，由市镇两级农业部门讲解水稻田间管理和苗床管理培训，完成示范基地 1000 亩土地整备及插秧工作，编制完成 2019 大米商品化加工仓储中心建设设计图，预计 8 月启动建设任务。

三、中国三星田东芒果产业扶贫项目

4 月完成田东芒果合作社标识标牌设计、制作及安装等规范性建设办公阵地及示范基地标准建设，合作社制度上墙，基地环境水样和土壤已取样送检；5 月完成合作社基地环境检测；6 月合作社联合广西壮族自治区地方金融监督管理局

共同庆祝六一儿童节；完成芒果上市前准备及包装设计。

表 2 中国三星田东芒果产业扶贫项目财务执行一览表

1 项目资金	900,000	
2 执行情况		
2.1 项目支出	120,000	
2.2 项目执行支出-2019 差旅	13,339	
3 待执行费用	510,000	

四、中国三星富平柿饼产业扶贫项目

4 月 12 日，富平柿饼产业扶贫种植合作社注册成立；4 月 25 日，合作社召开相关方座谈会讨论柿饼加工厂建设规划、合作社运营策略以及此次筹资规模及未来利益分配机制；6 月 26 日，合作社水样、土样取样送检；6 月 28 日，柿饼加工厂建设协议和初稿完成。

表 3 中国三星富平柿饼产业扶贫项目财务执行一览表

1 项目资金	1,300,000	
2 执行情况		
2.1 项目支出	90,000	
2.2 项目执行支出-2019 差旅	20,000	
3 待执行费用	1,190,000	

五、浙江加多宝雅安石棉黄果柑产业扶贫项目

4 月石棉黄果柑开展 2019 年春季生产管理技术培训会；5 月合作社派出骨干成员外出参加多场电商经营与管理扶贫专项培训活动；5 月，合作社理事会组织合作社核心骨干裴术林、王燕等人，与 5 家枇杷电商开展 2019 年枇杷组货发运合作；6 月合作社按计划开展县域 500 亩黄果柑标准化示范片建设工作。

表 4 浙江加多宝雅安石棉黄果柑产业扶贫项目财务执行一览表

1 项目资金	500,000.00	
2 执行情况		
2.1 项目支出	350,000.00	
2.2 项目执行支出-2019 差旅		19,900.58, 差旅 费出自加多宝 480 万
3 待执行费用	150,000.00	

六、浙江加多宝雅安名山猕猴桃产业扶贫项目

该项目落地雅安市名山区东建猕猴桃种植农民专业合作社（以下简称东建合作社）和雅安市名山区名建猕猴桃种植农民专业合作社（以下简称名建合作社）两个合作社。4 月至 6 月，是猕猴桃生产管理的重要阶段，合作社统一开展关键时期生产工作，主要项目活动包括授粉、浸果、疏花疏果等；5 月至 6 月，因今年猕猴桃受溃疡病影响严重，为提高种植户生产管理水平和增强社员们信心，合作社及时开展了外出交流学习会议及培训活动，前往苍溪红心猕猴桃发源地学习交流栽培管理技术、减少溃疡病侵害；6 月，合作社开展六一儿童节、端午节两场社区活动，提升合作社影响力与凝聚力。

表 5 浙江加多宝雅安名山猕猴桃产业扶贫项目财务执行一览表

1 项目资金	460,000.00	
2 执行情况		
2.1 项目支出	322,000.00	
2.2 项目执行支出-2019 差旅		5,946.03
3 待执行费用	138,000.00	

七、中国旅游集团西盟普洱茶产业扶贫项目

2019 年 5 月份合作社综合服务站完成装修工作；6 月份西盟普洱茶合作社农资统购，组织社员统一施肥。

八、中国旅游集团德钦县蜂蜜产业扶贫项目

2019 年 4 月至 6 月德钦蜂蜜合作社举行了两场蜜蜂养殖技术现场培训会；6 月份合作社开始采收蜂蜜。

九、苏宁控股集团隰县玉露香梨产业扶贫项目

4 月 13 日至 15 日，隰县善品良田种植专业合作社联合社，在习礼村举办了主题为“赏梨花，谋发展”活动，隰县政府、中国扶贫基金会、苏宁控股集团以及合作社社员代表 600 余人参加；4 月 20 日，隰县县委李亚丽书记到习礼村调研；6 月 1 日四川省社会科学院研究员、博士生导师郭晓鸣及其学生到隰县善品良田种植专业合作社调研考察；6 月 21 日，善品公社市场中心到联合社跟各理事长和小组长集中讨论了 2019 年玉露香梨营销的初步方案。

表 6 苏宁控股集团隰县玉露香梨产业扶贫项目财务执行一览表

1 项目资金	2,000,000	
2 执行情况		
2.1 项目支出	540,000	
2.2 项目执行支出-2019 差旅	10,000	
3 待执行费用	1,360,000	

十、同盾科技察右后旗雪菊产业扶贫项目

4 月 27 日至 30 日，中国扶贫基金会产业扶贫项目部到内蒙古察哈尔右翼后旗调研雪菊产业扶贫项目，通过组织政府座谈会和下乡调研，最终项目落地察右后旗贲红镇陈仕村；5 月 20 日，

合作社注册成立并拿到工商营业执照；6月17日，察右后旗惠农亮菊合作社在陈仕村举办雪菊种植栽培技术培训会，邀请旗农牧和科技局经作站现场为种植户传授雪菊栽培技术。

表 7 盾科技察右后旗雪菊产业扶贫项目财务执行一览表

1 项目资金	500,000	
2 执行情况		
2.1 项目支出	90,000	
2.2 项目执行支出-2019 差旅	20,000	
3 待执行费用	390,000	

十一、新力石城白莲产业扶贫项目

3月28日项目正式进入实施阶段。

合作社组织建设方面，4月完成3场地社区动员，200人次参与，完成理事会、监事会及财务人选遴选，以月度计划会的形式开展理事会2次；5月召开2次理事会，讨论骨干具体分工，22日合作社正式注册成立；6月召开理事会议2次，敲定社员花名册，讨论2019年白莲销售工作事宜，完成办公室阵地建设主体框架。

品控执行方面，4月完成第一次生产技术培训，70人次参与，完成品控方案制定，完成305亩白莲换种工作，优选建选31号、35号、满天星德等优势品种，覆盖126户社员户，77户示范户，完成合作社第一次化肥统购，合计17.3吨，项目补贴15%；5月完成白莲腐败病、褐纹病防治300亩，统一用药，完成杀虫灯供应商遴选；6月完成杀虫灯采购工作，完成基地规范性建设。

宣传推广方面，6月16-20日，中国扶贫基金会旗下社会企业善品公社完成合作社2019年传播素材采集工作，并发微信推

文《这个七月带你看石城荷花》。

表 8 新力石城白莲产业扶贫项目财务执行一览表

1 项目资金	4,000,000.00	
2 执行情况		
2.1 项目支出	200,000.00	
2.2 项目执行支出-2019 差旅	90,322.34	
3 待执行费用	3,709,677.66	

第三部分 项目大事记

1. 2019 年 4 月 21 日，盐源县龙洞湾苹果专业合作社在梅雨镇树子洼村村委会召开 2018 年度合作社分红大会。合作社 2018 年销售苹果 98 万斤，销售额 3529224 元，扣除运营、销售成本、人员工资、提取四金（公积金、公益金、风险金和贫困救助金）后可分配盈余共 28751 元，认证农户 43 户按照每亩地返利 68 元，户均分红 668 元，合作社 5 户贫困户物资支持共 1700 元，同时合作社提取贫困救助金 1796.75 元作为贫困户发展生产和就医等援助使用。



2. 2019 年 6 月 9 日，为应对盐源县几个月来的干旱，

盐源县龙洞湾苹果专业合作社自发组织自筹资金进行机井建设，缓解苹果旱情。在困难面前，展现出了合作社社员众志成城的决心，和齐心协力办事儿毅力。



3. 2019 年 4 月，东县祥周镇联强种养农民专业合作社完成标识标牌设计、制作及安装等规范性建设办公阵地及示范基地标准建设，合作社制度上墙；5 月完成合作社基地环境检测达到绿色标准；6 月合作社联合广西壮族自治区地方金融监督管理局共同庆祝六一儿童节。



4. 2019 年 4 月 8 日，石棉县坪阳黄果柑专业合作社统一组织的黄果柑春季生产管理技术培训会在坪阳村展开，本次培训为期 3 天，覆盖坪阳村、碾子村、三明村、马富村，本次培训会特邀石棉县农业农村局专家、技术员，为合作社社员培训黄果柑病虫害、植保管理，黄果柑土、肥、水管理，

黄果柑春季整形修剪，农药复配使用原理，肥料、有机肥的使用等技术知识。



5. 2019 年 5 月，石棉县坪阳黄果柑专业合作社理事会组织合作社核心骨干裴术林、王燕等人，与 5 家枇杷电商开展 2019 年枇杷组货发运合作，裴术林负责在外收果，为合作社锻炼了枇杷收果专业人员 20 余名，王燕负责仓配中心组货、协调工作，为合作社积累了多家枇杷商的资源，通过一个月的工作，合作社已初步积累了自营发运枇杷的能力，为合作社来年开展枇杷业务打下了基础。



6. 2019 年 6 月 14 日至 24 日，石棉县坪阳黄果柑专业合作社骨干王志伟、徐登文、曹正强等一行在先锋乡、宰羊乡等地开展县域 500 亩标准化黄果柑示范基地建设动员活动，

合作社骨干向农户全面介绍项目的运营管理模式和利益分配机制，听取农户意见，并做项目参与摸底。



7. 2019 年 4 月至 6 月，猕猴桃进入生产管理的重要阶段，4 月是猕猴桃花期重要阶段，5-6 月是果实膨大的关键时期。雅安市名山区名建猕猴桃种植农民专业合作社、雅安市名山区东建猕猴桃种植农民专业合作社开展花果管理技术培训活动，主要活动内容包括授粉、浸果、疏花疏果等。5 月，合作社组织了外出交流培训，开展了生产技术管理培训，为提高种植户生产管理水平和增强社员们生产信心。



8. 2019 年 6 月 1 日，雅安市名山区名建猕猴桃种植农民专业合作社在名山区建山乡小学为小学学生发放书包，帮助其快乐成长；6 月 7 日，组织社员户一起到合作社包粽子，为社员户发放端午节福利、提高合作社社员凝聚力。



9. 2019 年 4 月至 6 月，德钦县夺松村霞赤通蜜蜂养殖农民专业合作社举行了两场蜜蜂养殖技术现场培训会；6 月份合作社开始采收蜂蜜。



10. 2019 年 4 月 13 日至 15 日，中国扶贫基金会和苏宁控股集团资助和指导的隰县善品良田种植专业合作社联合社，在习礼村举办了主题为“赏梨花，谋发展”活动。隰县人民政府县长助理、果业局局长段兰虎、苏宁控股集团山西大区副总经理李景好、中国扶贫基金会电商扶贫项目部副主任冯忠德、脱贫攻坚协作部助理主任赵溪花、善品公社首席运营官王光远及合作社社员代表 600 余人参加。隰县善品良田联合社以此活动为契机，成立了隰县“三合一”果园托管技术服务队和乡村合作食堂，为社员提供综合性的生产生活服务。



11. 2019年6月17日，察右后旗惠农亮菊合作社在陈仕村举办雪菊种植栽培技术培训会，村两委及合作社邀请旗农牧和科技局经作站站长王恒、科技特员纪丽芳，现场为种植户传授雪菊栽培技术。驻村第一书记、工作队队员、村“两委”干部、各组组长、合作社成员以及各村种植户近100人参加培训。



12. 2019年2月至3月，在江西省扶贫办公室的协调下，由江西省扶贫办公室社会扶贫处副处长刘福东，上海新力公

益基金会秘书长吕基成、副秘书长严润辰，中国扶贫基金会副秘书长丁亚冬、产业扶贫项目部副主任冯忠德、资源发展部助理主任黎钊、养老项目部助理主任朱一存、产业扶贫项目部项目主管李宗枝组成江西产业扶贫调研小组，调研小组调研发水、永新、吉安、兴国等江西特色产业县域，经过反复论证，形成以“石城白莲”为项目扶持目标产业。



13. 2019 年 3 月 26 日，上海新力公益基金会“新·扶贫计划”新闻发布会，标志项目启动。中国扶贫基金会刘文奎副理事长兼秘书长代表合作方致辞，丁亚冬副秘书长与上海新力公益基金会秘书长吕基成签署战略合作协议。



14. 2019 年 3 月 28 日，石城白莲产业扶贫项目县域座谈会召开。石城县县委常委、副县长赵佳，副县长李正鹏，商务局、农业农村局等主要领导，上海新力公益基金会秘书长

吕基成、副秘书长严润辰，中国扶贫基金会产业扶贫项目部副主任冯忠德、项目主管李宗枝与会。会议形成项目领导小组、确定项目沟通机制、形成三方联合会议纪要。



15. 2019 年 3 月 30 日至 31 日，水南、兰田两村 3 场地社区动员，220 人次参与。会上，向种植户介绍项目模式、帮扶机制和遴选标准等。



16. 2019 年 4 月 15 日、5 月 14 日，召开合作社理事会会议，讨论确定合作社分工、管理制度、工作机制等。



17. 2019 年 4 月 10 日至 15 日，合作社启动白莲换种工作。在石城县农业农村局的大力支持下，大由乡统筹水南村和兰田村完成 305.5 余亩白莲换种工作，其中水南系建选 31 号 234.6 亩，合计 87 户；兰田系建选 31 号 15.9 亩，建选 35 号 47 亩，满天星示范试验 5 亩，合计 33 户，67.9 亩。



18. 2019 年 5 月 15 日，石城县副县长李正鹏基地指导工作，考察兰田村、水南村白莲基地，评价项目稳步推进，白莲换种工作卓有成效，符合产业发展需求。中午召开工作推进会，石城县副县长李正鹏、上海新力公益基金会副秘书长严润辰、农业农村局副局长赖由运、大由乡党委书记王桂成、大由乡乡长廖小斌、石城县土肥站站长陈建新与会。李县长指出，农业农村局为主要技术指导，搞好目前白莲施肥工作，大由乡统筹，做好群众意识培训，合作社牵头，自发探索业务，做好销售准备工作。



19. 2019 年 5 月 21 日至 26 日，合作社启动化肥统购工作。为从源头保证白莲品质，规范社员种植管理水平，为提升社员积极性，在低于市场 20%的价差之下，项目补贴社员 15%，合作社实施农资统购业务，5 月 20 日合作社完成 17.3 吨，87 户社员户化肥统购工作。



20. 2019 年 6 月 13 日至 21 日，合作社启动白莲腐败病、褐纹病防治工作。经农业农村局指导，合作社工统防基地 300 亩，病情得到遏止。

