



2019年（第二季度）

国际爱心包裹项目

信息披露报告



目录

国际爱心包裹项目

- 一、 国际爱心包裹项目介绍
- 二、 财务情况
- 三、 项目简要进展
 - (一) 总部
 - (二) 缅甸
 - (三) 尼泊尔
 - (四) 柬埔寨
 - (五) 埃塞
 - (六) 纳米
 - (七) 乌干达
 - (八) 巴基斯坦
 - (九) 蒙古国
 - (十) 菲律宾
 - (十一) 老挝

国际爱心包裹项目披露（2019 年第二季度）

一、国际爱心包裹项目介绍

国际爱心包裹项目是响应国家“一带一路”倡议和助力构建人类命运共同体的一项具体行动，旨在提高“一带一路”沿线发展中国家有需求的小学生的基本学习条件，促进学生的全面发展，传递中国人民的情谊，促进民心相通，搭建友谊之桥。项目主题为“来自熊猫国度的礼物”。

二、财务情况

2019 年第二季度国际爱心包裹项目收入 9,133,420.21 元，支出 7,734,948.09 元。

三、项目简要进展

（一）总部

1. 完成国际爱心包裹项目执行团队的组建工作；
2. 完成捐赠平台的月度反馈工作；
3. 完成海关出口临时证明的更新工作；
4. 完成海关 IC 卡的申请工作。

（二）缅甸

1. 完成第一批爱心包裹收益地区的部分学生签领表审核及出库工作；
2. 五月对赴掸邦东枝地区项目受益学生进行回访，详细了解了他们的包裹使用情况与及学习状况；



缅甸受益学生

3. 完成第二批爱心包裹收益学校名单的第一轮收集工作；
4. 完成第二批爱心包裹海运商的询价及合同签署工作；
5. 完成第二批爱心包裹的第一轮内陆运输商询价工作；
6. 积极推进第二批爱心包裹的免税工作；
7. 完成缅甸第二批爱心包裹的生产及验货工作。

（三）尼泊尔

1. 包含爱心包裹项目的 2019-2021 三年规划得到批准；
2. 积极推进同当地合作伙的友好合作；
3. 四月在尼泊尔北部地区发放爱心包裹；



尼泊尔受益学生

4. 完成部分爱心包裹签收表和回收和审核工作；
5. 完成对尼泊尔爱心包裹执行团队的项目培训；



6. 完成 2019-2021 三年规划第一批爱心包裹生产招标工作；



7. 敲定尼泊尔爱心包裹项目的全年执行方案及项目推进图。

(四) 柬埔寨

1. 五月完成对柬埔寨 6 个地区，24 所学校，共 10010 个收益学生第一批爱心包裹的发放，并完成全部签收表的收集及出库工作；



柬埔寨爱心包裹项目培训



柬埔寨爱心包裹发放仪式

2. 第二批爱心包裹已经投产；
3. 正在筹备第二批爱心包裹的发放计划和安排。

（五）埃塞俄比亚

1. 推进埃塞办公室注册进程，以及与埃塞教育部的合作备忘录签署工作；
2. 完成埃塞第一批爱心包裹的海运商询价工作；
3. 完成埃塞第一批爱心包裹的生产工作。

（六）纳米比亚

1. 确认纳比米比亚包裹设计方案
2. 第一批爱心包裹投产；
3. 正在筹备爱心包裹的发放计划和安排。

（七）乌干达

1. 四月完成与当地合作伙伴的合作备忘录签署工作；
2. 五月完成乌干达海运商询价、合同签订及货物报关工作；
3. 六月完成乌干达第一批爱心包裹的国际运输及清关工作；
4. 六月完成了对项目受益学校的培训工作。





乌干达爱心包裹项目培训

(八) 巴基斯坦

1. 四月完成爱心包裹项目调研工作；



拜访中国驻巴基斯坦大使馆



拜访巴基斯坦教育部




Charsadda 学校调研

2. 积极推进与合作伙伴签署合作备忘录；
3. 第一批爱心包裹生产完毕。

(九) 蒙古国

1. 五月完成蒙古国新国别爱心包裹项目调研工作；



拜访中国驻蒙古国大使馆



蒙古国 79 学校调研

2. 五月在蒙古国首都乌兰巴托完成爱心包裹的试点发放工作；



3. 完成与当地合作伙伴的合作备忘录签署工作；



4. 确认蒙古国爱心包裹的设计方案；
5. 完成蒙古国今年的项目计划表及项目调研报告；
6. 第一批蒙古国爱心包裹正式投产。

(十) 菲律宾

1. 同菲律宾驻华大使馆取得联系介绍爱心包裹项目；
2. 与菲教育部国际合作司取得联络；
3. 与菲 Negros Oriental 省取得初步联系并沟通了赴当地学校调研和与该省高级别官员见面交流事宜。

(十一) 老挝

1. 六月完成老挝爱心包裹项目调研工作；



2. 完成与当地合作伙伴的合作备忘录签署工作；



3. 完成老挝爱心包裹推进计划。