

中国扶贫基金会石城养老扶贫项目 第三季度报告

2019年9月

一、项目资金支出与执行概括

从5月13日至9月30日，石城扶贫养老项目共完成资金拨付52万元，开展项目需求调研2次，可行性调研报告1个，高级管理层能力建设1次，含县民政局局长、党组成员及养老院长7人。小松镇莲乡苑社区活动1次，300位老人受益。

二、项目进展描述

一) 调查研究与可行性研究：2019年5月13日，石城养老扶贫项目第一笔资金到账，标志着石城养老项目正式进入执行阶段。根据项目实施方案，中国扶贫基金会养老项目部组织项目人员，并邀请建筑设计专家、项目监测与研究专家到江西省石城县与县民政局、小松镇敬老院、莲香苑社区管理团队共同分析项目需求，确定需求清单。并开展现场勘测与数据测算、搜集建筑设计等相关资料进行分析，与当地发改局、城建局、自然资源局召开项目立项与管理流程讨论会，为编写项目可行性报告和开展工程立项做好流程梳理工作。进入小松敬老院，对改造工程开展基础测量、数据提取，对整体规划图和竣工图做了调取和搜集工作，拍摄工程细节现状以及电路、照明等相关基础设施数据汇总，并与小松敬老院团队开展改造需求和设计思路的讨论。组织石城县民政局、小松敬老院向新力公益基金会探访领导汇报小松镇敬老院项目现状与项目设计思路。

二) 能力建设培训：7月29日-8月2日，中国扶贫基金会在上海新力公益基金会的支持下，在四川省成都市、雅安市开展“石城县扶贫养老项目高级管理层能力提升工作坊”，上海新力公益基金会秘

书长吕基成，江西省石城县民政局李纬局长，县民政局党组成员、老龄委主任赵璧辉等一行7人，本次工作坊拜访参观成都市具有代表性四家机构，顺城大街福邻养老公寓、远洋*椿萱茂（成都昭觉寺）老年公寓、成都德怡智康颐养中心、雅安中扶养老服务中心，分别从养老机构服务定位与适老化建设、养老机构运营模式和服务理念、养老团队建设、安全管理和风险控制四个方面学习经验，交流心得。工作坊成员通过提出问题、学习参观、回应问题、任务设定、票选共识，最终完成石城县养老工作和能力建设工作任务清单。

三）小松敬老院装修与设备采购协议，完成签署和首款拨付，民政局正在筹备采购工作。

四）8月27日莲乡苑社区老年服务活动第一期正式开展，取得初步介入良好成果。石城县和仁公益社会工作服务中心的社工及石城县志愿者协会、石城县公益原始点的志愿者们，在小松镇莲乡苑社区，为老人提供按摩、理发、电器维修、家政等服务，并和老人进行丰富多彩的互动游戏。



附件：案例故事

石城县小松镇莲乡苑社区是一个移民安置小区，辖区居民有 600 余户，60 岁以上老人有 300 多人，这些老人一部分留守在家，洗衣做饭带孙子；一部分是流动老人，平时在社区内居住，农忙及寒暑假时会回原户籍地生活和耕田；除此之外，社区内还有一定数量行动不便的老人。



27日上午8点，社工及志愿者一到社区，就将桌椅、凳子及工具等摆开，老人们也陆陆续续的坐了下来闲聊，有部分老人在一旁观望。志愿者就忙开了，这个给老人按摩起肩部，和老人轻声交谈；那个拿起工具为有需要的老人剪起了头发；还有的志愿者在给老人们倒茶水……现场气氛慢慢开始热闹起来！



和仁社工给老人们介绍本次活动的内容及资助方和主办方，并介绍了

该居家养老项目内容，让老人们了解我们的工作。为减少工作人员与老人之间的距离感，和仁社工热情邀请在座的老人和志愿者一起参与互动小游戏。



丰富多彩的游戏让老人很开心，社工及志愿者给每一位老人都派发了奖品！



活动结束后！老人和社工依依惜别。