



中國扶貧基金會  
CHINA FOUNDATION  
FOR POVERTY ALLEVIATION

2019 年第三季度

# 国际爱心包裹项目

## 总结报告



# 目录

## 国际爱心包裹项目 2019 年第三季度披露

一、 国际爱心包裹项目介绍

二、 财务情况

三、 项目简要进展

(一) 总部

(二) 缅甸

(三) 尼泊尔

(四) 柬埔寨

(五) 埃塞俄比亚

(六) 纳米比亚

(七) 乌干达

(八) 巴基斯坦

(九) 蒙古国

(十) 菲律宾

(十一) 老挝

(十二) 津巴布韦

# 国际爱心包裹项目 2019 年第三季度披露

## 一、国际爱心包裹项目介绍

国际爱心包裹项目是响应国家“一带一路”倡议和助力构建人类命运共同体的一项具体行动，旨在提高“一带一路”沿线发展中国家有需求的小学生的基本学习条件，促进学生的全面发展，传递中国人民的情谊，促进民心相通，搭建友谊之桥。项目主题为“来自熊猫国度的礼物”。

## 二、财务情况

2019 年第三季度国际爱心包裹项目收入 18,118,906.01 元，支出 1,936,675.29 元。

### 三、 项目简要进展

#### (一) 总部

1. 按时完成捐赠平台的月度及双周反馈工作；
2. 及时完成各项目国别海运询价及合同签订等筹备工作；
3. 完成各项目国别爱心包裹货物检验工作。



总部项目人员正在厂家进行验货

#### (二) 缅甸

1. 缅甸办公室收到第二批 5 万个爱心包裹的免税函；
2. 第二批 5 万个爱心包裹已完成清关并运抵本地仓库；



缅甸爱心包裹清关结束后运送至仓库

3. 缅甸办公室完成第二批爱心包裹的前期筹备及学校名单收集等工作；
4. 缅甸办公室工作人员采集部分受益学生信息，拍摄项目视频；

### (三) 尼泊尔

1. 尼泊尔办公室同合作伙伴在加德满都完成爱心包裹的技术和财务开标、评标工作；
2. 尼泊尔办公室本地员工 Kopila 和 Kabit 前往北京完成为期两周的爱心包裹项目培训；
3. 尼泊尔办公室工作人员为 90 所学校 12086 个学生发放了爱心包裹。



尼泊尔受益学校发放仪式



尼泊尔受益学生合照



尼泊尔受益学生看到画家宝盒开心的笑脸

#### (四) 柬埔寨

1. 项目人员同柬埔寨教育部确定培训、发放计划及预算；
2. 项目人员前往柬埔寨进行第二批爱心包裹的培训及发放工作；



柬埔寨受益学校校长合影

3. 项目人员收到第二批爱心包裹的免税函；
4. 在合作伙伴的帮助下，柬埔寨第二批爱心包裹完成清关和发放；
5. 8月31日，发放的庆祝仪式在甘丹省斯安县 Hun Sen Mongkul 小

学举行, 柬埔寨教育部助理副部长、中柬双方项目人员与全校师生共同共同庆祝发放顺利完成。此次发放有 10 省的 75 所贫困小学中的 2 万名学生收到了“来自熊猫国度的礼物”。



柬埔寨受益学生背上爱心包裹



柬埔寨受益学生手举爱心包裹



项目人员在庆祝仪式上发言

## (五) 埃塞俄比亚

1. 7月1日，中国扶贫基金会埃塞俄比亚办公室注册成立，并完成与埃塞俄比亚教育部的合作备忘录签署；



中国扶贫基金会埃塞俄比亚办公室注册证书

2. 首批试点发放的 3 千个爱心包裹获得埃塞俄比亚海关的放行许可并已运抵仓库，准备 10 月开始发放；
3. 第二批 4 万个爱心包裹获得埃塞俄比亚组织管理局出具的免税函并已从中国起运，预计 10 月下旬抵达；
4. 埃塞俄比亚办公室同第一夫人办公室达成合作意向；
5. 埃塞俄比亚办公室项目人员完成爱心包裹项目的前期筹备工作；
6. 9月19日，埃塞俄比亚办公室揭牌暨爱心包裹项目启动仪式成功举办，并为现场 21 名受益学生代表发放了包裹。埃塞俄比亚教育部、财政部、外交部、妇女青年儿童事务部等官员均出席了仪式；



中国驻埃塞俄比亚大使谈践、埃塞俄比亚第一夫人办公室主任 Muluken Fenta、中国扶贫基金会执行副理事长王行最共同为中国扶贫基金会埃塞办公室揭牌



与会嘉宾共同为埃塞俄比亚受益学生代表发放爱心包裹



中国扶贫基金会执行副理事长王行最向埃塞俄比亚第一夫人办公室主任

Muluken Fenta 递交 4 万 3 千个爱心包裹捐赠牌

7. 埃塞俄比亚办公室同国际救援委员会就索马里地区合作发放爱心包裹基本达成合作意向。

## (六) 纳米比亚

1. 项目人员已获得 4 万个爱心包裹受益学生名单；
2. 首批 4 万个爱心包裹获得纳米比亚财政部的免税函并已运至首都温得和克仓库；
3. 项目人员已先行前往纳米比亚进行前期仪式、培训和发放的筹备工作；
4. 9 月 24 日，2019 年纳米比亚爱心包裹项目启动仪式顺利举行，中国驻纳米比亚大使张益明、中国扶贫基金会执行副理事长王行最、纳米比亚教育部副部长等嘉宾出席。新华社和多家纳米比亚主流媒体对仪式进行了报道；



中纳双方嘉宾共同为 2019 纳米比亚爱心包裹项目启动剪彩



中国扶贫基金会执行副理事长王行最致辞并展示爱心包裹里的画家宝盒



在中国驻纳米比亚大使张益明先生的见证下，王行最执行副理事长向纳米比亚教育部副部长希彭杜卡递交 4 万个爱心包裹捐赠牌



中纳双方嘉宾为受益学生代表发放爱心包裹

## (七) 乌干达

1. 乌干达 3 千个爱心包裹完成清关、货物装卸、清点及仓储；



乌干达项目人员正在组织卸货

2. 项目人员完成受益学校的培训工作；



项目人员同乌干达受益学校校长合照

3. 项目人员完成首批 3 千个爱心包裹发放工作；



项目人员同乌干达受益学生合照



乌干达受益学生高举绘画作品

4. 项目人员完成总结经验的书面报告；
5. 项目人员同乌干达王子基金会确定合作意向，并就免税函、发放预算等事宜达成共识。





教育部部长同项目人员在 Arhangai 省进行包裹发放



蒙古国受益学生惊喜地打开爱心包裹



蒙古国受益学生对“抱抱”爱不释手



蒙古国受益学生打开画家宝盒开心的笑脸

5. 9月25日，蒙古国爱心包裹项目启动暨发放仪式在乌兰巴托的 Nailaikh 地区举行，乌兰巴托市长斯·阿木尔赛汗、我会副理事长兼秘书长刘文奎、国际发展部主任伍鹏等出席仪式，蒙古国本地及中方记者多家进行报道。



中蒙双方嘉宾同部分受益学生合照



中国扶贫基金会副理事长兼秘书长刘文奎向乌兰巴托市市长斯·阿木尔赛汗递交2万个爱心包裹捐赠牌

#### (十) 菲律宾

1. 项目人员同菲律宾教育部初步达成合作意向；
2. 项目人员同菲律宾教育部就 MoU 细节进行商讨。

#### (十一) 老挝

1. 项目人员完成老挝爱心包裹可行性调研；
2. 项目人员完成老挝爱心包裹项目调研报告并制定下一步行动计划；
3. 老挝爱心包裹设计内容已同合作伙伴达成共识；



老挝爱心包裹设计图

4. 项目人员跟进老挝国际爱心包裹免税函申请工作。

(十二) 津巴布韦

1. 1 千个津巴布韦爱心包裹已经运抵受益国；
2. 合作伙伴目前正在进行发放工作，计划于 11 月底前发放完毕。