



# 阳光跑道 第二季度阶段性项目报告

2019年7月

## 一、项目基本情况

阳光跑道项目是中国扶贫基金会发起的教育援助类项目。该项目通过对贫困地区学校运动场及跑道软化建设提供支持，改善贫困地区学校校园基础设施水平，为学生提供良好的体育教学场地及活动空间，提升贫困地区学生体育教育质量。

目前项目在全国 5 省 7 县进行 40 所学校跑道援建，受益人数约为 21496 人，其中受援每所学校由中国扶贫基金会提供援助资金 22.5 万元，不足部分由地方财政配套，该项目得到地方政府及教育局的支持及认可。

## 二、本季度工作情况

### 1. 项目资金情况

本季度项目收入金额为 421083.31 元；2019 年项目工程前期准备中，本季度尚无支出。

### 2. 项目运行情况

2019 年第二季度，阳光跑道项目共计 23 所学校，其中 3 所已竣工验收并投入使用，11 所跑道在建（工程前期准备中），9 所项目实施细节确认中，待建。具体情况如下表：

序号	省份	县	学校名称	建设进度	备注
1	云南省	永善县	黄华小学	竣工	投入使用
2	云南省	永善县	文山小学	竣工	投入使用
3	云南省	永善县	水竹乡九年一贯制学校	竣工	投入使用
4	云南省	镇雄县	螳螂小学	工程前期准备	
5	云南省	镇雄县	拉埃小学	工程前期准备	
6	云南省	镇雄县	大河小学	工程前期准备	

7	云南省	镇雄县	林口乡中心小学	工程前期准备	
8	云南省	镇雄县	新场小学	工程前期准备	
9	云南省	镇雄县	毛坝九年一贯制学校	工程前期准备	
10	云南省	镇雄县	芒部镇中心小学	工程前期准备	
11	云南省	会泽县	待补小学	待建	
12	云南省	会泽县	拖落小学	待建	
13	云南省	会泽县	赵家村小学	待建	
14	云南省	会泽县	卡龙小学	待建	
15	云南省	会泽县	马店小学	待建	
16	云南省	会泽县	小米小学	待建	
17	云南省	会泽县	纸厂小学	待建	
18	云南省	会泽县	双沟小学	待建	
19	云南省	会泽县	石门坎小学	待建	
20	四川省	万源市	大竹镇中心小学校	工程前期准备	
21	四川省	万源市	官渡镇中心小学校	工程前期准备	
22	四川省	万源市	秦河乡中心小学	工程前期准备	
23	四川省	万源市	新店乡中心小学	工程前期准备	



永善县水竹乡九年一贯制学校阳光跑道建成照片



永善县黄华小学阳光跑道建成照片



正安县石井完全小学六一儿童节照片



陇县坪头小学六一儿童节照片

### 三、受益人故事

最近，我们学校修建了塑胶跑道，大家都叫它“阳光跑道”，建成后可方便了。

以前，我们的运动场上不但有很多的灰尘，同学们一在上面做运动，就会灰尘漫天飞舞，让同学们难受不已。而且还有许多的石子，同学们跑步时也会受不少伤，让同学们很难在运动场上尽情地享受运动的快乐。让同学们苦恼的不止这两点，有的同学运动时，会出现滑倒的现象，令同学们叫苦连天。因此许多同学都不喜欢上体育课，都不喜欢去运动场运动，这大大影响了同学们的健康成长。

但是现在的运动场发生了翻天覆地的变化，平淡无其的

运动场变得光彩夺目。踏入校门，穿过长廊，映入眼帘的是我们学校崭新的运动场。如果说我们学校像一条环形的项链，那么运动场宛如一颗珍珠，镶嵌在这条项链的中间。运动场红绿相间，红色的是跑道，绿色的是球场。运动场上软软的，就算滑倒也不会感到疼痛。

看！同学们正在跑步比赛；看！同学们正在打篮球；看！同学们正在做运动；看！同学们高兴得在打滚。场面真是热火朝天。





因为有了“阳光跑道”，同学们几乎一有空就到上面做运动，就连不喜欢运动的人也会情不自禁地上去跑一跑。所以同学们变得越来越强壮，这正应了“生命在于运动，健康在于锻炼”这句话了。同学们都喜欢“阳光跑道”，把它视如珍宝。

永善县黄华小学六年级 莉莉（化名）