

乡村教育发展项目

第二季度进展报告

2019年6月



一、项目介绍

乡村教育发展项目是中国扶贫基金会发起的教育援助类项目。该项目通过援建学校基础设施建设、开展贫困学生及教师资助等措施为乡村教育发展提供资源支持，以改善学校办学质量，助力贫困学生全面发展。

二、项目资金情况

2019年第二季度共计收入 4944713.32 元，（不含百县百企公益扶贫项目），支出 1650263.79 元。

三、项目进度概况表

共计 18 个子项目，其中 5 个进行中，12 个已结项，1 个暂未启动。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
恒大教育扶贫项目	通过项目执行组的层层筛选，经过电话审核，审核通过 42 名学生，资助总额 150.5 万元。	-	-
书路计划项目	为 2 省 2 县 14 所学校发放 kindle 共计 1050 台，惠及 5239 名学生，其中留守儿童 403 人。 6 月 18-22 日在成都举办教师培训班，共 9 省 16 县 108 名教师参加。	-	-
学校及配套基础设施建设	6 月 23 日，四川茂县“加油计划”项目 2019 年“加油！夏令营”志愿者培训在西南科技大学开展，并对 7 月即将开展夏令营做活动做前期动员。	-	-
筑巢行动项目	2018 年林志玲筑巢 4 所学校，其中黎平高求小学已竣工，从江三所小学建设中； 暖巢二号财评已完成，前期准备中。	-	-

乡村教育综合扶贫项目	米香计划于 5 月 20 号在北京正式启动, 并完成项目县申报县前期沟通及材料审核, 于 6 月 24 日前往大理白族自治州弥渡县进行项目学校实地考察。	-	-
王依萌、王定东资助项目	暂未启动	-	-

四、项目活动





书路计划培训活动现场



加油计划培训现场



黎平县高求小学筑巢已竣工



从江县东勤小学主体完工，内墙砌筑中



从江县归奶小学四层支柱砌筑中



从江县良文小学一层支出砌筑中



米香计划启动仪式现场