

# 2019年灾害救援项目第二季度

## 进展报告



2019年6月

## 一、项目介绍

灾害救援项目是中国扶贫基金会于 2003 年开始实施的援助型项目。灾害救援项目旨在回应因灾致贫、因灾返贫问题，立足于减轻贫困灾区同胞的疾苦与不安，提升灾害响应的及时性和针对性；倡导和推动政府与民间组织、民间组织之间在灾害救援领域的合作，搭建人道救援网络，开展减防灾培训，加强相关方的能力建设和网络建设，以人为本的开展灾后重建，帮助灾区群众恢复家园。

## 二、项目资金情况

2019 年第二季度共计收入 6741236.02 元，支出 10351882.1 元。

## 三、项目进度概况表

共计 27 个子项目，其中 8 个进行中，18 个已结项，1 个暂未启动。进行中项目进展如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
紧急救援项目	开展玉树雪灾、宜宾地震救援行动。截至 6 月 20 日，中国扶贫基金会人道救援网络成员盘州义工联合会、甘肃彩虹公益社会服务中心、志愿者 18 人于宜宾长宁县、珙县开展地震救援行动，共计调往受灾地区物资：粮油 6000 份、家庭保障箱 1935 个、帐篷 300 顶、好丽友派 1000 箱。	-	-
水灾救援项目	截至 6 月 20 日，中国扶贫基金会南方水灾救援行动在广东河源、江西吉安、广西资源、重庆江津、重庆巫山实施水灾救援行动，已发放粮油 3700 份，家庭保障箱 800 个，帐篷 136 顶，惠及 1.5 万余人。	-	-

减防灾项目	2019 年主要开展第一救援人项目、校园减灾教室项目、向灾害 SAYNO 项目开展 26 场，开展 512 减防灾活动。	-	-
九寨沟地震紧急救援项目	第一救援人项目与校园减灾教室项目	-	-
九寨沟地震救援项目-电商扶贫项目	2019 年 3 月至 2019 年 6 月。新增项目县平武县一个，小河村一个，新增受益人数 200 人次。获得支持内容，合作社组织建设、合作社品控提升、合作社供应链建设。在此期间开展了新农人项目培训、合作社评估等工作。	-	-
九寨沟地震灾后重建项目	主要为 Visa 援助九寨沟地震灾后重建项目。7 月 5 日着手与九寨沟县文旅局、卫健局、白马协会签署援助协议分别援助九寨沟县受益人外出集中培训、卫生健康扶贫救助基金以及协会培训、硬件设施配套方面。	-	-
九寨沟地震灾后重建-学校及配套设施建设项目	主要为平武县水晶幼儿园建设，包括新建教学用房、新建运动场及围墙、采购学校教学设施设备等。项目已于 6 月开工建设。	-	-
芦山地震灾后重建-养老项目	2019 年上半年，总支出 119.26 万元，用于照护公益老人 162 月人次，服务社会老人 59 月人次，开展年节活动 5 次，开展志愿服务人次 50 人次，开展康复医疗巡诊 1 次，医疗巡诊 10 次，开展消防演练和培训 2 次，安宁照护培训与服务 2 次，给员工开展照护技能培训 4 次，为雅安市社会福利院管理层和护工开展培训和在岗实习 4 周。现因 2019 年第三次中央巡视组巡视要求，	-	-

	<p>围绕脱贫攻坚战略，聚焦精准脱贫，中国扶贫基金会所属雅安中扶养老服务中心(中国扶贫基金会委托所属的社会服务机构“雅安中扶养老服务中心”组建专业管理团队入驻雅安公益养老项目现场进行公益养老项目的运营管理)作为具有经营性质民办非企业机构，建议整改脱钩，雅安公益养老项目开展提前结项工作，雅安中扶养老服务中心做重大调整，中国扶贫基金会承诺建立雅安公益养老慈善信托，总金额 500 万元，持续支持雅安市范围内的“家庭、社区、农村、机构等多层面的贫困失能、失智老人的照护、服务、精神慰藉等相关服务。</p>		
鲁甸地震灾后重建-电商扶贫项目	待开展	-	-

#### 四、项目活动





九寨沟地震救援项目-电商扶贫项目分红会



水晶幼儿园开工建设





芦山地震灾后重建-养老项目



宜宾地震救援





512 减防灾活动



玉树雪灾



水灾救援