



灾害救援项目

第三季度进展报告

2019年9月

一、项目介绍

针对因灾致贫、因灾返贫问题，中国扶贫基金会于 2003 年开始实施灾害救援项目。通过倡导和推动政府与民间组织、民间组织之间在灾害救援领域的合作，搭建人道救援网络，开展减防灾培训，加强相关方的能力建设和网络建设，开展以人为本的开展灾后重建，帮助灾区群众恢复家园，以提升灾害响应的及时性和针对性，减轻灾区同胞的疾苦和不安。

二、项目资金情况

2019 年第三季度共计收入 2525893.72 元，项目支出 7669197.24 元。

三、项目进度概况表

共计 27 个子项目，其中 8 个进行中，18 个已结项，1 个暂未启动。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
紧急救援项目	开展广西东兰县、江西樟树市、四川屏山县、四川甘洛县、四川宝兴县、四川汶川县、甘肃迭部县、贵州册亨县水灾救援行动，开展台风“利奇马”安徽宁国、广德县、山东潍坊、浙江台州灾害救援行动，截止 9 月底，向灾区发放保障箱 5124 个，粮油 1159 份，惠及 2.5 万人。 长宁县阳光跑道项目：项目办成员于 8 月中旬对项目学校完成实地考察，目前正在进行工程建设前期细节沟通，暂未签署项目援助协议，该项目的实施可改善和丰富当地孩子们的体育运动条件及形式，让他们能在正规跑道上快乐运动，使 281 名学	-	-

	生直接受益。		
水灾救援项目	开展湖南耒阳市、四川马边县、四川汶川县、广西资源县水灾救援行动，开展台风“利奇马”浙江台州、江苏徐州灾害救援行动，向灾区发放保障箱 770 个，粮油 1500 份。惠及 9000 余人。	-	-
减防灾项目	2019 年第三季度，校园减灾教室项目完成宁夏回族自治区闽宁镇中心小学样板间建设，并在河北省、贵州省、宁夏回族自治区确认选址项目校 21 所，受益小学生约为 3 万人次。		-
九寨沟地震紧急救援项目	无进展	-	-
九寨沟地震救援项目- 电商扶贫项目	帮扶平武县小河养蜂专业合作社逐步建立起环境保护制度。完成环境保护制度牌制作，并以村为单位增加护林员及护水员进行定期巡视和情况记录，4 位护林员均为贫困户；护水员为水源区农户，分为两个小组，定期巡视并记录。 “聚焦主战场 全力助攻坚”中国扶贫基金会扶贫新农人项目启动	-	-

	<p>仪式暨扶贫新农人能力建设第一期培训班在中国农业大学东校区举行。平武县小河村合作社代表冯天旭、唐金春参与培训，对农业政策、新农人内涵以及合作社组织建设等内容进行细致学习和讨论。</p>		
九寨沟地震灾后重建项目	<p>Visa 援助九寨沟地震灾后重建项目：九寨沟县白马文化艺术目前已完成一次培训，相关报销材料待提交；九寨沟县文旅局酒店从业者培训目前完成两次，待开展第三次培训后提交相关材料；卫健委健康救助扶贫项目目前正在进行报销材料的整理。</p>	-	-
九寨沟地震灾后重建项目-学校及配套设施建设项目	<p>多次同平武县扶贫开发局、水晶幼儿园相关负责人召开水晶幼儿园项推进会议，当地教体局已同之前的施工单位解除合作，准备重新招标，并在 9 月底向我会提交了后期项目执行进度表；</p>		
芦山地震灾后重建项目-养老项目	<p>为积极应对人口老龄化快速发展的趋势，解决老年人群的养老问题，尤其是低收入老人、贫困家庭老人的养老问题，中国扶贫基金会设立养老项目，孵化注册北京中扶养老服务中心。2013 年中国扶贫基金会参与响应雅安地震救援工作，进入灾后重建阶段。2016 年至 2018 年 12 月 31 日累计投入 1447.99 万元。</p> <p>2019 年第三季度共计拨付资金 5,637,057.04 元。其中雅安中扶养老服务中心照护服务终止。经过与雅安市政府、民政局多次协商，最终实现养老公益项目提前结项，顺利移交助养贫困失能老人 19 人，移交价值 69 万元助老设备。并在雅安市建立养老慈善信托基金，信托基金会 500 万元，建立可持续发展机制旨在服务雅安贫困老年人群体。</p>		

鲁甸地震灾后重建-电 商扶贫项目	待开展		
---------------------	-----	--	--

三、项目活动





水灾救援





“利奇马”台风救援



贵州省盘州市校园减灾教室实地考察



九寨沟文旅局酒店从业者培训



平武中蜂产业扶贫项目活动照片



扶贫新农人能力建设第一期培训



长宁县阳光跑道项目学校实地考察