

# 乡村教育发展项目

2020 年第一季度总结报告

2020 年 3 月



## 一、项目介绍

乡村教育发展项目是中国扶贫基金会发起的教育援助类项目。该项目通过援建学校基础设施建设、开展贫困学生及教师资助等措施为乡村教育发展提供资源支持，以改善学校办学质量，助力贫困学生全面发展。

## 二、项目资金情况

2020年第一季度共计收入6002400元，支出922251.26元。

## 三、项目进度概况表

共计18个子项目，其中5个进行中，12个已结项，1个暂未启动。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素
书路计划项目	1月初已提交2020年项目申报学校，待选址工作进行。	因新冠肺炎疫情影响，暂无法开展工作。
学校及配套设施建设项目	1月15日，红河县学校援助项目由当地政府组织项目评审可研。3月底项目设计图纸已出稿，并初步完成图审工作。 3月23日，银保监会2019年助学项目有6人发生退款，共计36,400.00元，已将退款拨付至相应账户。 甘孜县控辍保学设施设备采购项目已于2019年12月结项。	-

筑巢行动项目	<p>从江县良文小学已于 2019 年 12 月完成外部砌筑已完成，内部装修工程暂时停滞中。</p> <p>2019 年新增 3 所筑巢小学，为云南会泽县奋斗小学、纸厂小学、冯家村小学。1-3 月，县里为 3 所学校开展可研工作中，项目后续操作暂停。</p> <p>1 月 14 日前往湖南省安化县对提交 3 三所筑巢资料进行实地考察。</p> <p>3 月 17 日，暖巢二号与捐赠人续捐协议签署完成，同时与阿坝县团委签订续签协议，协议签署中。</p>	因新冠肺炎疫情影响，暂无法开展工作。
乡村教育综合扶贫项目	米香计划 1 月寒假后暂未开始大米配送工作。1 月与万源市解除援助协议，3 月与金平县签订援助协议。	因新冠肺炎疫情影响，暂无法开展工作。
恒大教育扶贫项目	暂无进展	-
王依萌、王定东资助项目	暂未启动	-

#### 四、项目活动



从江县良文小学外部建设完成，待内部装修



湖南省安化县筑巢行动实地考察照片



红河县学校援助项目可研评审会