



中國扶貧基金會
CHINA FOUNDATION
FOR POVERTY ALLEVIATION

2020 年第一季度

国际项目

总结报告



爱 | 无 | 疆

LOVE WITHOUT
BORDERS

目录

一、 国际项目

(一) 国际项目介绍

(二) 财务情况

(三) 项目简要进展

a) 国际微笑儿童供餐项目

b) 国际助学项目

c) 国际水与健康发展项目

d) 国际职业与经济发展项目

e) 国际综合发展项目

f) 国际人道救援项目

一、国际项目

(一) 国际项目介绍：

2005 年以来，中国扶贫基金会秉持“大爱无疆，民心相通”的国际化理念，坚持“尊重当地，需求导向”的原则，紧紧围绕消除贫困、零饥饿、健康福祉、优质教育、清洁饮水和体面工作等六项联合国 2030 可持续发展目标，先后在 24 个国家和地区开展了国际项目。2015 年，我会在缅甸和尼泊尔正式注册成立办公室，2019 年 7 月在埃塞俄比亚正式注册成立办公室。

以下国际项目总结中包括

- a) 国际微笑儿童供餐项目
- b) 国际助学项目
- c) 国际水与健康发展项目
- d) 国际职业与经济发展项目
- e) 国际综合发展项目
- f) 国际人道救援项目

(二) 财务情况

2020 年第一季度，国际项目总收入 1,450,085.27 元，总支出 3,102,800.69 元（含国际微笑儿童供餐项目）。

(三) 项目简要进展

a) 国际微笑儿童供餐项目

埃塞供餐于第一季度前期稳步推进。1月10日，埃塞办公室与两个受益学校的供餐妈妈团补充签订英文备忘录（执行前期已经根据埃塞方规定，签署了阿姆哈拉语协议）。1月13日，项目人员前往受益学校进行了监测。



项目人员前往受益学校进行监测

此外，项目组积极拓展受益学校，以期使更多的埃塞贫困儿童受益。1月，项目组完成了对埃塞欧罗米亚地区的项目调研；2月，与埃塞俄比亚欧罗米亚州教育局正式签订合作备忘录，选定了3所受益学校，预计3857名学生受益。



与埃塞俄比亚欧罗米亚州教育局正式签订合作备忘录

进入3月份，埃塞疫情持续蔓延，政府和众多商业机构关闭，公共交通减少，学校关停。目前项目组正在积极调研当地需求并制定相关方案，帮助困难家庭的贫困孩子渡过难关。

尼泊尔送餐方面，尼泊尔办公室于第一季度收到了尼泊尔社会福利委员会对我会在尼开展送餐的审批函件，与合作伙伴和相关营养专家共同完成了项目操作方案初稿的草拟工作，并完成了第一笔项目资金的拨付。



尼泊尔微笑儿童项目审批函和项目操作手册初稿

尼泊尔办公室项目团队与合作伙伴 NRSD 共同为 Nagarjun 地区部分受益学校进行项目培训，并收集了受益学校对于项目执行计划与操作规范方面的反馈意见。



尼泊尔微笑儿童项目受益学校项目培训

此外，2020 年第一季度，在柬埔寨为 4037 名儿童提供了 36 万顿饭。

b) 国际助学项目

2月18日、19日，缅甸办公室参加了伊洛瓦底省马乌宾大学、兴实达大学胞波助学金项目现金发放仪式，项目惠及2所大学100名学生。



马乌宾大学助学金现金发放仪式现场及合影



兴实达大学助学金现金发放仪式现场及合影

3月10日，缅甸办公室完成了若开邦实兑大学、洞鸽学院2020年度第一次助学金支票转账，将惠及2所大学的100名学生。目前，洞鸽学院已经自主完成2020年度第一期助学金现金发放仪式。



助学金现金发放仪式现场（图片由洞鸽学院提供）

尼泊尔阿南达库迪 ANANDA KUTI 学校灾后重建工作正在有序进行中，目前已经完成主体工程建设工作，进入主体工程验收、内墙装饰与门窗安装阶段。



尼泊尔 ANANDA KUTI 学校教学楼主体工程建设完成

c) 国际水与健康发展项目

埃塞家庭水窖方面，欧罗米亚州哈拉巴地区第三期家庭水窖项目 40 口水窖已全部完成建造、粉刷，顺利竣工，目前已移交给受益人使用。埃塞办公室项目经理于 2 月 13 日至 15 日与合作伙伴一起进行为期三天的项目竣工验收，同时对项目受益人满意度进行调查。



项目经理进行项目竣工验收



粉刷完毕的水窖外观及项目指引标牌

埃塞学校净水方面，收集了所有地点的水质样本后进行了水质监测，为每个站点制定了施工计划并通过审核，完成了投标流程和承包商雇佣，与学校领导协调确定了学校中超滤装置和饮用水站的确切位置。3 月受疫情影响，原定制作洗手池模具的印度工厂停工，目前已联系新的中国工厂进行生产。另由于材料运输的吉布提港无法正常

运转，项目团队正在积极沟通并寻找替代方案。

缅甸净水方面，2月底，仰光莱达雅地区莱达雅第十二小学已经完成钻井及净水系统装置工作，惠及 1158 名学生。



学校净水系统

学生们喝上了干净的饮用水

3月，缅甸仰光达拉地区第六街区的蓄水池翻新及维护项目开展了实地调研，完成了合同签署工作，并启动了项目施工。



蓄水池原貌

项目合同签署中



项目施工现场

c) 国际职业与经济发展项目

尼泊尔青年职业培训项目第一期项目培训执行完成，项目受益人已进入尼泊尔教育部资格考试阶段，已有 40 多名尼泊尔青年顺利通过考试并进入驻尼中资企业进行实习。

埃塞妇女职业经济发展项目完成合同签署，并于 3 月 25 日汇出项目款项。因疫情和蝗灾影响，项目执行暂缓，我们将继续与联合国妇女署一同关注埃塞国内疫情及蝗灾状况，并制定相应的执行方案。



尼泊尔青年职业培训项目-学员们学习组装电路及制作管路

f) 国际人道救援项目

3月27日,中国扶贫基金会正式启动“我们和你在一起”抗击新冠肺炎疫情国际援助行动,助力相关国家摆脱疫情,早日恢复正常生活。

3月28日,作为“我们和你在一起”抗击新冠肺炎疫情国际援助行动的首个项目,尼泊尔社区抗疫卫生项目在尼泊尔第二省贾那普尔地区顺利启动。尼泊尔受益地区米西拉比哈里市(Mithila Bihari)副市长安妮塔·库玛里·萨(Anita Kumari Sah)、社区代表等出席了新冠肺炎疫情防控物资的捐赠交接仪式。

尼泊尔办公室将按阶段、分批次依次向第二省贾那普尔地区、第三省帕平地区和加德满都大都市区的贫困与弱势社区、疫情防控检查站、公共卫生站等提供疫情防控所需的消毒桶及消毒液,建立180个卫生防疫洗手站,在此基础上并进行防范病毒传播、居家隔离、自我防护等健康卫生及防疫知识宣讲,增强尼泊尔贫困与弱势社区的防疫意识与能力,以进一步降低新冠病毒感染风险。



尼泊尔社区抗疫卫生项目



卫生防疫物资（消毒桶、消毒液、防疫知识宣传资料）展示与交接



尼泊尔社区居民在卫生防疫洗手站进行清洁洗手



尼泊尔办公室项目人员在社区进行抗疫知识宣传