



# 乡村产业发展项目 2020 年第二季度项目总结报告

中国扶贫基金会

二〇二〇年六月

## 一、项目介绍

针对乡村产业在发展过程中遇到的困难和挑战，中国扶贫基金会于 2019 年启动乡村产业发展项目，该项目通过针对已经初具规模的贫困地区产业，分析研究其发展过程中遇到的困境，规划可持续发展策略，制定干预措施综合干预，改善贫困地区可持续发展困境，使贫困地区产业农户更有获得感。

## 二、项目资金情况

2020 年第二季度共计收入 190000.00 元，支出项目资金 2368672.78 元，受益人数共计 4923 人。

## 三、项目进度概况

共计 2 个子项目，2 个进行中。

### （一）乡村产业发展项目

从江产业扶贫有限公司完成设备采购及验收，开展培训，中国扶贫基金会根据援助协议约定拨付尾款 2000000.00 元给从江产业扶贫合作社。

### （二）星巴克产业发展项目

#### 1. 保山项目

完成赧亢村化肥采购与发放，共计为赧亢村 125 户发放 1150 袋化肥，合计 46 吨。6 月中旬，当地进入雨季逐步开始降雨，项目村开始对咖啡施肥；开展小粒咖啡采摘、加工技术及施肥、种植技术培训。

#### 2. 普洱项目



举办星巴克“共享价值”咖啡产业扶持项目启动会，云南省政府，普洱市政府，宁洱县政府，孟连县政府，保山潞江镇人民政府代表，受益方代表，星巴克等共同参加项目启动仪式；

完成培训技术支持方选定并签署小粒咖啡技术培训技术服务协议；

宁洱县和孟连县开展星巴克“共享价值”咖啡产业扶持项目第一期技术培训会 2 场，合作社带头人、骨干、咖农共计 75 人参加培训；

完成宁洱县曼海村智慧农业设备安装和调试及第一期农户培训。

#### 四、项目活动







保山 采摘加工技术及施肥种植技术培训







普洱 星巴克“共享价值”咖啡产业扶持项目启动会







星巴克“共享价值”咖啡产业扶持项目第一期技术培训会



宁洱县曼海村智慧农业系统设备安装