



中国扶贫基金会  
CHINA FOUNDATION  
FOR POVERTY ALLEVIATION



# 灾害救援项目

2020 年第二季度项目总结报告

2020 年 7 月

## 一、项目介绍

针对因灾致贫、因灾返贫问题，中国扶贫基金会于 2003 年开始实施灾害救援项目。通过倡导和推动政府与民间组织、民间组织之间在灾害救援领域的合作，搭建人道救援网络，开展减防灾培训，加强相关方的能力建设和网络建设，开展以人为本的开展灾后重建，帮助灾区群众恢复家园，以提升灾害响应的及时性和针对性，减轻灾区同胞的疾苦和不安。

## 二、项目资金情况

2020 年第二季度共计收入 5978376.67 元，项目支出 11451812.27 元。

## 三、项目进度概况表

共计 27 个子项目，其中 7 个进行中，19 个已结项，1 个暂未启动。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
紧急救援项目	开展广西荔浦县、广西永福县、广东龙门县、重庆巫溪县、贵州望谟县、贵州桐梓市、四川冕宁县、湖南洪江区水灾救援行动，开展四川凉山木里县开展火灾救援行动，截至 6 月底，向灾区发放保障箱 800 个，粮油包 1796 份，惠及 10631 人。	-	-

水灾救援项目	无新进展	-	-
减防灾项目	2020年4月-6月，开展校园减灾教室项目，新增完成贵州省和广西壮族自治区2省2县共计20所减灾教室硬件安装，新增直接受益人数1.1万人（次）。在此期间，开展3次项目活动，包括桂平市减灾教室启动仪式、向灾害 SAY NO-5.12 全国减防灾社区公益活动、木里县减灾教室探访活动。		-
九寨沟地震紧急救援项目	无收支	-	-
九寨沟地震救援项目-电商扶贫项目	平武县小河养蜂合作社积极开展复产工作，组织社员制作新式蜂箱，开展蜂场防护工作。	-	-
九寨沟地震灾后重建项目	无进展	-	-
九寨沟地震灾后重建项目-学校及配套设施建设项目	无收支		
鲁甸地震灾后重建-电商扶贫项目	待开展		

### 三、项目活动



西昌木里火灾救援行动







广东惠州水灾救援行动



贵州桐梓水灾救援行动





合作社组织社员制作新式蜂箱



合作社安装蜂场防熊警报装置



向灾害 SAY NO-5.12 全国减防灾社区公益活动启动仪式





四川省凉山州木里县城关小学校园减灾教室探访活动



校园减灾教室建设成果