

# 乡村教育发展项目

2020 年第三季度总结报告

2020 年 9 月



## 一、项目介绍

乡村教育发展项目是中国扶贫基金会发起的教育援助类项目。该项目通过援建学校基础设施建设、开展贫困学生及教师资助等措施为乡村教育发展提供资源支持，以改善学校办学质量，助力贫困学生全面发展。

## 二、项目资金情况

2020年第三季度共计收入 2,579,443.00 元，支出 4,222,170.47 元。

## 三、项目进度概况表

共计 18 个子项目，其中 5 个进行中，12 个已结项，1 个暂未启动。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素
书路计划项目	重庆市彭水县立项新增三所学校，合同签订进行中。	--

学校及配套设施建设项目	<p>8月19日、8月20日在甘肃省和政、临洮两县成功举办“2020年中国银保监会教育扶贫项目资助仪式”。</p> <p>截止第三季度，中国国贸小学已完成建设及初步验收，于9月1日成功举办“中国国贸小学建成仪式暨2020-2021开学典礼”。</p> <p>彭水县筑巢行动项目已于7月31日完成主体封顶，目前正在进行装修工程。</p>	—
-------------	---	---

筑巢行动项目	<p>7月15日，从江县良文小学已完成宿舍建设并进行验收。</p> <p>云南会泽县纸厂小学招投标完成，施工队已进场，地基建设中；奋斗小学主体建设完成；窝破小学场地平整中。</p> <p>筑巢新增三所学校：湖北安化县奎溪镇中心学校奎溪坪完小、湖北省孝昌县周巷镇青山初级中学、湖北省孝昌县周巷镇袁集小学。三所学校于8月3日已提交配套资金承诺函，项目援助协议签署中。</p> <p>9月3日中国扶贫基金会与捐赠人、西南设计院、阿坝县团委、招投标代理单位进行多方电话会议就暖巢二号招标文件细节进行沟通，项目于9月底挂网。</p> <p>截至9月24日，红河县学校主体结构已建设完成并封顶，待楼体建设。</p> <p>截至9月25日，横峰县中石油港边中心小学施工前期准备工作已完成，施工对进场准备开工。</p>	-
乡村教育综合扶贫项目	宣汉、弥渡一年执行期满，经沟通确认结余资金继续用于项目，宣汉、弥渡、金平三县已按照计划正常供应大米。	-
恒大教育扶贫项目	因学校战略调整暂无进展，武汉科技大学奖学金正在向捐赠人申请资金	-
王依萌、王定东资助项目	暂未启动	-

#### 四、项目活动





2020 年中国银保监会教育扶贫项目资助仪式





红河县学校主体结构已建设完成并封顶



中国国贸小学建成仪式暨 2020-2021 开学典礼



彭水县筑巢行动项目已于7月31日完成主体封顶



米香计划-勐拉镇莽菜坪小学



米香计划-金平县阿得博小学



从江县良文小学竣工并验收交付





会泽县纸厂小学地建设中



会泽县奋斗小学主体已基本完工，外墙粉饰中。



横峰县中石油港边中心小学现场，施工队已进场准备开工