



中国扶贫基金会
CHINA FOUNDATION
FOR POVERTY ALLEVIATION



灾害救援项目

2020 年第三季度项目总结报告

2020 年 9 月

一、项目介绍

针对因灾致贫、因灾返贫问题，中国扶贫基金会于 2003 年开始实施灾害救援项目。通过倡导和推动政府与民间组织、民间组织之间在灾害救援领域的合作，搭建人道救援网络，开展减防灾培训，加强相关方的能力建设和网络建设，开展以人为本的开展灾后重建，帮助灾区群众恢复家园，以提升灾害响应的及时性和针对性，减轻灾区同胞的疾苦和不安。

二、项目资金情况

2020 年第三季度共计收入 13805983.25 元，项目支出 7904746.7 元。

三、项目进度概况表

共计 27 个子项目，其中 7 个进行中，19 个已结项，1 个暂未启动。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
紧急救援项目	开展云南镇雄县、湖北建始县、湖北黄梅县、湖北蕲春县、湖北阳新县、江西鄱阳县、江西景德镇市、江西永修县、江西都昌县、贵州铜仁县、广西怀江县、江西余干县、重庆市万州区、安徽肥东县、安徽颖上县、江西进贤县、安徽庐江县、江苏高淳区、安徽太湖县、四川茂县、安徽阜南县、四川省雅安市、甘肃陇南市、四川省宜宾市、重庆市潼南区、贵州惠水县水灾救援行动，截至 9 月底，向灾区发放家庭保障箱 2200 个、防汛编织袋 200000 条、冰袖 300 个、防暑包 300 个、防水手电筒 1000 个、防雨布 2000 块、风扇 500 个、行军床 1000	-	-

	张、救生衣 6000 件、救援铁锹 1000 把、凉被 500 床、粮油包 17608 份、棉被 1000 件、84 消毒液 50 箱、应急照明头灯 1000 个、雨衣 1155 件、雨鞋 155 双、遮阳帽 300 个、帐篷 376 顶、衣物 16463 件、食品和饮用水 10181 箱等救灾物资，惠及 64 万人次。		
水灾救援项目	无新进展	-	-
减防灾项目	2020 年 7 月-9 月，开展校园减灾教室项目，新增完成甘肃省宁 10 所减灾教室硬件安装，新增直接受益人数 2303 人（次）。在此期间，在广西桂平市、四川木里县开展 3 次教师培训工作。		-
九寨沟地震紧急救援项目	无收支	-	-
九寨沟地震救援项目-电商扶贫项目	无新进展	-	-
九寨沟地震灾后重建项目	无进展	-	-
九寨沟地震灾后重建项目-学校及配套设施建设项目	无收支		
鲁甸地震灾后重建-电商扶贫项目	待开展		

三、项目活动



安徽庐江县水灾救援行动



湖北蕲春县水灾救援行动



江西鄱阳县水灾救援行动



广西桂平市教室培训