



中國扶貧基金會
CHINA FOUNDATION
FOR POVERTY ALLEVIATION

2020 年第三季度

国际爱心包裹项目

总结报告



目录

国际爱心包裹项目

- 一、 国际爱心包裹项目介绍
- 二、 财务情况
- 三、 项目简要进展
 - (一) 总部
 - (二) 缅甸
 - (三) 尼泊尔
 - (四) 柬埔寨
 - (五) 埃塞俄比亚
 - (六) 纳米比亚
 - (七) 乌干达
 - (八) 巴基斯坦
 - (九) 老挝

国际爱心包裹项目第三季度披露

一、国际爱心包裹项目介绍

国际爱心包裹项目是响应国家“一带一路”倡议和助力构建人类命运共同体的一项具体行动，旨在提高“一带一路”沿线发展中国家有需求的小学生的学习、卫生和生活条件，促进学生的全面发展，传递中国人民的情谊，促进民心相通，搭建友谊之桥。项目主题为“来自熊猫国度的礼物”。


二、财务情况

2020年第三季度国际爱心包裹项目收入 7,990,527.74 元, 支出 3,296,851.92 元。

三、项目简要进展

(一) 总部

1. 七月，项目团队通过线上连线模式，完成对缅甸爱心包裹（美术类型）的“云质检”工作；九月，项目团队赴深圳、宁波和清远，完成对 4 个国别爱心包裹的质量检验工作。



项目团队对缅甸升级爱心包裹进行“云检验”



项目团队完成对缅甸爱心包裹的质检工作



项目团队完成对埃塞俄比亚和老挝爱心包裹的质检工作



项目团队完成对柬埔寨爱心包裹的质检工作

2. 项目团队完成国际爱心包裹手册系列中文版的定稿，包含《国际爱心包裹项目管理手册》、《国际爱心包裹操作手册》和《国际爱心包裹项目使用手册》
该系列手册将用于指导项目执行人员、合作伙伴更好执行国际爱心包裹项目，同时还便于受益学校校长理解项目操作流程。
3. 项目团队完成埃塞俄比亚和老挝第一批、缅甸第二批包裹的海运询价、及海运商确认工作。

(二) 缅甸

1. 2020 年缅甸第一批爱心包裹抵达仰光，并顺利完成清关、卸货、仓储工作。



包裹顺利抵达仰光指定仓库进行卸货存放

(三) 尼泊尔

1. 尼泊尔项目团队在 Udayapur 和 Janakpur 地区进行 1,660 个包裹的发放工作。



尼泊尔爱心包裹发放现场

2. 项目团队完成尼泊尔当地生产包裹的质检工作，随着尼泊尔解禁，项目团队有序推进在第二省的发放工作。



项目人员对已生产完成包裹进行质检并着手装箱运输工作

(四) 柬埔寨

1. 2020年柬埔寨第一批爱心包裹已于9月15日发船，9月26日抵达金边港并办理清关手续。
2. 受疫情影响，2020年柬埔寨第一批爱心包裹的培训通过线上形式举行，项目人员同项目合作伙伴开展4场线上项目培训。



项目人员与受益学校校长开展线上培训

(五) 埃塞俄比亚

项目人员跟进海运发船进度，货物已完成报关和装船，于9月26日发船。



项目人员在现场协调包裹的转运工作

(六) 乌干达

1. 项目人员就发放过程和细节与合作伙伴进行了沟通，双方确定将在遵守当地防疫要求的前提下尽快完成包裹的发放。
2. 合作伙伴前往仓库对包裹存放情况进行确认。



乌干达合作伙伴进行包裹检验

(七) 巴基斯坦

1. 由于目前巴基斯坦疫情得到有效的控制，项目人员与合作伙伴沟通确认重启巴基斯坦爱心包裹，并沟通相关安排。

2. 项目人员开始与供应商确认巴基斯坦升级包裹的设计内容。

(八) 老挝

1. 项目人员与合作伙伴完成合作协议的签署, 并跟进免税函、受益学校和地区、发放仪式确认事宜。
2. 项目人员与合作伙伴协作办理完成项目人员老挝签证, 并确认 10 月 18 日赴老挝执行项目。
3. 项目人员对老挝内陆运输进行询价, 并与有意向运输商进行相关情况的沟通。