

乡村教育发展项目

2021 年第一季度总结报告

2021 年 3 月



一、项目介绍

乡村教育发展项目是中国扶贫基金会发起的教育援助类项目。该项目通过援建学校基础设施建设、开展贫困学生及教师资助等措施为乡村教育发展提供资源支持，以改善学校办学质量，助力贫困学生全面发展。

二、项目资金情况

2021年第一季度共计收入 1,865,086.71 元，支出 1,456,278.29 元。

三、项目进度概况

乡村教育发展项目是综合类项目，有 18 个子项目，其中 6 个进行中，12 个已结项。进行中项目情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素
书路计划项目	书路计划项目为云南省富源县、西盟县 14 所项目学校发放 kindle700 台,并配套书柜、充电器等物资，受益学生 1000 余人。	---
学校及配套设施建设项目	1 月中旬，银保监会教育助学项目-和政县学生资助完成尾款拨付。	---

筑巢行动项目	<p>3月11日，在中国建筑西南总院进行暖巢二号--四川省阿坝县安羌镇中心校施工前期第一轮设计交底会，设计团队及施工团队代表参加。</p> <p>云南省会泽县奋斗小学碑记、楼名已安装完毕；纸厂小学正在进行内部装修等装饰工程；窝破小学进入外墙粉饰阶段。</p> <p>湖南省安化县奎溪坪完小施工队已进场，基础开挖。</p> <p>湖北省孝昌县袁集小学施工队已进场，地建设完成；青山学校施工队已进场，基础建设中。</p> <p>横峰县中石油港边中心小学已完成一、二楼室内墙抹灰及装饰装修，三楼楼板建设中。</p>	-
乡村教育综合扶贫项目	<p>会昌县桌椅采购项目结项；</p> <p>花西子百花计划之苗族女童助学项目：3月18日，在雷山县开展捐赠仪式；</p> <p>米香计划项目：截止3月底，宣汉县完成结项；弥渡县已结束原定项目执行期，结余资金继续供餐，并进行厨房设施设备的采购；金平县正常供餐中。</p>	-
恒大教育扶贫项目	无项目进展	-
王依萌、王定东资助项目	无项目进展	-

备注：乡村教育综合扶贫项目默认按照10%计提项目管理费。

四、项目进展照片



花西子百花计划之苗族女童助学项目捐赠仪式



在云南省富源县、西盟县的项目学校发放 kindle



云南省会泽县奋斗小学碑记、楼名已安装完毕



云南省会泽县纸厂小学内部装修等装饰工程




云南省会泽县奋斗小学外墙粉饰中



湖南省安化县奎溪坪完小施工进场，基础开挖



湖北省孝昌县袁集小学地建设完成



湖北省孝昌县青山学校基础垫层



横峰县港边石油中心小学项目室内墙抹灰及装饰装修，三楼楼板建设中