

学前学会普通话项目进展情况简报

(2021年4月1日—2021年6月30日)

一、项目基本情况概述

2018年7月30日，国务院扶贫办、教育部联合发起学前学会普通话项目，通过面向社会募集资金，对凉山州各幼教点的在读儿童开展普通话教育。

中国扶贫基金会作为项目公开募捐单位，为项目提供公开募捐支持，负责公开募捐的备案、互联网平台和企业捐赠资金的接收与管理等。中国扶贫志愿服务促进会负责项目实施。中国社会扶贫网为项目指定信息发布平台。

(一) 项目目标

通过面向社会募集资金，对凉山州各幼教点的在读儿童开展普通话教育，帮助凉山州3-6岁儿童学会普通话，使其在接受义务教育前能够使用国家通用语言进行沟通交流，形成普通话思维习惯，实现听懂、能说、敢说、会用。同时，探索一套行之有效、便于推广的少数民族聚集区学龄前儿童学习普通话的教学模式。

(二) 项目内容

1、目标人群：幼教点就读的儿童

2、覆盖范围：共覆盖凉山州 17 个县市。2020 年项目地区扩展至乐山市。

3、实施内容

1) 研发教学方法和课程方案。包括教辅材料和教具，如：辅导员用书、幼儿用书、家长读本等，挂图、故事机、在线素材等。

2) 组织辅导员集中培训和在线培训。

3) 设计并开展教学工作督导和考核，保证项目按照教案设计实施。

6、基础保障：项目实施所需的幼教点基础设施、辅导员配备、辅导员补贴由凉山州人民政府负责落实，促进会委托专业机构在凉山州人民政府的支持下开展项目。

二、项目收支情况

2021 年 4 月 1 日至 6 月 30 日期间，当期累计接收公开募捐资金 16924 元，支出 0 元。

三、项目进展情况

（一）教学教具研发情况

暂无新的进展。

（二）教辅资源发放情况

项目累计发放教师用资源 25139 套，小好故事机 10996 台，电子资源 366 篇，教学挂图 482 套（不含 2520 张国徽

挂图)。

(三) 辅导员培训情况

为凉山、乐山 15674 名辅导员/教师开展线下培训 25 场，线上培训 11 场。

(四) 督导情况

2021 年 4 月至 6 月期间，前往幼教点开展 17088 次实地督导工作，开展“学普进社区活动”等线上/线下活动 69 场，走访 1741 名幼儿家庭。