



经济林生态扶贫项目

2021 年第二季度度项目总结报告

2021 年 6 月

一、项目介绍

为响应生态扶贫、助力脱贫攻坚，中国扶贫基金会于 2018 年发起了经济林生态扶贫项目，探索经济林扶贫新模式，通过在生态脆弱地区发展适宜经济林木，增加贫困人口务工收入及经济成果分红收入，丰富收入来源渠道，切实帮助生态脆弱地区百姓增收致富。在脱贫攻坚结束后，项目致力于巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴，推动绿色发展。目前经济林生态扶贫项目已在内蒙古、甘肃省、山西省 3 个省（自治区）的 11 个县落地开展。

二、项目资金情况

经济林生态扶贫项目 2021 年第二季度募集资金 8,167,500.00 元（其中公开募捐收入 0 元，其他收入 8,167,500.00 元），项目支出 14,106,775.62 元。

三、项目进度概况


经济林生态扶贫项目于 2019 年第一季度正式启动以来，已在内蒙古敖汉旗、甘肃省古浪县、武山县、临洮县、渭源县、山西省偏关县、平顺县、广灵县、岢岚县、岚县、左权县共计 11 个脱贫县落地。2021 年第二季度完成甘肃省古浪县第二期项目 297 万穴柠条造林，基本完成山西省左权县 55 万穴沙棘造林。5 月，基金会和捐赠方在前期考察调研基础上，初步确定山西 8 个 2021 年秋种意向项目区，并于 6 月 27 日完成 8 个意向项目区的实施方案评审。6 月 22 日-7 月 3 日，基金会推进开展甘肃省渭源县、漳县新申请项目地块的实地考察调研，同时开展了甘肃渭源县、武山县、山西省平顺县、岚县老项目区项目推进进展的实地监测。6 月 28 日，王军副秘书长一行拜访

山西省林业和草原局及民盟山西省委，针对未来在山西的项目合作进行交流探讨。

四、项目活动照片



目古浪二期柠条项目造林现场



左权县沙棘项目春种考察现场



2021 年山西省秋种项目评审培训会现场



王军副秘书长一行拜访山西省林业和草原局



王军副秘书长一行拜访民盟山西省委



平顺县沙棘项目区考察现场