

目录

第一部分 项目介绍.....	1
第二部分 项目进展.....	2
一、合作社理事长能力提升专题培训班.....	错误! 未定义书签。
二、汇丰银行-察右后旗“能人兴乡”职业技能发展计划.....	2
三、中国互联网发展基金会-宜君苹果新农人项目.....	2
四、中国互联网发展基金会-莲花白鹅新农人项目.....	错误! 未定义书签。
第三部分 项目大事记.....	4
一、中国扶贫基金会理事长及秘书处领导参加活动.....	4

第一部分 项目介绍

贫困地区的精准可持续脱贫需要大力发展当地农业产业，并推动农业现代化在贫困地区的发展。为进一步推进贫困县区产业转型升级，推动当地优势产业高质量和可持续性发展，中国扶贫基金会于 2019 年 5 月发起了新农人项目，该项目以合作社产业培育，农业基础设施援建以及农技农人系统化职业技术培训等为主要措施，旨在通过智力赋能与合作社农业生产标准化体系建设实施，助力贫困农户与小农户脱贫增收，同时探索和践行新时代乡村振兴背景下的贫困地区农村经济发展和产业发展路径。

农村发展的核心是产业发展，而产业发展的核心问题则是发展参与主体的能力提升与意识转变。在本项目中，农民专业合作社负责人、管理者的能力水平不仅关系到合作社的长远发展，决定了合作社能否上规模、上水平、有效益，也直接决定项目是否能够取得预期效果。

培训子项目是新农人项目（集）的重要组成部分，也是项目（集）能够获得成功的重要基础。培训子项目聚焦产业发展参与主体的能力提升与意识转变，使其具备主动发展的意愿，拥有发展的理论知识与实践能力，推动项目效果的呈现与目标达成，更重要的是帮助当地农村社区实现可持续发展。

第二部分 项目进展

一、汇丰银行-察右后旗“能人兴乡”职业技能发展计划

7月，汇丰银行 内蒙古察右后旗“能人兴乡”职业技能发展计划第四期培训班在甘肃临洮成功举办。甘肃农业大学针对种养殖大户制定马铃薯种植，藜麦种植，牛羊肉养殖等课程。察右后旗旗委常委、副旗长倪龙等 48 人参与。



二、华泰证券-宿松脱毒红薯新农人项目

7月，宿松县顺安生态农业专业合作社专业合作社基地开展除草工作，安徽省绿色食品办公室相关人员对合作社绿色食品认证年审并指导工作。



8月，合作社庆祝中国共产党建党百年及老党员、贫困户社区关爱活动。



表 1 新农人项目财务执行一览表

1 项目资金	21,543,518.03 元
2 执行情况	
2.1 当季项目支出	391,997.53 元
3 待执行费用	21,151,520.50 元

第三部分 项目大事记

一、中国扶贫基金会理事长及秘书处领导参加活动

7月20日至21日，丁亚冬副秘书长带队前往山西隰县调研考察乡村振兴综合示范村项目，先后调研隰县刘家庄村防雹网项目、上留村爱心超市项目及路家峪村厕所改革项目，隰县副县长王旭元，县乡村振兴局局长高永平，县政府办副主任任军，产业发展项目部副主任冯忠德、徐宁、李爱军，乡村振兴协作部王欢、隰县善品良田种植专业合作社联合社理事长闫耀龙全程参与。

