



灾害救援项目

2021 年第三季度项目总结报告

2021 年 9 月

一、项目介绍

针对灾害容易导致乡村群众致贫返贫的现状，中国扶贫基金会于 2003 年发起灾害救援项目，该项目通过防灾减灾备灾、应急响应、过渡安置、灾后重建等方式援助灾害风险脆弱群体、基层社会组织、乡村集体经济组织、基层政府，减少乡村灾害损失，促进乡村韧性发展，助力乡村宜居建设。

二、项目资金情况

2021 年，灾害救援项目第三季度共计收入 715,164.49 元，项目支出 920,651.35 元。

三、项目进度概况表

共计 6 个子项目，项目进展情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
中小灾害救援项目	7 月 1 日—9 月 30 日，开展湖北钟祥、随州、潜江、沙洋、四川巴中、达州、大竹洪涝灾害救援行动，发放人道救援应急箱 3171 个，粮油包 590 份惠及 7 个区县、受益群众达 7000 余名；开展黑龙江、重庆巫溪、奉节水灾救援行动，发放 1210 个人道救援应急箱帮助灾区人民渡过难关；开展四川泸县“9.16”地震救援行动，发放矿泉水 1000 件、帐篷 50 顶、雨衣 800 件、2 台发电机、20 个电热开水桶、1000 个手电筒，覆盖 20 多个安置点，惠及 5000 余人。	—	—

减防灾项目	在重庆市万州区开展校园减灾教室项目，完成 2 所校园减灾教室建设，举办“校园减灾教室启动仪式暨教师培训活动”活动一场；在广西桂平市、梧州市完成 2 所校园减灾教室选址。	-	-
九寨沟地震 救援项目	无新进展	-	-
芦山地震 灾后重建项目	无收支	-	-
云南鲁甸地震 灾后重建项目	云南鲁甸地震灾后重建项目创新党支部+合作社+农户的合作模式，与镇雄桥辉种养殖农民专业合作社签订援助协议支持合作社组织建设和品控生产服务，现合作社共发展社员 58 户，枇杷种植面积已经达到 220 亩。	-	-
玉树地震救援项目	无收支		

四、项目活动







洪涝灾害物资援助



水灾救援行动





泸县地震救援行动



重庆市万州区校园减灾教室完成建设



校园减灾教室启动仪式暨教师培训活动



镇雄桥辉种养殖农民专业合作社召开社员大会



镇雄桥辉种养殖农民专业合作社枇杷种植基地