



河南水灾救援项目
2022 年第一季度项目总结报告
2022 年 4 月

一、项目介绍

针对河南水灾导致受灾群众致贫返贫的风险，中国扶贫基金会发起河南水灾救援项目，该项目通过防灾减灾备灾、应急响应、过渡安置、灾后重建等方式援助受灾群众、受灾地区，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力乡村宜居建设。

二、项目资金情况

2022 年 1 月 1 日至 3 月 31 日期间，项目新增收入 13154414.22 元，项目支出 23566478.06 元。

三、项目阶段性进展情况

1. 河南水灾救援-溪桥工程项目

在河南省 7 地确认援建便民桥 145 座（其中巩义 35 座，辉县 23 座、卫辉 22 座、洛阳 32 座、新密 18 座、登封 10 座、荥阳 5 座），待匹配 12 座。已完成与巩义市、洛阳市、新密市、卫辉市、辉县、项目援助协议签署；完成各筹款平台反馈。

2. 河南水灾救援-阳光跑道工程项目

在河南省 5 县（区）确认援助跑道项目 18 条，其中浚县 4 条、淇县 3 条、卫辉 5 条、辉县 5 条、凤泉区 1 条。跑道所有企业资金均已匹配完成；完成浚县、淇县、辉县、卫辉 2、3 月度反馈报告回收。

3. 河南水灾救援-农房补贴项目

在河南省 12 个县（区）确认援助 458 户农户房屋的受损重建（栾川县 5 户，卫辉市 76 户，辉县市 43 户，扶沟县

24 户，武陟县 16 户，修武县 13 户，温县 8 户，浚县 114 户，淇县 80 户，鹤山区 19 户，新密市 44 户，嵩县 16 户）。目前已完成所有申报资料审核及 11 县协议签署，其中 365 户已完成重建。项目进展如下：

序号	省	市	县	受益人数/人	援助资金（元）	备注
1	河南省	新乡市	卫辉市	76	1520000	已验收，资料审核中
2	河南省	新乡市	辉县市	43	860000	已完工，验收中
3	河南省	洛阳市	栾川县	5	100000	已完工，验收中
4	河南省	周口市	扶沟县	24	480000	已验收，资料审核中
5	河南省	焦作市	武陟县	16	320000	已完工，验收中
6	河南省	焦作市	修武县	13	260000	已验收，资料审核中
7	河南省	焦作市	温县	8	160000	已拨款
8	河南省	鹤壁市	浚县	114	2280000	54 户完工，60 户施工中
9	河南省	鹤壁市	淇县	80	1600000	67 户完工，13 户施工中
10	河南省	鹤壁市	鹤山区	19	380000	6 户完工，13 户指标调整
11	河南省	郑州市	新密市	44	880000	已完工，验收中
12	河南省	洛阳市	嵩县	16	320000	协议签署流程中
合计				458	9160000	

4. 河南水灾救援-扶贫项目援助项目

在河南省 11 个县（区）确认援助 99 个受损扶贫项目的重建（栾川县 7 个，卫辉市 8 个，辉县市 7 个，扶沟县 14 个，武陟县 10 个，修武县 18 个，温县 4 个，马村区 6 个，浚县 7 个，淇县 11 个，鹤山区 7 个），目前已完成 90 个扶贫项目恢复重建，卫辉市调减 1 个扶贫项目重建，资金已调整。项目进展如下：

序号	省	市	县	项目数量	援助资金（元）	备注
1	河南省	洛阳市	栾川县	7	1,820,000.00	已完工，验收中
2	河南省	新乡市	卫辉市	8	2,000,000.00	已完工，验收中
3	河南省	新乡市	辉县市	7	2,000,000.00	5个完工，2个施工中
4	河南省	周口市	扶沟县	14	3,000,000.00	已验收，资料审核中
5	河南省	鹤壁市	浚县	7	2,000,000.00	2完工，5个施工中
6	河南省	鹤壁市	淇县	11	1,800,000.00	已完工，验收中
7	河南省	鹤壁市	鹤山区	7	2,000,000.00	已验收，资料审核中
8	河南省	焦作市	修武县	18	1,380,000.00	已完工，验收中
9	河南省	焦作市	武陟县	10	2,000,000.00	已完工，验收中
10	河南省	焦作市	马村区	6	1,000,000.00	已完工，验收中
11	河南省	焦作市	温县	4	1,000,000.00	已拨款
合计				99	20,000,000.00	

5. 河南水灾救援-卫生室项目

2022年第一季度，在河南省2个县（区）援助的8个村级卫生室的修建（浚县7个，淇县3个）进展：淇县完成招投标，已开工建设；浚县招投标筹备中。

6. 河南水灾救援-校园减灾教室项目

在河南省10县（区）确认援建131间校园减灾教室（浚县7间，淇县11间，辉县20间，卫辉市15间，巩义市12间，汝阳县10间，偃师区15间，滑县14间，扶沟县10间，武陟县15间）。目前已完成131各教室申报资料审核及教室设计工作，完成教室建设招标和施工方及工程施工合同签署工作。

7. 河南水灾救援-乡镇备灾库项目

1月26日，项目执行团队与洛阳市应急管理局、洛阳市老区建设促进会相关工作人员召开电话会议，就开展乡村备灾库项目相关事宜进行了初步沟通；2月25日，项目执行团队与鹤壁市应急管理局、浚县应急管理局、淇县应急管理局及乡镇工作人员开展乡村备灾库项目调研座谈会，随后前往淇县西岗镇查看备灾库情况；3月12日，项目执行团队前往洛阳市汝阳县、孟津区开展乡村备灾库项目调研，洛阳市老促会、汝阳县应急管理局、孟津区应急管理局、汝阳老促会、孟津区老促会及相关工作人员参与调研；拟定调研报告并修改完善项目方案，计划4月份开展申报选址。

8. 河南水灾救援-韧性乡村项目

项目团队沟通项目方向，并前往修武县、武陟县、伊川县、汝阳县13个受灾村庄开展第二轮项目调研，进一步调整优化项目方案，下一步计划启动项目选点工作。

9. 爱心厨房项目

2022年第一季度，水灾爱心厨房项目惠及河南省3市6县（区），为72所学校配备了爱心厨房设备，受益21203人。项目受益情况如下：

序列	省	市	县	学校数	受益人数
1	河南	鹤壁	淇县	6	942
2	河南	新乡	凤泉	4	1307
3	河南	鹤壁	浚县	11	2472
4	河南	鹤壁	鹤山	6	841
5	河南	新乡	辉县	14	5095
6	河南	周口	扶沟	31	10546

合计	72	21203
----	----	-------

备注：此数据为受益学校申报数据。

10. 河南水灾救援项目-辉县灾后恢复与乡村旅游示范项目

辉县市百美村宿-松树坪村项目，目前已完成第一期乡村振兴与可持续发展专题研修班培训；2022年2月21日，百美村宿项目部协助辉县市上八里镇组织召开了项目推进讨论会，并对合作社注册、土地流转等进行方案讨论；2月24日，百美村宿项目部指导辉县市上八里镇完成松树坪乡村旅游专业合作社的注册工作；3月8日百美村宿项目部组织辉县市、快手科技、上八里镇等单位召开松树坪村运营评审会，会议确定了北京原乡文化发展有限公司为民宿运营及设计合作伙伴；3月17日至23日完成项目规划设计基线调研工作；3月23日“百美村宿-松树坪村项目”签约仪式顺利举办，并完成与辉县市人民政府战略合作协议的签署。

11. 河南水灾救援项目-灾后恢复与产业振兴项目

在河南省8市15县开展灾后产业项目，其中完成新增县域1个（中牟县），完成6县市协议签署（汝阳县36万元、洛宁县32万元、叶县200万元、卫辉市250万元、兰考县108万元，商城县70.5万元），合计796.50万元。举办河南商城高山茶灾后产业恢复启动活动，中华网、微博、电视台等主流媒体进行报道传播。

12. 女性大病救助项目

截止2022年3月，女性大病救助项目组经与河南省汝

阳县卫健委、医保局、乡村振兴局沟通，初步收集符合条件大病患者信息，下一步项目组将进行数据核查、资料收集和疾病审核等工作，确认最终资助的大病患者，予以补贴发放。

13. 河南水灾救援-厕所改造项目

2月，项目团队前往河南鹤壁市实地调研，最终确认在河南省淇县、鹤山区共2个村援助厕所改造项目，已完成152万元资金匹配。淇县项目援助协议正在签署中；鹤山区项目援助协议已签署，并完成首款17.6万元的拨付工作。

四、品牌传播及影响力


2022年2月22日，校园减灾教室项目教室建设采购竞争性磋商会在我会106会议室召开，有9家企业参与本次竞争性磋商。评审专家团由行业专家、媒体代表及王军副秘书长共计5人组成，采购督导与项目执行团队全程参与。



校园减灾教室项目教室建设采购竞争性磋商会

为助力720河南洪涝灾后重建项目顺利推进，2月24日至3月15日，中国扶贫基金会河南灾后重建办主任李芬带领团队，先后在11个县市42村12所学校重点推进农房补


贴项目、扶贫项目援助项目、卫生室项目、溪桥工程项目、校园减灾教室项目落实工作，并就乡村备灾库项目、韧性乡村项目开展调研工作。



鹤壁市乡镇备灾库项目调研座谈会



浚县扶贫项目援助项目竣工现场



淇县项目探访座谈会项目资料检查



辉县市溪桥工程项目施工现场



焦作市项目沟通座谈会



修武县韧性乡村项目实地调研



伊川县韧性乡村项目实地调研



汝阳县乡镇备灾库项目调研座谈会



孟津区乡镇备灾库项目实地调研



溪桥工程项目——挚文集团捐赠七峪村段家湾桥开工仪式



洛阳市溪桥工程项目培训会

3月23日，由北京快手科技有限公司、中国扶贫基金会及辉县市人民政府共同主办的“幸福松树坪·辉县市乡村振兴示范村暨百美村宿项目”线上启动仪式在河南省新乡市辉县市松树坪村、中国扶贫基金会北京办公区两地顺利举行。中国经济时报发布辉县启动仪式深度报道——《快手联合中国扶贫基金会启动“百美村宿-松树坪村项目”打造辉县市乡村旅游样板》。记者先后采访了执行副理事长刘文奎，河南省辉县市委书记刘军伟、北京快手科技有限公司副总裁宋婷婷。各方领导表示，将积极探索“乡村旅游产业+”，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保“百美村宿-松树坪村项目”取得预期成效。



