



## 灾害救援项目

### 2022 年第一季度项目总结报告

2022 年 3 月

## 一、项目介绍

针对灾害容易导致乡村群众致贫返贫的现状，中国扶贫基金会于 2003 年发起灾害救援项目，该项目通过防灾减灾备灾、应急响应、过渡安置、灾后重建等方式援助受灾群众、受灾地区，减少灾害对群众造成的损失，增强乡村韧性，助力乡村宜居建设。

## 二、项目资金情况

2022 年，灾害救援项目第一季度共计收入 1477425.73 元，项目支出 5483811.43 元。

## 三、项目进度概况表

共计 2 个子项目，项目进展情况如下：

项目名称	项目进度	影响项目进度的因素	备注
中小灾害救援项目	1 月 1 日-3 月 31 日期间，中小灾害救援项目开展陕西省西安市、宝鸡市凤翔区，广西壮族自治区防城港市、百色市保德县、凤山县，河南省安阳市滑县、汤阴县，河北省廊坊市永清县，吉林省吉林市、长春市，天津市，山东省西海岸新区公共卫生救援响应，发放一次性医用外科口罩、N95 口罩、检查手套、防护服、隔离面屏、泡腾片、隔离帽、免洗洗手消毒液等防疫物资，以及米油包 3417 份、鸡蛋 3417 盘；开展云南宁蒗、青海门源地震救援行动，援助棉被 1834 床、面粉 590 袋、食用油 590 桶，惠及永宁镇、陈户镇 1834	-	-

	户 7500 余人。开展贵州黔西南州、铜仁市、六盘水市凝冻灾害救援行动，援助棉被 1550 床、大衣 1550 件、御寒手套 1550 双，惠及 3000 余人。		
减防灾项目	1 月 1 日-3 月 31 日，减防灾项目在浙江省临平区的 3 所减灾教室已完成验收,并于 3 月 7 日举办减灾教室启动仪式。	-	-

#### 四、项目活动







防疫物资、食品援助





宁蒗、门源地震物资援助





贵州霜冻物资援助



减灾教室启动仪式