



新冠肺炎抗击疫情项目

2022 年第一季度项目总结报告

2022 年 3 月

一、项目介绍

针对疫情发生地区防疫物资和生活物资短缺、工作人员心理压力大的问题。中国扶贫基金会发起新冠肺炎疫情项目，通过资金资助、物资援助等方式用于受疫情影响的地区的抗疫一线医院、医护人员的疫情防治防控工作、疫情过后人员心理疏导、疫后贫困地区的产业帮扶工作、加强贫困地区人员的防疫教育工作。

二、项目资金情况

2022 年，新冠肺炎抗击疫情项目第一季度共计收入 6515663.81 元，项目支出 3124758.00 元。

三、项目进度概况表

共计 8 个子项目，6 个无进展待结项，2 个进行中。进行中项目情况如下：

活动名称	活动进度	影响进度的因素	备注
新冠肺炎抗击疫情项目	1 月 1 日-3 月 31 日期间，新冠肺炎抗击疫情项目向陕西省西安市、河南省安阳市、天津市、吉林省长春市、吉林市发放 N95 口罩 407080 个、医用一次性防护服 57367 套、医用橡胶检查手套 483950 双、医用隔离面屏 36375 个、一次性医用外科口罩 869990 个、鞋套 3000 双、消毒液 4740 桶、免洗手消毒凝胶 7250 瓶、弥雾机 420 台、帽子 8000 个、立式体温枪 200 个、酒精 120 箱、护目镜 750 个、含氯泡腾片 8800 瓶、反穿隔离服 1760 件、消毒湿纸巾 10000 包、大米 2190 袋、纯牛奶 100 箱、食用油 5495 桶、面粉 2395 袋、鸡蛋 1098 盘等防疫和生活物资。		

抗击新冠肺炎医院 后援基金	无进展待结项		
疫情防控资助项目	无进展待结项		
社区儿童关爱项目	无进展待结项		
新冠肺炎抗击疫情 一致敬逆行者项目	无进展待结项		
新冠肺炎抗击疫情 一产业扶贫恢复项目	<p>2022 年 1-2 月，竹山县茶叶合作社重点开展合作社品控提升-红茶生产线设备采购工作，同时开展了慰问困难社员、老人和残疾人的社区关爱活动，进一步提高了合作社社员间的黏性，项目影响力进一步提升。</p> <p>2022 年 3 月 8 日，五峰乐源中蜂专业合作社开展庆祝三八节和社区慰问活动，增强了社区凝聚力。</p> <p>2022 年 3 月 16-17 日，中国扶贫基金会丁亚冬副秘书长到湖北秭归县同县委书记杨勇，县委副书记张学书，副县长宋兴建以及县乡村振兴局局长杜国勇，针对秭归脐橙标准化生产，数字农业发展和脐橙分拣加工开展调研和座谈活动。双方就乡村振兴阶段，如何助力特色产业发展，示范合作社建设以及区域公用品牌打造等方面如何深入合作进行座谈和交流。</p>		

备注：新冠肺炎抗击疫情项目默认按照 10%计提项目管理费。

四、项目活动



新冠肺炎抗击疫情项目西安疫情援助防疫物资



新冠肺炎抗击疫情项目西安疫情援助生活物资



新冠肺炎抗击疫情项目天津疫情援助防疫物资



新冠肺炎抗击疫情项目河南疫情援助防疫物资



新冠肺炎抗击疫情项目吉林疫情援助防疫和生活物资



中国扶贫基金会丁亚冬副秘书长到秭归县嘉鲜果蔬产销专业合作社开展调研活动



五峰乐源中蜂专业合作社开展庆祝三八节和社区慰问活动